# CONSORCIO DIMARSAS
# NIT 901.838.826-2

**INFORME PARCIAL DE OBRA**

**OBJETO DEL PROYECTO:**

43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

**CONTRATO:**

24000642 02 H4 DE 2024

**CONTRATISTA:**

**CONSORCIO DIMARSAS**

**CONTRATANTE:**

AERONAUTICA CIVIL

**SUPERVISOR:**

Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

**PLAZO INICIAL:**

DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)

**FECHA INICIO DE OBRA:**

28 de junio de 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:**

31 de diciembre de 2024

**INFORME PARCIAL No 3**

**CONTRATANTE:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL - NIT 899999059-3

**CONTRATO:** 24000642 02 H4 DE 2024

**OBJETO:** REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

## ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO PARCIAL

A continuación, se realiza un breve registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.

### AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI











# CONSORCIO DIMARSAS
# NIT 901.838.826-2














CL 24ª No 32 - 27
3161216800

NEIVA-HUILA
DIMARSAS21@gmail.com





**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.**

Todo el personal que laboró en obra estuvo afiliado al sistema de seguridad social.

YURLEIMA LAVAO AVILES
1.075.226.795 de Neiva
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO DIMARSAS**