REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA

INFORME DE SUPERVISION N°2

WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL

INTERVENTOR O SUPERVISOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: (31 /10/2024)

OBJETO:REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA

INFORME DE SUPERVISION N°2 **Fecha 31 /10/2024**

CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
INTERVENTOR O SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATO	393 DE 04 SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS

a. Informe de actividades No 02 del periodo comprendido entre el 01 OCTUBRE a 31 de OCTUBRE de 2024.

b. Anexos cronograma de actividades mes de octubre 2024

c. Pago de seguridad social septiembre 2024.

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE		
CONTRATO DE CONSULTORIA N°	393	**FECHA DE CONTRATO**	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR	$8.800.000.00	**NIT**	11166612659-1
VALOR FINAL	$8.800.000.00	**C.C.**	11,166,612,659
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA		
PLAZO CONTRACTUAL	3 MESES Y 20 DIAS	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	N/A
PRORROGA No 1	N/A		
PLAZO FINAL	3 MESES Y 20 DIAS		
PLAZO (DIAS)	(110) DIAS	**PUBLICACION OFICIAL**	27/08/2024
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	667	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	30/08/2024
No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	787 DE 04 DE SEPTIEMBRE		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVISION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**SUPERVISOR**	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE de 2024	**FECHA DE TERMINACION**	24 DE DICIEMBRE de 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
N/A					

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		**VALORES DE ACTAS**		
ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE De 2024	**VALOR DEL ANTICIPO**		
PLAZO FINAL	TRES MESES Y 20 DIAS (3)	**VALOR FINAL**	$	8,800,000.00
ACTA PARCIAL No 1	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**VALOR ACTA PARCIAL No 1**	$	2,080,000.00
ACTA PARCIAL N°2		**VALOR ACTA PARCIAL No 2**	$	2,400,000.00

CONTROL ADMINISTRATIVO

ACTA PARCIAL N°3			VALOR ACTA PARCIAL No 3	
ACTA PARCIAL N°4			VALOR ACTA PARCIAL No 4	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4,480,000.00

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	9,600,000.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES MESES Y 20 DIAS (3)	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	2,080,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$	2,400,000.00
VALOR ACTA PARCIAL N°3		
VALOR ACTA PARCIAL N°4	$	-
VALOR EJECUTADO	$	4,480,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		

WILLLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORME DE N°2

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTERVENTORIA
SEPTIEMBRE	**4**	Revision de documentos		ACTA PARCIAL N°1	SEGUIMIENTOS ENTREGA DE INFORMES	SE RERALIZA INFORMES DE SUPERVISION
octubre	**3**	Revision de documentos		ACTA PARCIAL N°2	SEGUIMIENTOS ENTREGA DE INFORMES	SE RERALIZA INFORMES DE SUPERVISION

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORMES DE SUPERVISION N°2

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Entregar dentro del 1 primer día hábil de cada mes la planeación de los eventos a desarrollasen en el PVD PLUS, mediante un cronograma**
El contratista realiza envio de cronograma de actividades al correo ya dado anteriormente al administrados del PVD el dia 2 DE OCTUBRE de 2024 se verifico y reviso cambiando algunas actividades para obtener mejores resultados.	
2	**Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica fallas en equipos, software, mobiliario y de la red Wifi de acuerdo con la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red Wifi e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de prueba de velocidad diarios en el Punto Vive Digital Plus.**
El contratista realizan test de velocidad diariamente durante el mes de junio mediante pagina web https://www.speedtest.net/es siguiendo los siguiendo los resultados arrojados se puede dar una estadística de servicio de 95% favorable ya que no hubo fallas en el servicio de internet dentro de los días laborales que abarcan de lunes a viernes de 7:00 am a 12 am y 2 pm a 5pm.se presenta falla esporadica.	
3	**Hacer entrega mensual de la base datos editable de los beneficiarios de las estrategias y asesoría brindada a los usuarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo apellido, Tipo Documento, No. documento, genero, barrio, dirección, departamento, No. de teléfono, email, enfoque diferencial, grupo étnico, apoyo realizado por fecha (curso, capacitación, acceso a internet, asesoría)**
Eal contratista realizo en la base de datos general 42 usuarios nuevos quedando un total de usuarios en la base general de usuarios de 1787 a la fecha del presente informe	
4	**Hacer entrega mensual de reporte de ingreso de usuarios al PVD en planillas de asistencia, con fecha, hora, nombre, apellidos, No documento, contacto y actividad realizada y firma del usuario.**

ANEXO

INFORMES DE SUPERVISION N°2

En el transcurso del mes de Octubre se registraron usuarios organizados de la siguiente manera:

Usuarios atendidos diariamente

Día del mes Cantidad de usuarios
01 DE OCTUBRE67
02 DE OCTUBRE18
03 DE OCTUBRE3
04 DE OCTUBRE11
05 DE OCTUBRE11
07 DE OCTUBRE3
08 DE OCTUBRE3
15 DE OCTUBRE33
16 DE OCTUBRE52
17 DE OCTUBRE33
18 DE OCTUBRE113
21 DE OCTUBRE76
22 DE OCTUBRE53
24 DE OCTUBRE15
25 DE OCTUBRE21
28 DE OCTUBRE13
29 DE OCTUBRE
30 DE OCTUBRE
31 DE OCTUBRE

5	**Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato**

El contratista realizo anuncios para promocionar los servicios prestados por el Punto Vive Digital Plus JMC para la comunidad en general.

-Agendamiento de docentes y comunidad beneficiara de los servicios del Punto Vive Digital.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR ACTA PARCIAL N°2	VALOR ACTA PARCIAL N°3	VALOR ACTA PARCIAL N°4	VALOR EJECUTADO
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	3 MESES Y 23 DIAS	113 DIAS	100%	51%	49%	$ 2,400,000.00	$ 8,800,000.00	$ 2,080,000.00	$ 2,400,000.00			$ 4,480,000.00
					100%	51%	49%	$ 2,400,000.00	$ 8,800,000.00	$ 2,080,000.00	$ 2,400,000.00			$ 4,480,000.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 8,800,000.00**					
							SALDO A POR EJECUTAR							**$ 4,320,000.00**

WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO

INFORMEL DE SUPERVISION N°2

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
supervisor	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo al supervision

INFORME DE SUPERVISION N°2

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO VALENCIA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE OCTUBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula catorce (14) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA	El contratista realizo anuncios para promocionar los servicios prestados por el Punto Vive Digital Plus JMC para la comunidad en general. -
	Total, de usuarios atendidos al mes525 Usuarios Acceso Internet 207 Estudiantes ingresó con docente318 Usuarios Nuevos42
	Agendamiento de docentes y comunidad beneficiara de los servicios del Punto Vive Digital. -Creación y edición de material digital educativo orientado a los estudiantes para promover el uso de las TIC. -Jornada de aseo en el sitio Parway

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:		**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:**	**51%**

INFORME DE SUPERVISION N°2

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Sedes dotadas con materiales pedagogicos	2	2	51%
IE dotadas con dispositivos tecnologicos		2	51%

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cobertura bruta en la educacion inicial preescolar, basica y media.	%	51%	N°	1500000
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	**10**	**EXCELENTE**		

3. ANEXOS

2 Planilla de seguridad social del periodo SEPTIEMBRE 2024

4 Informe de actividades N° 2

WILLIAR HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de desarrollo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°2

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN LA IE JOSE MARIA CORDOBA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	KAREL GISSEL CAICEDO
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

SE REALIZA SEGUIMIEENTO AL CONTRATISTA KAREL GISSEL CAICEDO ADMINISTRADOR PVD IE LLANO







