ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA	**2024/10/31**

DATOS DEL CONTRATO																				
TIPO DE CONTRATO	CO	X	CCV		CSU		CPS		CPSP		CIA		CIN		CCN	
	CCM		CCC		CA		CVAS		CVSO		CVCI		OTRO			
No CONTRATO	**004-CONTOP-2024**				FECHA DE SUSCRIPCIÓN				**2024/10/18**							

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE ALBANIA**					N.I.T.	891190431-8				
CONTRATISTA	**JOHN JAIRO GARCIA CALDERON**					N.I.T.		C.C.	**X**	11.221.644	
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.										
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Albania										
FORMA DE PAGO	% ANTICIPO	30 %	% ANTICIPADO	0	% PARCIAL	0	CANT.	0	% FINAL	0	
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el MUNICIPIO, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.										
VALOR	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($59.999.550**)										
CDP No	2024-251 del 09 de septiembre de 2024										
RP No	2024-593 del 18 de octubre de 2024										
Verificación de SS y PF:								SI		NO	
	Presenta afiliación a salud:									X	
	Presenta afiliación en pensión:									X	
	Presenta paz y salvo de parafiscales									X	

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Albania, a los 31 días del mes de octubre del año 2024, se reunieron los abajo firmantes con el objeto de dar inicio al Contrato en referencia, para lo cual se formulan las siguientes,

CONSTANCIAS:

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** **MUNICIPIO DE ALBANIA** NIT. 891.190.431-8	**ACTA DE INICIO** Código: M.C-2.2.1.1 Versión: 2.0 Fecha: 01-septiembre-2017	

Se han reunido los requisitos legales y contractuales para proceder a iniciar el contrato, según consta en el expediente del mismo, especialmente:

1. El contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.
2. El contratista presento garantías para amparar los riesgos derivados del contrato, conforme a lo establecido en el mismo, las cuales fueron aprobadas por el municipio.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**CHU-100032884**	ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS**
INICIO VIGENCIA	**18/10/2024**	TERMINACIÓN VIGENCIA	**18/12/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No	**CHU-100005997**	ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS**
INICIO VIGENCIA	**18/10/2024**	TERMINACIÓN VIGENCIA	**18/12/2024**

No. DE PÓLIZA	DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CHU-100032884	CUMPLIMIENTO	18/10/2024	18/06/2025	$ 5,999,955.00
	PAGO ANTICIPADO	18/10/2024	18/12/2024	$ 17.999.865,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18/10/2024	18/12/2027	$ 5,999,955.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/10/2024	18/12/2026	$ 5,999,955.00
CHU-100005997	RESPONSABILIDAD CIVIL	18/10/2024	18/12/2024	$ 260,000,000.00

DECLARACIONES:

1. Las partes declaran iniciado el Contrato en referencia el día treinta y uno de octubre del 2024 en consecuencia, de conformidad con el plazo de ejecución previsto para el mismo, el contrato terminará en la fecha señalada a continuación:

FECHA DE INICIO	**2024-10-31**	FECHA DE TERMINACIÓN	**2024-12-30**

FIRMAS

CONTRATISTA: Nombre: **JOHN JAIRO GARCIA CALDERON** C.C.: 11.221.644 Girardot Cargo: Contratista	**SUPERVISOR:** Nombre: **YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ** C.C.: **1.117.786.202** de Albania Caquetá Cargo: **Secretaria de Planeación**