UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 11 Año: 2024

CONTRATO N°. 106-00-A-COFAC-2024

CONTRATISTA: MARSAM S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $64.362.510,00

FORMA DE PAGO:
PAGO ÚNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato, correspondientes a los bienes recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 27. Mes Agosto. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 Agosto 2024 hasta el 25 Octubre 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __x__ Sí __

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- En cumplimiento al cronograma establecido en el modificatorio del proceso, se realiza por parte de la supevsión suplente las siguientes actividades a partir del 12 de octubre que se recibe por parte del supervisor principal el proceso:

BOTAS PANTANERAS:
1. Visita 80% botas: 21-10-2024 y recepción de resultados de laboratorio
2. Visita 100% botas: 23-10-2024
3. Recepción en el almácen SALMA-CATAM de 100% del proceso con ingreso por el almacenista de 330 pares de botas pantaneras
4. Realización acta recibo a satisfacción
5. Solicitud creación de pedido en el SAP e ingreso al SALMA
6. Trámite de documentos de pago

PANTUFLAS :
1. Visita 80% pantuflas: 21-10-2024
3. Recepción en el almácen SALMA-CATAM de 100% del proceso con ingreso por el almacenista de 2168 pares de pantuflas
4. Realización acta recibo a satisfacción
5. Solicitud creación de pedido en el SAP e ingreso al SALMA
6. Trámite de documentos de pago

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ninguno

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	MY ANGELA MARIA GUZMÁN GÓMEZ
FIRMA:	Angela Maria Guzmán Gómez
C.C. No.	1070.946.594
DEPENDENCIA:	DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.