Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 942 RESPUESTA OFICIO 833 MESA D ETRABAJO OBSERVACIONES CORTE DE OBRA 09

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>
22 de agosto de 2024, 5:46

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

942 RESPUESTA OFICIO 833 MESA DE TRABAJO REVISION CORTE 9.pdf
44K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-941-2024

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN BETANIA
Atn. David Arteaga
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "***CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO***"

Asunto: Respuesta solicitud *Intervención urgente* parque Urbanización Chicalá (07-211)

Cordial saludo,

De acuerdo a los solicitado por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Urbanización Betania, en cuanto a la intervención urgente del parque Urbanización Chicalá (07-211), nos permitimos informar que no se había dado una respuesta a su requerimiento, teniendo en cuenta que el contrato se encontraba en un proceso de adición en la cual se contaba contemplado realizar intervención del parque mencionado anteriormente.
A la fecha el contratista recibe la aprobación de esa adición, por lo cual en este momento se encuentra en la etapa de diagnósticos, en la cual se realizarán una serie de visitas al parque con el fin de definir el alcance y actividades s a ejecutar en este.
Posterior a esta actividad, la profesional social por parte del contratista, realizara contacto con la JAC con el fin de presentar el proyecto y llevara a cabo la respectiva reunión informativa de inicio donde se socializarán las actividades programadas para ejecutar en el parque, teniendo en cuéntala solicitud remitida por parte de ustedes.

De igual forma reiteramos nuestros canales de atención, con el objetivo de colaborarles en la situación que se requiera.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail Social Parques Bosa <parquesbosasocial@gmail.com>

intervención urgente

Social Parques Bosa <parquesbosasocial@gmail.com> 30 de agosto de 2024, 13:54
Para: David Arteaga <jacbosabetania@gmail.com>

Adjunto a la presente se remite comunicado CPB-FDLB-508-941-024.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.
[El texto citado está oculto]
--
T.S Jennifer Llano Moreno
Residente Social
CTO-508-2023
CONSORCIO PARQUES 2023
Teléfono 321 9622614

CPB-FDLB 508-941-2024 - REQUERIMIENTO CHICALA.pdf
50K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 22 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-940-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-829 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, adjunto remitimos MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094 con observaciones atendidas

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 940 RESPUESTA OFICIO 831 MANUAL MANTENIMIENTO DANUBIO

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 22 de agosto de 2024, 5:32
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

MANUAL MANTENIMIETNO DESARROLLO DANUBIO 07-094 agosto 22.pdf
1767K

940 RESPUESTA OFICIO 831 MANUAL MANTENIMIENTO DANUBIO.pdf
42K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-939-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-829 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, adjunto remitimos MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003 con observaciones atendidas

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 939 RESPUESTA OFICIO 830 MANUAL MANTENIMIENTO BRASIL 07-003

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 21:09
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

MANUAL MANTENIMIENTO BRASIL 003 AGOSTO 21.pdf
1653K

939 RESPUESTA OFICIO 830 MANUAL MANTENIMIENTO BRASIL 07-003.pdf
42K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-938-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-829 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, adjunto remitimos MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002 con observaciones atendidas

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 938 RESPUESTA OFICIO 829 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO BOSA LINDA

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 20:32
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

938 RESPUESTA OFICIO 829 MANUAL MANTENIMIENTO bosa linda.pdf
42K

MANUAL DE MANTENIMIENTO BOSA LINDA AGOSTO 21.pdf
4020K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-937-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-828 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, adjunto remitimos MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104 con observaciones atendidas

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

269

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 937 RESPUESTA OFICIO 828 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO JOSE MARIA CARBONELL 07-104

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 19:21
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

937 RESPUESTA OFICIO 828 MANUAL MANTENIMIENTO JOSE MARIA CARBONELL 104.pdf
42K

MANUAL MANTENIMIENTO JOSE MARIA CARBONELL 07-104 AGOSTO 21.pdf
2872K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-933-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: IMPLANTACION DISEÑO PISOS PARQUE LA LIBERTAD 07-093

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos los siguientes documentos actualizados parque la LIBERTAD II 07-093:

Implantación pisos de caucho
Diseño piso en caucho zona de juegos infantiles
Diseño pintura skate master zona de gimnasios

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 933 IMPLANTACION Y DISEÑOS PISOS LA LIBERTAD

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 27 de agosto de 2024, 15:57
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

4 adjuntos

- **933 IMPLANTACION Y DISEÑO PISOS PARQUE LIBERTAD.pdf**
  42K
- **07-093 CIUDADELA LA LIBERTAD _IMPLANTACION SBR (1).pdf**
  614K
- **07-093 CIUDADELA LA LIBERTAD _DISEÑO PISO EPDM.pdf**
  644K
- **07-093 CIUDADELA LA LIBERTAD _DISEÑO PISO SINTETICO.pdf**
  414K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 29 DE AGOSTO DE 2024 CPB-FDL-508-932-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO*"

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0857 OBSERVACIONES A CORTE 9 V2 AL MES DE JULIO

Por medio de la presente en atención al asunto se da respuesta a las observaciones señalas en el acta de cobro No 9, comunicado con fecha (29 de agosto 2024): nos dirigimos a usted para presentar la subsanación correspondiente y proporcionar la documentación requerida.

Se encuentran memorias que carecen de registro fotográfico diciente de la ejecución de las actividades, así como registro fotográfico del antes y después de la ejecución de actividades

Se realiza retroalimentación a cada una de las memorias que se observaron.

- Anexo a las memorias se deben radicar implantaciones, topografía, ensayos de laboratorios y toda la documentación que justifique las respectivas cantidades, especificaciones, etc.

Se anexan planos topográficos actualizados de los parques el regalo

- Se debe anexar la sabana con las cantidades cobradas en los cortes anteriores y con las cantidades presentadas en el presente corte.

La sabana de la presente acta se encuentra anexada

- Se debe ajustar la sabana a partir de la subsanación de observaciones especificas descritas a continuación

Se realizan los ajustes de la subsanación a la sabana de la presente acta

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0857 OBSERVACIONES A CORTE 9 V2 AL MES DE JULIO

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 29 de agosto de 2024, 14:33
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

ACTA_No_9__JULIO_DEF 015.08.xlsx

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

CPB-FDL-508-932-2023 ok.pdf
35K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-931-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA
Atn. ING. Iván Augusto Barreto Esquivel
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.


Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO 931 - INCUMPLIMIENTO DECRETO 072 DE 2023 - MANEJO DE ZONAS VERDES EN FRENTE DE TRABAJO LAURELES**

Cordial saludo,


Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento de la gestión ambiental de obra del contrato de la referencia, se allega a usted evidencia de las acciones implementadas el mismo día de del llamado de atención remitido:

PARQUE DESARROLLO LAURELES 07-081



Despeje del granular de la zona afectada	Despeje del granular de la zona afectada

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com



Despeje del granular de la zona afectada



Despeje del granular de la zona afectada



Despeje del granular de la zona afectada



Despeje del granular de la zona afectada

Se procedió a retirar el granular que había en las zonas verdes y teniendo en cuenta que es un parque del cual no se ha terminado la intervención, la idea es continuar mejorando el estado de la zona verde. Una vez se termine la intervención, se contará con la zona recuperada.

Adicional, se informa que se tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría, no solo para este, sino para los informes mensuales ambientales siguientes. El contratista de obra queda atento a cualquier observaciones o corrección adicional.

Se agradece su atención y se queda a la espera de comentarios adicionales.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 779 - RTA 691 Respuesta llamado atención zonas vedes laureles.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 26 de agosto de 2024, 16:51
Para: MARIA MONIK FORIGUA <interventoriaambientalbosa@gmail.com>, Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día Ingeniero Brayan Arango Cruz

Por medio del presente correo adjunto respuesta a oficio 891

Gracias por la atención

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

OFICIO 931 - RTA 819 zonas verdes Laureles.pdf
361K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024 CPB-FDLB 930-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA SAS
Atn. ING IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad-.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: DOCUMENTOS DE RESIDENTE SST

Buenos días adjuntamos los documentos de ingreso de la nueva Residente SST de consorcio parques 2023. Piedad Mejía.

Gracias por su atención prestada,

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.CONSORCIO PARQUES 2023

274

Gmail

DOCUMENTOS RESIDENTE SST

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 26 de agosto de 2024, 10:28
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día envío documentación de Residente SST para su respectiva aprobación.

Gracias por la atencion prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

PIEDAD MAJIA.rar
2178K

OFICO 930 DOCUMENTOS RESIDENTE SST .pdf
43K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.26 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-929-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3-4-5-6-7 Y 8.

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado nos permitimos presentar el acta de ajuste de precios de las actas parciales 3-4-5-6-7 y 8 con el fin de que se agilice el tramite de las mismas ante la entidad.

La información adjunta a este comunicado se realiza en base a las indicaciones y parámetros establecidos entre las partes expuestas en la reunió realizada entre el contratista y el especialista de interventoría, el ingeniero Diego Osorio.

Archivos adjuntos.

- Acta de ajuste del acta 3.
- Acta de ajuste del acta 4.
- Acta de ajuste del acta 5.
- Acta de ajuste del acta 6.
- Acta de ajuste del acta 7.
- Acta de ajuste del acta 8.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

929 PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3-4-5-6-7 Y 8.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 26 de agosto de 2024, 10:49
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, coordinadortecnico@grupoymc.com, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo nos permitimos presentar las actas de ajustes de las actas aprobadas 3-4-5-6-7 y 8.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos ante cualquier inquietud.

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 05.rar

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 06.rar

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 07.rar

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 08.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

929 PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3-4-5-6-7 Y 8..pdf
43K

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 03.rar
3884K

AJUSTE DE PRECIOS ACTA 04.rar
12210K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.23 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-928-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*

Asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-886-2024 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0748 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Adjunto a la presente enviamos el informe de obligaciones correspondiente al mes de junio, esta documentación se presenta de manera digital por medio correo electrónico y en medio físico para ser anexado en la documentación relacionada a la cuenta 8 correspondiente al mes de junio.

Archivos adjuntos.

- Informe de obligaciones correspondiente al mes de junio.
- CD.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-927-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0822 TECNICO MENSUAL 10 V1.0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Adjunto a la presente enviamos el informe técnico mensual 10 V1.0 correspondiente al mes de julio con sus respectivos anexos todo esto justado y corregido según las observaciones expuestas en el oficio del asunto.

- Informe técnico mensual 10 V1.0.
- Anexos.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

927 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0822 TECNICO MENSUAL 10 V1.0 CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 23 de agosto de 2024, 12:47
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo nos permitimos adjuntar el informe técnico mensual 10 actualizado y ajustado en relación a las observaciones expuestas en el oficio del asunto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

ANEXOS INFORME TECNICO 10.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

927 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0822 TECNICO MENSUAL 10 V1.0 CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO..pdf
48K

INFORME TECNICO MENSUAL 10 CORRESPONDIENTE A JULIO V.1.0.pdf
7340K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-926-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFIICO SPLI-BOS-23-827 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE PALESTINA 07-022

Cordial saludo:

Dando respuesta al oficio del asunto, adjunto enviamos MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO PALESTINA 07-022, con las observaciones subnadas.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a enviar información adicional requerida

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

AOFICIO 926 RESPUESTA OFIICO 827 MANUAL MANTENIMIENTO PALESTINA

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 17:18
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

MANUAL MANTENIMIETNO DESARROLLO LA PALESTINA 07-022 AGOSTO 21.pdf
3209K

926 RESPUESTA OFICIO 827 OBSERVACIONES MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE PALESTINA.pdf
42K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 21 de agosto 2024 **CPB-FDLB 508-924-2023**

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0823

Respetados señores,
Con la presente se da respuesta a los documentos enviados del personal:

Gerardo Rojas Ángel: no adjunta certificación de ARL.
Víctor Julio Rodríguez Díaz: no adjunta certificación de ARL

Respuesta dentro de los documentos de cada personal está la certificación de cada uno se anexa registro fotográfico de ello.

CERTIFICACIÓN DE ANDAMIO	20/08/2024 9:58 a. m.
1.GERARDO ROJAS ANGEL	13/08/2024 9:53 a. m.
2. ARL GERARDO	13/08/2024 9:56 a. m.
3.EPS	13/08/2024 3:29 p. m.
4. EXAMEN MEDICO	13/08/2024 11:26 a. m.
5. FONDO DE PENCIONES	13/08/2024 1:38 p. m.
6.CONTRATO_	13/08/2024 12:00 p. m.
7.INDUCCION Y ENTREGA DE EPP	13/08/2024 12:50 p. m.
8. CURSO DE ALTURAS	20/08/2024 9:06 a. m.

1.CEDULA	13/08/2024 12:06 p. m.
2. ARL	13/08/2024 1:33 p. m.
3.EPS	13/08/2024 3:46 p. m.
5. EXAMEN MEDICO	13/08/2024 11:27 a. m.
6.CONTRATO	13/08/2024 11:53 a. m.
7. INDUCCION Y ENTREGA DE EPP	13/08/2024 12:51 p. m.

279

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Numero de documento:	9021[illegible]	Cedula Usuario	CC 1921[illegible]
Nombre:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ				
Dirección:	CL 3N 4 84 ES				
Departamento:	BOGOTA D.C.	Municipio:	BOGOTA D.C.		
Correo electronico:	[illegible]				
Teléfono:	3112717274	Tarifa:	[illegible]		
Actividad Económica:	4330001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA HORMIGON O PIEDRA TALLADA PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1921[illegible]	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 89	13/08/2024	CC 79480555	ROJAS ANGEL GERARDO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirigirse a la Oficina de POSITIVA más cercana o contáctenos con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 330-7000

ADS-4.1.2-FR15 v.04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A97DB474388DDC68B4972B2829E4A8FE

Certificado impreso el día 8/12/2024 2:22:54 PM por el portal de empresas Enlace

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	19217107	Cédula Usuario:	CC 19217107
Nombre:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ				
Dirección:	CL 3N 4 81 ES				
Departamento:	BOGOTA D.C.	Municipio:	BOGOTA D.C.		
Correo electrónico:	[illegible]				
Teléfono:	3112717274	Tarifa:	6.9600		
Actividad Económica:	5111001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA HORMIGON O PIEDRA TALLADA PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 19217107	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 90	13/08/2024	CC 19212009	RODRIGUEZ DIAZ VICTOR	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirigirse a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al [illegible]

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A97DB474388DDC68B4972B2829E4A6FE

Certificado impreso el día 8/12/2024 2:24:37 PM por el portal de empresas Edesk

280

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail

DOCUMENTOS TRABAJADOR

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

21 de agosto de 2024, 17:32

Buenas tardes envío documentos de personal para su respectiva aprobación.

Gracias por la atencion prestada,

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- **OFICIO 924 DOCUMENTOS DE PERSONAL.pdf** 346K
- **VICTOR JULIO RODRIGUEZ DIAZ.rar** 1399K
- **GERARDO ROJAS ANGEL.rar** 5689K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.21 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-923-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO*"

Asunto: PRESENTACIÓN DE INFORME INTEGRAL 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Adjunto a la presente enviamos el informe integral 9 correspondiente al mes de junio.

- 6 carpetas (1196 folios)
- 2 CD.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Recibí: Tatiana
22/08/2024 9:42 am
6 tomos foliados y 2 CD's.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.20 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-922-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: PROPUESTA MANEJO NIVELES ZONA GIMNASIOS PARQUE NUEVA ESCOCIA

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos para su revisión y aprobación u observaciones propuesta para manejo de niveles zona gimnasios Parque Nueva Escocia 07-272, teniendo en cuenta confinamientos existentes de andenes y placa ingreso vivienda

Agradecemos su atención y quedamos atentos a una pronta respuesta

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 922 PROPUESTA NIVELES ZONA DE GIMNASIOS NUEVA ESCOCIA

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 20 de agosto de 2024, 13:28
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

PARQUE 07-272 PROPUESTA NIVELES ZONA GIMNASIO.pdf
488K

922 PROPUESTA NIVELES PARQUE NUEVA ESCICIA ZONA GIMNASIOS.pdf
45K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.20 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-921-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3 Y 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado nos permitimos presentar el acta de ajuste de precios del acta parcial 3 y 4 con el fin de que sea revisadas y corregidas para que de esta manera sirvan para ser tomadas como base para la realización de las actas parciales 5,6,7 y 8.

La información adjunta a este comunicado se realiza en base a las indicaciones y parámetros establecidos entre las partes expuestas en la reunió realizada entre el contratista y el especialista de interventoría, el ingeniero Diego Osorio.

Archivos adjuntos.

- Acta de ajuste del acta 3.
- Acta de ajuste del acta 4.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

921 PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3 Y 4.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 20 de agosto de 2024, 12:54
Para: coordinadortecnico@grupoymc.com, Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, gerencia@estudios.com.co

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado nos permitimos presentar el acta de ajuste de precios del acta parcial 3 y 4 con el fin de que sea revisadas y corregidas para que de esta manera sirvan para ser tomadas como base para la realización de las actas parciales 5,6,7 y 8.

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- AJUSTE DE PRECIOS ACTA 03.rar 2182K
- AJUSTE DE PRECIOS ACTA 04.rar 10517K
- 921 PRESENTACIÓN DE ACTAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL ACTA 3 Y 4..pdf 41K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2024

CPB-FDLB 920-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA SAS
Atn. ING IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad-.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: INFROME SEMANAL SST

Informe semanal del 12 al 18 de agosto de 2024, relacionando las actividades relacionadas por parte del componente SST.

Gracias por su atención prestada,

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.CONSORCIO PARQUES 2023

284

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

INFORME SEMANAL SST

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 17 de agosto de 2024, 9:14
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Informe semanal correspondiente a la semana del 12 al 18 de agosto 2024

Gracias por la atención prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

INFORME SST SEMANA MES DE AGOSTO 12 AL 18 DE AGOSTO 2024.pdf
1770K

OFICIO 920 INFORME SEMANAL SST 12 AL 18 DE 2024..pdf
43K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2024 CPB-FDLB 919-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA SAS
Atn. ING IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad-.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: INFROME SST # 11 V1

Buen día envió informe SST # 11 V1 para su respectiva revisión.

Gracias por su atención prestada,

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.CONSORCIO PARQUES 2023

285

Gmail

INFORME SST # 11

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 31 de agosto de 2024, 9:56
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen dia, envio informe SST # 11 correspondiente al mes de agosto 2024
Para su respectiva aprobación

INFROME SST # 11 BOSA.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
-COP- 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

OFICIO 919 INFOME SST # 11 V 1.pdf
43K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 16 AGOSTO de 2024 CPB-FDL-508-918-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0818 Y SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Por medio de la presente en atención al asunto se da respuesta a las observaciones señalas en el acta de cobro No 9, comunicado con fecha (13 de agosto 2024): nos dirigimos a usted para presentar la subsanación correspondiente y proporcionar la documentación requerida.

"Anexo a las memorias se deben radicar implantaciones, ensayos de laboratorios y toda la documentación que justifique las respectivas cantidades (promedios, áreas,volúmenes, etc)"

Agradecemos su comprensión y pronta atención a esta solicitud, y quedamos a la espera de su respuesta para proceder con la modificación necesaria.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0818 Y SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 16 de agosto de 2024, 15:57
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

CORTE 9 ESCANER.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

CPB-FDL-508-918-2023 ANEXOS.pdf
74K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 16 AGOSTO de 2024

CPB-FDL-508-917-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "***CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO***"

Asunto: SOLICITUD MODIFICACIÓN COLOR PISO DE CAUCHO PARQUE OLARTE CÓDIGO 07/069

Por medio de la presente se solicita una modificación de color de piso **CAUCHO AZUL CLARO** por **AZUL OSCURO.** Hemos sido informados de que el color que seleccionamos se encuentra actualmente en proceso de nacionalización, lo que podría generar retrasos significativos que afectarían el desarrollo de nuestras actividades programadas.

Dado que el tiempo es un factor crítico para la terminación de las obras , agradeceríamos su colaboración para seleccionar un color alternativo que esté disponible de inmediato

Con el fin de dar continuidad a las obras y teniendo en cuenta que ya en ocasiones anteriores se ha dado aval de las modificaciones de tonos, vemos que la opción es viable de llevarla a cabo así.

Agradecemos su comprensión y pronta atención a esta solicitud, y quedamos a la espera de su respuesta para proceder con la modificación necesaria.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

287

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

SOLICITUD MODIFICACIÓN COLOR PISO CAUCHO PARQUE OLARTE CÓDIGO 07/069

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 16 de agosto de 2024, 11:37
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

CPB-FDLB 508-917-2023 ok ok.pdf
34K

07-069 URBANIZACION OLARTE_ (1).pdf
688K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 16 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-916-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos para su versión MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003, con sus respectivos anexos; aclaramos que hay registro fotográfico de actividades como la demarcación que se está ejecutando(registro fotográfico a implementar cuando la actividad este termianada), el resto de información que compone el manual se encuentra completa con la cual se puede realizar la revisión

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquletud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 916 MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL 07-003

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 16 de agosto de 2024, 6:49
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- **MANUAL MANTENIMIENTO BRASIL 003.pdf**
  1587K
- **916 MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE BRASIL 07-003.pdf**
  42K
- **ANEXOS BRASIL 003.zip**
  16300K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 16 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-915-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION 07-014

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos para su versión MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION 07-014, con sus respectivos anexos; aclaramos que hay registro fotográfico de actividades como la pintura de estructuras deportivas y cerramiento existente que se está ejecutando y la instalación de láminas de señales que se implementa cuando se termine la actividad , el resto de información que compone el manual se encuentra completa con la cual se puede realizar la revisión

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 915 MANUAL DE MANTENIMIENTO DESARROLLO LA CONCEPCION 07-014

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 16 de agosto de 2024, 5:34
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- **915 MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCIO 07-014.pdf** 43K
- **MANUAL DE MANTENIMIENTO CONCEPCION.pdf** 2130K
- **ANEXOS LA CONCEPCION.zip** 16182K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 15 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-914-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos para su versión MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094, con sus respectivos anexos; aclaramos que hay registro fotográfico de actividades como la pintura de estructuras deportivas que se está ejecutando y la instalación de láminas de señales que se implementa cuando se termine la actividad , el resto de información que compone el manual se encuentra completa con la cual se puede realizar la revisión

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 914 MANUAL MANTENIMIENTO DESARROLLO DANUBIO 07-094

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 22:22
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- **MANUAL MANTENIMIETNO DESARROLLO DANUBIO 07-094.pdf**
  1674K
- **ANEXOS MANUAL DANUBIO.zip**
  16041K
- **914 MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO danubio 07-094.pdf**
  42K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.,15 de agoso de 2024

CPB-FDL508-913-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Por medio de la presente en atención al asunto se da respuesta a las observaciones señalas en el acta de cobro No 9, comunicado con fecha (13 de agosto 2024): nos dirigimos a usted para presentar la subsanación correspondiente y proporcionar la documentación requerida.

Teniendo en cuenta la observación:

"Anexo a las memorias se deben radicar implantaciones, ensayos de laboratorios y toda la documentación que justifique las respectivas cantidades (promedios, áreas,volúmenes, etc)"

Se informa que los anexos soporte de cada actividad tales como, ensayos, certificaciones, implantaciones entre otros, correspondientes al acta de cobro No 9 se encuentra en archivo completos y listos para su radicación. Conforme a nuestro procedimiento habitual en cortes anteriores, procederemos a radicar esta documentación tan pronto como se aprueben las memorias, tal como se ha llevado a cabo hasta la fecha.

Se adjunta "documento Excel"

Agradecemos su atención a este asunto y quedamos a disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que requiera. Esperamos que con estas acciones se haya cumplido con las observaciones planteadas y se pueda proceder con la aprobación del acta de cobro.

Cordialmente.

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

CPB-FDL508-913-2023 RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

2 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 15:08
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

ACTA_No_9__JULIO_DEF 015.08.xlsx

CPB-FDLB 508-913-2023 RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-1813 OBSERVACIONES A CORTE No9 CORRESPONDIENTE...

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

Soluciones Bosa 4 <solucionesbosa510.4@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 16:28
Para: ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Cc: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Cordial saludo,

Se solicita que se remita la información complementaria y anexos de las memorias (implantaciones, resultados de laboratorio, fichas tecnicas, etc), esto ha sido solicitado con anterioridad.

Atentamente;

[El texto citado está oculto]

292

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 15 de agosto 2024 CPB-FDLB 508-912-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: DOCUMENTOS DE PERSOANAL

Buenas buen envió documentación de personal que estará realizando actividades de pintura en los diferentes parques de bosa.

JHON REMI BASTIDAS

EDGAR ALEXANDER VALBUENA

OSCAR JAVIER BASTIDAS

DILSON ALBERTO BLANCO

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

DOCUMENTOS DE PERSONAL

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 11:33
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen dia envio documentos de personal para su respectiva aprobación.

Gracias por la atencion prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

5 adjuntos

- **EDGAR VALBUENA.rar** 4835K
- **JUAN BASTIDAS.rar** 4568K
- **EDILSON BLANCO.rar** 4740K
- **OSCAR BASTIDAS.rar** 5027K
- **OFICIO 912 DOCUENTOS PERSONAL.pdf** 92K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.15 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-911-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0815 PRESENTACION DE BALANCE Y PROGRAMACION DE NP-02 DE APROBADA DE MANERA FISICA Y EN MEDIO MAGNETICO.

Adjunto a la presente enviamos el balance y la programación del acta de fijación de NP-02 junto a la documentación pertinente según la solicitud expuesta en el oficio del asunto.

Archivos adjuntos.

- Balance.
- Programación de obra.
- Flujo de caja.
- Ruta crítica.
- CD.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2024 CPB-FDLB 910-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA SAS
Atn. ING IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad-.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

Buenos días envió documentación de maquinaria y operador para su respectiva revisión y aprobación.

Gracias por su atención prestada,

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.CONSORCIO PARQUES 2023

294

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

DOCUMENTOS DE MAQUINARIA HITACHI

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 9:20
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día envío documentación de maquinaria y conductor para su respectiva aprobación.

Gracias por la atención prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

DOCUMENTOS MAQUINARIA HITACHI.rar
11369K

OFICIO 910 DOCUEMTOS DE MAQUINARIA Y OPERADOR.pdf
43K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.14 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-909-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA

Adjunto a la presente damos alcance al oficio del asunto, se anexa la siguiente documentación.

Archivos adjuntos.

- Balance ajustado.
- Programación de obra.
- Flujo de caja.
- Ruta crítica.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

909 ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA

2 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 12:07
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.
Por medio del presente correo nos permitimos presentar la programación actualizada, dando alcance al oficio del asunto.

agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

909 ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA..pdf
41K

PROGRAMACION DE OBRA NP-02.rar
2202K

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 14:43
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Como alcance al oficio CPB-FDLB 508-909-2024 se quiere solicitar que no se tenga en cuenta el balance presentado en el archivo comprimido adjunto en el oficio mencionado, se solicita tener en cuenta el adjunto a continuación que tiene como nombre BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 9 CON RUBRO AJUSTES (DIRECTO).

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

[El texto citado está oculto]

BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 9 CON RUBRO AJUSTES (DIRECTO).xlsx
1252K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.14 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-909-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA

Adjunto a la presente damos alcance al oficio del asunto, se anexa la siguiente documentación.

Archivos adjuntos.

- Balance ajustado.
- Programación de obra.
- Flujo de caja.
- Ruta crítica.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

909 ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA

2 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 12:07
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.
Por medio del presente correo nos permitimos presentar la programación actualizada, dando alcance al oficio del asunto.

agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

909 ALCANCE AL OFICIO CPB-FDLB 508-896-2024 DE OBRA ACTUALIZADA..pdf
41K

PROGRAMACION DE OBRA NP-02.rar
2202K

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 14:43
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas urac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Como alcance al oficio CPB-FDLB 508-909-2024 se quiere solicitar que no se tenga en cuenta el balance presentado en el archivo comprimido adjunto en el oficio mencionado, se solicita tener en cuenta el adjunto a continuación que tiene como nombre BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 9 CON RUBRO AJUSTES (DIRECTO).

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

[El texto citado está oculto]

BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 9 CON RUBRO AJUSTES (DIRECTO).xlsx
1252K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-907-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-022

Cordial saludo:

Adjunto a la presente enviamos para su versión MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002, con sus respectivos anexos; aclaramos que hay registro fotográfico de actividades como la pintura de los pisos en sake master que se está ejecutando y que se implementa cuando se termine la actividad , el resto de información que compone el manual se encuentra completa con la cual se puede realizar la revisión

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 907 MANUAL MANTENIMIENTO BOSA LINDA 07-002

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 23:58
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

3 adjuntos

- **907 MANUAL MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002.pdf**
  42K
- **MANUAL DE MANTENIMIENTO BOSA LINDA.pdf**
  3637K
- **ANEXOS BOSA LINDA.zip**
  16670K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 14 de junio de 2024

CPB-FDLB 508-906-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA
Atn. ING. Iván Augusto Barreto Esquivel
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: ATENCIÓN A OFICIO SPLI-BOS-23-0801. REMISIÓN DE SUBSANACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 10 V02

Cordial saludo,


Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento de la gestión ambiental de obra del contrato de la referencia, se informa que se ha realizado la subsanación de las observaciones remitidas por la firma interventora a continuación, descritas:

1. *Se solicita certificación de planta CEMEX para verificación de cantidades.*

RTA: Observación subsanada

2. *Se solicita certificación de planta de aprovechamiento SECAM JR para verificación de cantidades.*

RTA: Observación subsanada. Es importante indicar que la certificación de SECAM llega el día 12 de agosto de 2024, pero con los datos de volúmenes y pesos inferiores a lo transportado a la planta del gestor, por lo que se solicitó corrección, la cual se causa hasta el día de hoy 14 de agosto de 2024:



Solicitud certificación SECAM - Consorcio Parques 2023 JULIO 2024

Respetados señores

Para SECAM J.R. es importante atender sus solicitudes de manera oportuna. Por esto, y quiendo este principio hemos atendido su requerimiento recibido en días anteriores

Adjunto a este mensaje encontrará la corrección de la certificación No. SEC 1660SO-2024, correspondiente a su solicitud.

Gestión Ambiental
SECAM J.R.

SEC 4605O 2024.pdf

Por lo mencionado es que no fue posible entregar la subsanación de las observaciones del informe de marras a tiempo por lo que pedimos excusas.

3. *En Anexo 3 – RCD SDA, se solicita en archivo "Anexo 7 – F12 Planilla de disposición de escombros, fila 57, Agregar el nombre de quien elaboro y quien aprobó con la respectiva firma y cargo.*

RTA: Observación subsanada

4. *En Anexo 3 – RCD SDA, se solicita aclaración de las cantidades reportadas en archivo "Resolución 1257...", dichas cantidades NO corresponden a lo certificado en chatarra. El valor del numeral 2.2 por 1.84 no se evidencia soporte de disposición y a que corresponde (Aclarar). Las cantidades de RCD no guardan concordancia con lo reportado en Anexo 7 – F12 planilla de disposición de escombro.*

RTA: Respecto a la cantidad de chatarra dispuesta (0,26 Ton), se informa que si corresponde a los datos certificados: en las certificaciones de reciclajes Martha SAS anexas al documento (dos certificaciones) vienen los datos del peso en kg, dato que, al convertirlo en Ton, corresponde al valor reportado en el formato mencionado. Referente al dato de 1,84 Ton en el ítem 2.2, es el volumen de granulo de caucho que se desechó en el mes y el pequeño volumen de residuos contaminados del parque Olarte, disposición final que no se describió en el informe mensual, por lo que para esta versión se incluyó en el ítem 4.3.2 *Procedimiento para el manejo ambiental de RCD - Disposición final*. Finalmente, las cantidades de RCD totales no son las mismas del formato *Anexo 7 – F12 planilla de disposición de escombro*, dado que este formato está diseñado para registrar únicamente pétreos y es el material que se ha venido registrando allí hasta hoy. No obstante, por esta razón se realiza tabla

consolidada en el cuerpo del informe mensual ambiental (tabla 10) para brindar claridad en el tema.

5. *En Anexo 4 – Manejo de cuerpos de agua el formato en su Pág. 9, No presenta registro fotográfico del "Durante la ejecución".*

RTA: Observación subsanada

6. *En Anexo 8 Registro fotográfico, se evidencian fotografías de disposición de GRANO DE CAUCHO RECICLADO, Se solicita allegar a interventoría el proveedor encargado de la disposición y el respectivo certificado para validar permisos ambientales vigentes.*

RTA: Observación subsanada. El gestor de disposición final de granulo de caucho reciclado que ya no se puede usar es AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS, el cual por una confusión creímos ya estaba aprobado, pero no y de antemano pedimos excusas por el impase y adjuntamos los documentos pertinentes para la validación y aprobación en el anexo 9 del informe mensual ambiental N°10 V02.

7. *En Anexo 9 – Formato 1, aunque el proveedor POLIMIX se aprobó desde el componente ambiental en el mes de agosto 2024, se solicita agregar dicho proveedor y enviarlo actualizado.*

RTA: Observación subsanada. Se actualiza Polimix como proveedor de concreto hidráulico en el formato 1 y se adjuntan igualmente los documentos en el informe mensual ambiental N°10.

8. *En cuerpo del informe Afolio 18, se reportan 15 parques en ejecución, pero, en el anexo 4 se reportan solo once (11) frentes para protección de sumideros. Aclarar la existencia de NO existencia de sumideros en los cuatro frentes sobrantes*

RTA: En efecto como se menciona en las observaciones del oficio del asunto, hay sumideros en los frentes de obra que se mencionan en el formato del anexo 4 y la tabla 12 del informe mensual ambiental y los que no se mencionan, es por que no hay presencia de estos elementos del sistema del drenaje urbano. Se realiza nota aclaratoria debajo de la tabla 12 del documento.

9. *En cuerpo del informe Afolio 18, se escribió "e3videncia", Corregir y revisar redacción de todo el documento.*

RTA: Observación subsanada.

10. *En cuerpo del informe Afolio 22, Se identifican seis puntos de acopio, se solicita agregar en anexo 8 – Registro fotográfico, el respectivo registro de dichos acopios, los cuales deben estar señalizados y protegidos.*

RTA: Observación subsanada. Revisando se identificó que efectivamente faltaba uno por

registrar para 7 puntos de acopio, quedando así: Bosalinda (fotografía 15), Concepción (fotografía 29), Danubio Azul (fotografía 37), Brasil (fotografía 49), Villa Sonia (fotografía 57), Nueva Escocia (fotografía 62) y Libertad (fotografía 70). Cabe aclarar que donde se presume va a existir acopio en algunos de los parques nuevos, se colocó la señalización para que los trabajadores identifiquen donde pueden colocar el material y/o RCD según corresponda, es el caso de Villa Sonia o Brasil, donde se instaló inicialmente, pero no se acopio hasta ahora.

11. *En cuerpo del informe Afolio 26, se reporta en la formula 26m3, pero no coincide con la suma de las certificaciones. Revisar y ajustar*

RTA: Observación subsanada.

12. *En cuerpo del informe Afolio 32, se relaciona un volumen de disposición de 1.82 de un proveedor del que NO se tiene documentación y tampoco certificación para corroborar cantidades, Aclarar.*

RTA: Observación subsanada. Referente al dato de 1,84 Ton en la tabla 10 del folio 32, es el volumen de granulo de caucho que se desechó en el mes y el pequeño volumen de residuos contaminados del parque Olarte, disposición final que no se describió en el informe mensual, por lo que para esta versión se incluyó en el ítem 4.3.2 *Procedimiento para el manejo ambiental de RCD - Disposición final* un párrafo al inicio de la tabla donde se describe la acción. Ahora, el gestor de disposición final de granulo de caucho reciclado que ya no se puede usar es AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS, el cual por una confusión creímos ya estaba aprobado, pero no y de antemano pedimos excusas por el impase y adjuntamos los documentos pertinentes para la validación y aprobación en el anexo 9 del informe mensual ambiental N°10 V02.

13. *En Afolio 23 y Afolio 43 del cuerpo del informe, se relacionan las mismas fotografías y medidas tomadas, se solicita unificar la información y relacionarla en un solo apartado.*

RTA: Observación subsanada.

14. *Ajustar tabla 15, Afolio 43 del cuerpo del informe en base a la atención de la observación cuatro (4) del presente oficio.*

RTA: La tabla se deja igual, dado que los valores de residuos metálicos están correctos (conforme a las certificaciones), así como los de residuos especiales enviados y cuya remisión electrónica (registro fotográfico 69 y 107). Ahora, en el momento que llegue la certificación de AMBIENTE Y SOLCUIONES SAS y no llegue a corresponder con los valores registrados, se realizará el correspondiente cambio.

15. *Revisar la conclusión número cuatro (4) y corroborar el número de frentes abiertos ya que en tabla cuatro (4) se reportan 15.*

RTA: Observación subsanada.

Adicional, se informa que se tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría, no solo para este, sino para los informes mensuales ambientales siguientes. El contratista de obra queda atento a cualquier observaciones o corrección adicional.

Se agradece su atención y se queda a la espera de comentarios adicionales.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

Oficio 906 - Entrega subsanación obs Informe Mensual Ambiental N°10 V02

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 15:30
Para: MARIA MONIK FORIGUA <interventoriaambientalbosa@gmail.com>, Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>
Cc: ing.viviana.oe@gmail.com

Buen día Ingeniero Brayan Arango Cruz

Por medio del presente correo adjunto informe mensual ambiental Nº 10 V02 mediante oficio, con las subsanación de observaciones correspondiente, en atención al oficio SPLI-BOS-23-0801

Se sube al drive la versión en mención

Informe Mensual Ambiental Nº 10_V02.zip

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

OFICIO 906 RTA 801 - Subsanacion Inf mensual ambN°10_V02.pdf
99K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.12 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-905-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: SOLICITUD APROBACION MANUALES DE MANTENIMIENTO PARQUES DESARROLLO LA PALESTINA 07-022 Y URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 07-104

Cordial saludo:

Por medio de la presente solicitamos nos den aprobación a los manuales de mantenimiento de los parques DESARROLLO LA PALESTINA 07-022 Y URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 07-104, los cuales fueron remitidos con las observaciones subsanadas el día 27/07/2024 mediante oficio CPB-FDLB 508-858-2024 y 26/07/2024 mediante oficio CPB-FDLB 508-857-2024 respectivamente , teniendo en cuenta que las reuniones de puesta en servicio se realizaron el día 9/08/2024 y el compromiso de entregar los manuales fue el día de hoy 12/08/2024

Agradecemos su atención y quedamos atentos a una pronta respuesta

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

SOLICITUD DE MANUAL DE MANTENIMIENTO

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 12:51
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día por medio del presente oficio solicito amablemente sean aprobados los manuales de mantenimiento de los parques mencionados.

Gracias por la atencion prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

905 SOLICITUD APROBACION MANUALES MANTENIMIENTO PALESTINA Y JOSE MARIA CARBONELL 07-104.pdf
46K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.,12 de agosto de 2024. CPB-FDLB 508-904-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Adjunto a la presente enviamos el informe de obligaciones correspondientes al mes de julio.

- Informe de obligaciones correspondiente al mes de julio.
- Anexos.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail

904 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 11:18
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo nos permitimos presentar el informe de obligaciones 10 correspondiente al mes de julio con sus respectivos anexos.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

ANEXOS.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

904 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.pdf
47K

INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO OBLIGACIONES 10.pdf
346K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 12 de agosto 2024 CPB-FDLB 508-903-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: RESPUESTA DE OFICIO SPLI-BOS-23-07774 CAMBIO DE PROFESIONAL SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABEJO.

Buen día dando respuesta al oficio enviados por ustedes del cambio de profesional SST, se envía hoja de vida de la nueva profesional en seguridad y salud en el trabajo para su respectiva aproveció

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud. Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

382

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 10:47
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día enviar hoja de vida personal SST para su respectiva revisión.

Gracias por la atencion prestada

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

SST CAMBIO.pdf
1842K

OFICIO 903 CAMBIO DE PROFESIONAL SST.pdf
106K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.12 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-902-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0810 MESA DE TRABJO PARA REVISION DE IMPREVISTOS.

Con el fin de dar respuesta al comunicado del asunto y en relación ala solicitud de mesa de trabajo para aclarar inquietudes sobre los imprevistos presentados, se quiere informar que el contratista esta disponible para atender y estar presente en la mencionada mesa de trabajo para el día 12 de agosto de 2024 desde las 10.00 am hasta las 4.30 pm, por lo que el contratista está a la espera de una confinación para la mencionada reunión.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

902 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0810 MESA DE TRABJO PARA REVISION DE IMPREVISTOS.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 12 de agosto de 2024, 10:17
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

902 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0810 MESA DE TRABJO PARA REVISION DE IMPREVISTOS..pdf
33K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 10 de agosto 2024 CPB-FDLB 508-901-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: INFORME DE SST # 9V4

Buen día envió informe SST # 9V4 con las observaciones de los contratos y las certificaciones, RUT, cámara de comercio de los profesionales.

Juan Ricardo Troncoso- Geotecnista
Héctor Muñoz – Topógrafo
José Reinaldo Torrez -Cadenero

Esperamos que con estas observaciones quede subsanado el informe SST, que ha retrasado la entrega del informe de obligaciones de las demás áreas.

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud. Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail

INFORME SST#9V4

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

10 de agosto de 2024, 11:22

Buen dia envio informe SST#9v4 con las observaciones subsanadas correspondiente a los contratos, la documentación de ello se encuentra en la carpeta de personal y ahí están los profesionales que se solicitó realizar los ajustes pertinentes,

Gracias por la atención prestada,

NEGOCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

INFROME SST # 9 BOSA.rar

OFICIO 901 ENTREGA DE INFROME SST #9V4 .pdf
108K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 9 de agosto 2024 **CPB-FDLB 508-9002023**

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: INFORME SEMANAL DEL 5 AL 11 AGOSTO DE 2024

Envió informe semanal correspondiente a la semana del 5 al 11 de agosto de 20244.

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

306

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

INFORME SEMANAL SST

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 9 de agosto de 2024, 17:09
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen dia envio informe semanal SST correspondiente a la semana del 5 al 11 de agosto de 2024.

Gracias por la atencion prestada,

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

INFORME SST SEMANA MES DE AGOSTO 5 AL 11 DE AGOSTO 2024.pdf
1104K

OFICIO 900 INFORME SEMANAL SST .pdf
87K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.,08 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-899-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: INFORME TECNICO MENSUAL 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.

Adjunto a la presente enviamos el informe 10 en versión 0.0 correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de julio por el componente técnico, se adjuntan los respectivos anexos con la salvedad del anexo 10 "Actas de Comité", las cuales no han sido remitidas al contratista las actas finales con las respectivas firmas

- Informe técnico.
- Anexos del informe técnico.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

307

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

899 INFORME TECNICO MENSUAL 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 16:43
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo nos permitimos presentar el informe técnico 10 correspondiente al mes de julio con sus respectivos anexos

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

ANEXOS INFORME TECNICO 9.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

899 INFORME TECNICO MENSUAL 10 CORRESPONDIENTE A JULIO..pdf
93K

INFORME TECNICO MENSUAL 10 CORRESPONDIENTE A JULIO V.0.pdf
7339K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 10 de agosto 2024 **CPB-FDLB 508-898-2023**

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO SPLI-BOS-23-0787 HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO EN OBRA

- Se envía registro fotográfico de las actividades realizadas en campo por el área SST
- Cabe resaltar que los kits de emergencias, canecas se sacan cuando los trabajadores estan en obra. El agua se da los martes, miércoles, vienes a cada trabajador que se encuentre en los parques en los recorridos.
- Se realiza reposición de epp cuando se requiera por el trabajador. Según el deterioro del epp, si cada 15 días se realiza la entrega.
- Los Boal realizan recorridos en los parques diariamente organizando los cerramientos, sumideros, protección de los árboles, orden y aseo.
- En los recorridos se realizan las capacitaciones y se inspecciona los epp y se realiza la reposición.

Se envía registro fotográfico de campamento de bosa linda personal de LyD se realiza actividad de pintura de cancha.





308

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8



SE ENVÍA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE BOTIQUÍN Y KIT DE DERRAMES





CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8




SE EVIDENCIA ENTREGA REPOSICIÓN DE EPP





SEÑALIZACION EN AREAS DE TRABAJO





CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8













CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8





EL AGUA SE ENTREGA DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES SEA EN BOLSA O EN BOTELLA













SEÑALIZACION DE SENDEROS PEATONALES Y ASEO DE CAMPAMENTOS Y ASEO DE BAÑOS





CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8









Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud. Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail

HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO EN OBRA

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 10 de agosto de 2024, 11:14
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen dia envio oficio con las observaciones subsanadas de los hallazgos encontrados en obra.

Gracias por la atención prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

OFICIO 898 HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO .pdf
2763K

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0805 APREMIO No. 1 POR LA NO RADICACION DE PREACTA No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO

4 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

8 de agosto de 2024, 17:09

897 CORTE DE 09.pdf

Copia de ACTA_No_9__JULIO_DEF 08.08.xlsx

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

Soluciones Bosa 4 <solucionesbosa510.4@gmail.com>
Para: ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Cc: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

9 de agosto de 2024, 8:35

Buenos días,

Se confirma recepción de documento.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

Soluciones Bosa 4 <solucionesbosa510.4@gmail.com>
Para: ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

9 de agosto de 2024, 11:40

Por favor no remitir archivos con autorización de ingreso.

Por favor enviar autorización de ingreso.

El jue, 8 ago 2024 a la(s) 5:10 p.m., ISABEL CRISTINA LLANO (parquesbosa2023@gmail.com) escribió:
[El texto citado está oculto]

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Para: Soluciones Bosa 4 <solucionesbosa510.4@gmail.com>

9 de agosto de 2024, 13:40

ya se envio me confirman por favor

[El texto citado está oculto]

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.8 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-897-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0805 APREMIO No. 1 POR LA NO RADICACION DE PREACTA No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO

Cordial saludo:

Dando respuesta al oficio del asunto, adjunto enviamos para su revisión y aprobación corte de obra No. 09 correspondiente al periodo 1-31 de julio de 2024 en formato editable , favor confirmar al recibo del mismo el archivo abra de manera optima .

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.8 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-896-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-895-2024 OBSERVACIONES A PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS

Cordial saludo:

Adjunto a la presente damos respuesta al oficio del asunto, se anexa la siguiente documentación

- Balance ajustado a agosto 8 de 2024
- Programación de obra agosto 8 de 2024
- Flujo de caja agosto 8 de 2024
- Ruta crítica agosto 8 de 2024

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-895-2024 OBSERVACIONES A PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS

3 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 15:28
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

896 RESPUESTA OFICIO 804 PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS.pdf
54K

PROGRAMACION DE OBRA NP-02 - 08-08-2024.rar
2114K

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 19:50
Para: gerencia@estudios.com.co

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **ISABEL CRISTINA LLANO** <parquesbosa2023@gmail.com>
Fecha: El jue, 8 ago. 2024 a la(s) 3:28 p. m.
Asunto: RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-895-2024 OBSERVACIONES A PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

896 RESPUESTA OFICIO 804 PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS.pdf
54K

PROGRAMACION DE OBRA NP-02 - 08-08-2024.rar

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 9 de agosto de 2024, 20:25
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buena noche , adjunto enviamos balance presentado correo anterior, incluyendo el ajuste al contrato estimado como un valor directo , con el aiu y componentes de todo el presupuesto, como fue solicitado en el comité No. 47,

Agradecemos su atención

[Texto citado oculto]

3 adjuntos

- 896 RESPUESTA OFICIO 804 PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS.pdf
  54K
- PROGRAMACION DE OBRA NP-02 - 08-08-2024.rar
  2114K
- BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 9 CON RUBRO AJUSTES (DIRECTO).xlsx
  1252K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.8 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-895-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-895-2024 OBSERVACIONES A BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS

Cordial saludo:

Adjunto a la presente damos respuesta al oficio del asunto , de acuerdo a las siguientes observaciones :

PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION:

Se excluye ítem Koraza sobre pañete (3 manos), se conserva el ítem 12801

PARQUE DESARROLLO LA PORTADA:

Se conserva la cantidad de destronque de piso que se encuentra en el balance, la cantidad real será que se concilie y se defina para pago de la actividad de pulida y borrada demarcación antigua

PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD:

Se incluye la actividad de demolición de asfalto, la cual ya se encuentra ejecutada

PARQUE OLARTE 07-069:

Se incluyen los ítems con cantidades revisadas en obra con interventoría para ejecutar:

Ítem 10045 Desmonte y reinstalación adoquín :21.20 m2
Ítem 10023 Desmonte y reinstalación bordillo: se conserva la cantidad 5.0 ml
Ítem 12506 Compactación fondo excavación : se elimina la cantidad quedando este ítem en cero

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

De acuerdo al comité llevado a cabo el día de hoy y ante la solicitud de la comunidad de no realizar la demarcación de la cancha múltiple, se excluye el ítem 10256 demarcación cancha múltiple : 540.58 m2

Como soporte a este cambio en el presupuesto del parque concepción se programará reunión con la JAC y la comunidad para levantar acta y dejar soportada dicha solicitud.

De esta manera queda el valor de ajustes ala fecha en $ 596. 338.384.99

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 895 RESPUESTA OFICIO 804 OBSERVACIONES BALANCE Y PROGRAMACION CON RUBRO AJUSTES

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 12:36
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

BALANCE ACTUALIZADO AGOSTO 8 CON RUBRO AJUSTES.xlsx
1268K

895 RESPUESTA OFICIO 804 OBSERVACIONES BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADOS.pdf
50K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.08 DE AGOSTO DE 2024 CPB-FDLB 508-894-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad, Bogotá, D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POREL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 CONTRATO 508 DE 2024

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones como contratista de obra del contrato de obra 508 de 2024 hacemos entrega del ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 periodo comprendido entre 1-30 de junio de 2024 anexado los siguientes documentos soporte, para su revisión y fines pertinentes:

1. Carta de presentación.
2. Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción personas jurídica.
3. Informe actividades. (Anexo 1 y anexo copia en CD) **(se presentará actualizado cuando se tenga la aprobación)**
4. Factura proforma.
5. Resolución facturación.
6. Certificado pago parafiscales y planillas pago seguridad social.
7. Documentos representantes legal.
8. Rut.
9. Certificación bancaria.
10. Certificado personal en condiciones de discapacidad.
11. Declaración juramentada inclusión mujeres.
12. Certificado de inclusión personal residente obra.
13. Aprobación interventoría informe integral mensual. **(se presentará cuando se tenga la aprobación)**
14. Evidencia secop II **(Cuando se encuentra aprobado informe y cuenta).**
15. Oficio aprobación factor calidad.

16. Cronograma aprobado en digital (Anexo copia en CD).
17. Balance de obra y acta parcial (Anexo copia en CD, archivos en Excel).
18. Informe supervisión.
19. Imprevistos. (Anexo copia en CD).

Agradecemos su atención quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 08 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-893-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA
Atn. ING. Iván Augusto Barreto Esquivel
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.


Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO 788 – SOLICITUD DE CAMBIO DE CERRAMIENTO**

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento de la gestión ambiental de obra del contrato de la referencia, se allega a usted evidencia del cumplimento de la solicitud realizada mediante el oficio del asunto:

BOSA LINDA

	
Restauración del cerramiento	Restauración del cerramiento

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

	
Restauración del cerramiento	Restauración del cerramiento

Como se puede apreciar, el cerramiento existente fue arreglado posterior a la visita y por ahora se deja como estaba, pero restaurado. Como se indicó en el comité del 31 de julio de 2024, una vez el cerramiento cumpla totalmente con su función será reemplazado por el sugerido por la interventoría, dado que se venía instalando a media altura por petición de la comunidad y acuerdos entre las partes en los comités y con esta premisa ya se tiene un stock de malla verde para atención de cambio de cerramiento.

Adicional, se informa que se tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría, no solo para este, sino para los informes mensuales ambientales siguientes. El contratista de obra queda atento a cualquier observaciones o corrección adicional.

Se agradece su atención y se queda a la espera de comentarios adicionales.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail

OFICIO 893 - RTA 788 Atención solicitud cambio de cerramiento

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 8 de agosto de 2024, 8:07
Para: MARIA MONIK FORIGUA <interventoriaambientalbosa@gmail.com>, Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día Ingeniero Brayan Arango Cruz

Por medio del presente correo adjunto respuesta a oficio 788

Gracias por la atención

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

OFICIO893 - RTA 788 Atención Obs Cerramiento Bosa linda.pdf
312K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.6 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-892-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: ALCANCE OFICIO CPB-FDLB 508-891-2024 IMPREVISTOS ACTA 8

Cordial saludo:

Por medio de la presente enviamos imprevistos correspondientes al acta No. 8 , teniendo en cuenta las ultimas observaciones subsanadas , esta información reemplaza la enviada en el oficio CPB-FDLB 508-891-2024

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 892 IMPREVISTOS ACTA 8 AJUSTADO AGOSTO 6 DE 2024

2 mensajes

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 6 de agosto de 2024, 12:32
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

7 adjuntos

- **Copia de REGISTRO_DE_IMPREVISTOS_ ACTA 8.pdf** 349K
- **IMPREVISTOS - FDLB-508-2023 ACTA 8A (1).pdf** 308K
- **JUSTIFIC IMPREVISTOS ACTA 8.pdf** 142K
- **RELACION PERSONAL IMP8.pdf** 18K
- **RELACION PERSONAL IMP8.xlsx** 23K
- **SOPORTES MES DE JUNIO DE 2024 PERSONAL DESPRENDIBLES.pdf** 562K
- **892 IMPREVISTOS ACTA 8 AGOSTO 6.pdf** 45K

Soluciones Bosa 4 <solucionesbosa510.4@gmail.com> 7 de agosto de 2024, 14:54
Para: ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>
Cc: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes.

Teniendo en cuenta que el día de ayer 06-08-2024 en horas de la tarde se socializó con la directora de obra las observaciones al acta general del corte de obra No 08 y se evidenciaron cambios en el valor total del acta, se solicita realizar las respectivas correcciones en la justificación de imprevistos y radicar en físico ante la interventoría.

[El texto citado está oculto]

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

05 de Agosto

Bogotá D.C.26 de julio de 2024 CPB-FDLB 508-891-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**

Asunto: ALCANCE OFICIO CPB-FDLB 508-799-2024 IMPREVISTOS ACTA 8

Cordial saludo:

Por medio de la presente enviamos imprevistos correspondientes al acta No. 8 , teniendo en cuenta las ultimas observaciones subsanadas , esta información reemplaza la enviada en el oficio CPB-FDLB 508-799-2024

Cordialmente.

ARQ ISABEL C. LLANO M
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

320

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 891 JUSTIFICACION IMPREVISTOS ACTA 8 AGOSTO 5

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 5 de agosto de 2024, 15:25
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

- **IMPREVISTOS ACTA 8.rar**
  969K
- **891 IMPREVISTOS ACTA 8 FINAL.pdf**
  45K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.763.072-8

Bogotá D.C., 5 de agosto 2024 **CPB-FDLB 508-890-2023**

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

ASUNTO: DOCUMENTOS DE PERSONAL

Buen día envió documentos de ingreso personal auxiliar administrativo de obra.

- ANGIE MARCELA PINILLA OLAYA
  CC: 1.233.512.162

Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

321

Gmail

DOCUMENTOS DE PERSONAL

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 5 de agosto de 2024, 14:12
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen día envío documentos de personal administrativo para su respectiva aprobación.

Gracias por la atencion prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

- **ANGIE MARCELA PINILLA OLAYA.rar**
  5638K
- **OFICIO 890 DOCUMENTOS PERSONAL.pdf**
  96K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024 CPB-FDLB -887-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENERIA SAS
Atn. ING IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: **INFORME SEMANAL SST**
.

Buen día envió informe semanal correspondiente del 29 de julio al 4 de agosto de 2024.

Gracias por su atención prestada,

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

INFORME SEMANAL SST

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 2 de agosto de 2024, 18:32
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>

Buen dia envío informe semanal 29 de julio 4 de agosto 2024.

Gracias por la atención prestada,

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

INFORME SST SEMANA MES DE 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2024.pdf
934K

OFICIO 887 SEMANAL 29 DE JULIO DE 4 AGOSTO 2024..pdf
24K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.05 de agosto de 2024

CPB-FDLB 508-886-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0748 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Adjunto a la presente enviamos el informe de obligaciones ajustado en relación a las observaciones expuestas en el oficio del asunto.

Nota. Para responder algunas de las observaciones expuesta en el oficio del asunto se quiere aclarar que:

- En la obligación 40 solo se anexa la correspondencia sobre la entidad GAS NATURAL S.A.S ya que para esta obligación solo es mencionada esta entidad.

Archivos adjuntos.

- Informe de obligaciones correspondiente al mes de junio.
- Anexos.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

886 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0748 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 5 de agosto de 2024, 13:38
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo nos permitimos adjuntar el informe de obligaciones 9 correspondiente al mes de junio actualizado en relación a las observaciones expuesta en el oficio del asunto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

--

ANEXOS.rar

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

886 RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0748 INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO..pdf
48K

INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA JUNIO 2024.pdf
334K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.05 DE AGOSTO DE 2024 CPB-FDLB 508-885-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad, Bogotá, D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POREL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 CONTRATO 508 DE 2024

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones como contratista de obra del contrato de obra 508 de 2024 hacemos entrega del ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 periodo comprendido entre 1-30 de junio de 2024 anexado los siguientes documentos soporte, para su revisión y fines pertinentes:

1. Carta de presentación.
2. Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción personas jurídica.
3. Informe actividades. **(se presentará actualizado cuando se tenga la aprobación)**
4. Factura proforma.
5. Resolución facturación.
6. Certificado pago parafiscales y planillas pago seguridad social.
7. Documentos representantes legal.
8. Rut.
9. Certificación bancaria.
10. Certificado personal en condiciones de discapacidad.
11. Declaración juramentada inclusión mujeres.
12. Certificado de inclusión personal residente obra.
13. Aprobación interventoría informe integral mensual. **(se presentará cuando se tenga la aprobación)**
14. Evidencia secop II **(Cuando se encuentra aprobado informe y cuenta).**
15. Oficio aprobación factor calidad.

334

16. Cronograma aprobado en digital (Anexo copia en CD).
17. Balance de obra y acta parcial (anexo, copia en CD, archivos en Excel)
18. Informe supervisión.
19. Imprevistos.

Agradecemos su atención quedamos atentos a cualquier observación

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

06-Agosto-2024.
08:14 am.
Jenny Rodriguez

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C.02 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-884-2024

Señores.
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADO CON NP-02 Y BALANCE AJUSTADO.

Adjunto a la presente enviamos la programación basada en el balance ajustado que incluyen los no previstos 02 y costo de ajuste de precios de actas, teniendo esto en cuenta se presenta en formato PDF, en Project dicha programación y el balance con toda la documentación pertinente.

- Programación en Project.
- Programación en PDF.
- Ruta crítica.
- Flujo de caja.
- Balance.

Agradecemos su atención y quedamos pendiente a sus indicaciones.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA .
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

884 PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADO CON NP-02 Y BALANCE AJUSTADO.

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 2 de agosto de 2024, 16:58
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>, Diego Alexander Barreto Gutierrez <alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo.

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023
Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

884 PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADO CON NP-02 Y BALANCE AJUSTADO..pdf
41K

PROGRAMACION Y BALANCE DE OBRA NP-02 - 02-08-2024.rar
2082K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C. 2 de agosto de 2024 CPB-FDLB 508-883-2024

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad, Bogotá, D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-799 JUSTIFICACION IMPREVISTOS CORTE DE OBRA 8 PERIODO 1-30 D EJUNIO DE 2024

Cordial saludo:

Adjunto a la presente y dando respuesta al oficio del asunto , adjunto enviamos la siguiente documentación soporte justificación imprevistos corte de obra 08, según valor final del corte después de atender las observaciones realizadas al mismo mediante oficio SPLI-BOS-023-797

- Registros imprevistos corte 8
- Imprevistos corte 8
- Justificación imprevistos acta 8
- Relación personal y soportes pagos (actividad desmonte y reinstalación adoquín parque palestina)

La presente documentación al ser actualizada anula la enviada mediante oficio No. CPB-FDLB 508-67-2024

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional

Cordialmente.

ISABEL C. LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PARQUES 2023

PBX: +57 (1) 4672735 Avda. Calle 24 # 51-40 oficina 316
Complejo Comercial Capital Towers Bogotá D.C.
Correo: parquesbosa2023@gmail.com

Gmail ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com>

OFICIO 881 RESPUESTA OFICIO 799 JUSTIFICACION IMPPREVISTOS ACTA 8 AJUSTADOS

1 mensaje

ISABEL CRISTINA LLANO <parquesbosa2023@gmail.com> 3 de agosto de 2024, 5:56
Para: Soluciones Bosa <solucionesbosa510@gmail.com>, Laura Carolina Munoz Vargas <laurac.munoz@gobiernobogota.gov.co>

--

CONSORCIO PARQUES BOSA 2023

Arq. Isabel Cristina Llano Mosquera.
-Directora de obra.
-COP 508-2023.
parquesbosa2023@gmail.com

2 adjuntos

883 JUSTIFICACION IMPREVISTOS CORTE 8 ACTUALIZADA AGOSTO 2.pdf
52K

IMPREVISTOS ACTA 8.zip
1378K

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8

Bogotá D.C., 2 AGOSTO de 2024 CPB-FDL-508-882-2023

Señores
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA.
Atn. ING. IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL.
REPRESENTANTE LEGAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 508-2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"***

Asunto: RESPUESTA OFICIO 0796-APREMIO POR LA NO RADICACIÓN EN DEBIDA FORMA DEL CORTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA – POSIBLE INTENCION DE TRAUMATISMO EN LA RADICACION DE LOS CORTE DE OBRA Y 0797-RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-868-2024

Por medio de la presente en atención a las observaciones realizadas en el acta de cobro No 8 correspondiente al contrato de obra No 508- 2023, nos permitimos dar respuesta a las observaciones indicadas en su comunicado con fecha (2 agosto 2024):

EL REGALO

1. **Nivelación asfalto cancha (realceusando recebo) M2 687.81 : En vista de que el contratista de obra no ha atendido los requerimientos del especialista de la interventoría en el plazo del presente corte la actividad no se paga. El corte corresponde al periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio de 2024 y el contratista de obra no había subsanado requerimientos del especialista de interventoría con relación a ensayos de mezcla asfáltica. A la fecha no se encuentra viabilizada la cancha y por ende no se aprueba cantidad.**

   - ✓ Se retira este Item en el cobro actual y se presentará en para el cobro del mes de julio

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT No. 901.736.072-8
PALESTINA

1. **Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles UN 1 Se reitera que: La actividad no corresponde al modulo instalado en el parque. El corte es del 01 al 30 de junio y a la fecha el modulo no corresponde y/o no esta completo. Por lo tanto se reitera que se debe sacar del corte**

    - ✓ Se retira este Item en el cobro actual y se presentará en para el cobro del mes de julio

Adjuntamos a la presente los documentos y evidencias que respaldan nuestras respuestas y acciones correctivas. Agradecemos la oportunidad de atender las observaciones y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional o información que requiera.

Esperamos que nuestras respuestas sean satisfactorias y queden debidamente registradas. Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier comentario adicional.

Cordialmente.



ISABEL CRISTINA LLANO M.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO PARQUES 2023