GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		4600017487 15/10/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				15929
OBJETO: MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA ETAPA.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	ALIANZA MUNDIAL S.A.S.	
		NIT:	900.153.859-0	
VALOR [$]:		SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.434.166.467), INCLUIDO AU DEL 20,28%.		
PLAZO:		TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO		**No. RPC:**		4500063537
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/10/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:				25/10/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES				SI

INTERVENTORÍA:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT):	BIOTA CONSULTING GROUP S.AS. NIT. 900.735.297-1
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	4600017492

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del Contrato No. 4600017487:

- Minuta del Contrato No. 4600017487 firmada por las partes y publicada en SECOP II.
- Pólizas aportadas por el contratista y la respectiva aprobación por parte de la Entidad.
- Expedición de RPC No. 4500063537 de fecha 07/10/2024 para el Contrato No. 4600017487.
- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales por parte del contratista.
- Aprobación hojas de vida del personal profesional, técnico y administrativo, por parte de la interventoría.
- Constancias de afiliación en Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal profesional, técnico y administrativo.
- APU.
- Programa de Trabajo e Inversión (Cronograma de Obra)
- Plan de Acción Ambiental, SST y Social (PASAO)

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017487, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 01/11/2024

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
Representante Legal
ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
Contratista de Obra

ESTEBAN GAVIRIA GALLEGO
Representante Legal
BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.
Contratista de Interventoría