ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC-078-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901.109.930-3.

OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ESPERANZA Y DE LA VEREDA BRISAS DEL ARAUCA, DEL MUNICIPIO DE CUBARA".**
CONTRATISTA:	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S NIT. 901.109.930-3.** **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** **CC. No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca.**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCINTOS CINCO PESOS ($22.485.305.00) M/CTE.**
PLAZO:	**DOS (02) MESES**
No. DE DISPONIBILIDAD	2024000570 del 16/10/2024

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá **INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901.109.930-3,** representada legalmente por **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca. Y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** secretario de Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **MC-078-2024**.

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-078-2024**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2024000570 del 16/10/2024, por el valor de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCINTOS CINCO PESOS ($22.485.305.00) M/CTE.** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. MC-078-2024** del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

4. Que el contratista presentó retraso en la entrega de las pólizas, sin embargo, a efectos de garantizar la ejecución contractual los términos del presente proceso serán los establecidos en la plataforma SECOP II.

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. MC-078-2024** del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 31 de octubre de 2024.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 27 de diciembre de 2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS Secretario De Planeación y Obras Publicas	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S** **NIT. 901.109.930-3.** **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** CC. No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca.