CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 067 DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	067-2023
CONTRATANTE	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.270.948-3
CONTRATISTA	I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
NIT	829.000.757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACION	19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA MILLONES CINETO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 160.114.500.00)
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($44.079.522,00)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($204.194.022,00)
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	CUATRO (04) MESES
BANCO DE PROYECTO	BPPID No. 20230680810036 / BPIN No. 2023680810038
FUENTE DE FINANCIACIÓN	REGALIAS DE BARRANCABERMEJA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	C.D.P No. 223 DEL 16 de JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P No 123 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 DE ENERO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 DE MARZO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 DE ABRIL DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 DE MAYO DEL 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1	24 DE JUNIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 1	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINIACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 2	02 DE MARZO DE 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **DR. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.432.584, en su condición de **Director De La Inspección De Tránsito Y Transporte De Barrancabermeja** sigla **I.T.T.B** como entidad contratante, con correo de correspondencia institucional: cguzman@transitobarrancabermeja.gov.co y Celular: 3125853259 por una parte y por la otra parte **I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES**

INDUSTRIALES LTDA con **NIT. 829.000.757-4**, y Representado Legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con C.C 19.597.865 de Fundación, quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N° 02** al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 067-2023**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.** Se suscribió el contrato de interventoría **N° 067-2023**, que tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"**, por valor de **CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($160.114.500,00)** y un plazo de **CUATRO (04)** meses. **2.** Que se suscribió entre las partes acta de Inicio el siete (7) de septiembre del 2023. **3.** Que según solicitud de **prórroga No.1** del contrato de Obra **No. 066-2023** se hizo necesario la suscripción de **la prórroga No.1** del contrato de interventoría **No. 067-2023** por cuatro **(4) meses**. **4.** Que el nuevo valor del contrato según solicitud de adición en **Valor No.1** al contrato de interventoría por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($44.079.522,00)** es de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($204.194.022,00). 5.** Que según la nueva solicitud de **prórroga No.2** del contrato de Obra **No. 066-2023** se hace necesario la suscripción de la **prórroga No.2** del contrato de interventoría **No. 067-2023** por cuatro **(4) meses**. **6.** Que la solicitud de ampliación fue evaluada y aprobada por la supervisión de la Inspección De Tránsito y Transporte considerando necesario la adición de cuatro (04) meses más al plazo inicialmente pactado. **7.** Que la Supervisión de las obras, esto es Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, y su profesional de apoyo técnico para estas obras, **Arq. CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA**, soportándose en el concepto previo del interventor, aprueban la **adición en plazo 2** de cuatro (04) meses. **8.** Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, en su calidad de Supervisora de las Obras, elaboró el correspondiente estudio previo que soporta la presente prórroga, en la cual exponen los motivos y justificaciones técnicas de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior se suscribe el presente contrato adicional en plazo, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar un plazo de **CUATRO (04) MESES** correspondientes al tiempo necesario para la terminación de las actividades de interventoría objeto del presente contrato que se vieron afectadas por las causas mencionadas en el correspondiente estudio previo, para un plazo total del contrato de **DOCE (12) MESES**. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a realizar la interventoría objeto del presente contrato de acuerdo a los precios unitarios aprobados y descritos en la CLÁUSULA SEGUNDA ALCANCES DEL OBJETO del contrato de interventoría N° 067-2023. **CLAUSULA TERCERA:** - El valor del contrato se continuará cancelando en la forma pactada y vigente a la fecha. **CLÁUSULA CUARTA:** - EL CONTRATISTA se obliga para con Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja a realizar las actividades y cantidades de obra descritas en la clausula segunda por el valor y en el plazo fijado sin exceder el valor descrito ni el plazo pactado, incluido el presente adicional. **CLÁUSULA QUINTA: -** El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías otorgadas inicialmente de acuerdo al nuevo plazo establecido. Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el contrato quedan como inicialmente fueron convenidos. En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Barrancabermeja a los, 31 OCT 2023

Por la ITTB,

DR. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
DIRECTOR

Por El CONTRATISTA,

I.C.I. LTDA
R. L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ