| | ACTA DE FINALIZACIÓN | CÓDIGO: | F-BS-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 04 |

**ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 1064 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. y fecha: | 1064 del 30 de abril de 2024 | | |
| Registro Presupuestal No. y fecha: | 3668 del 02 de mayo de 2024<br>3669 del 02 de mayo de 2024 | | |
| Registro Presupuestal Adición No.1: | 9481 del 27 de agosto de 2024<br>9482 del 27 de agosto de 2024 | | |
| Contratista: | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS | Nit./c. c. | 900.788.754-1 |
| Representante Legal: | LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | c.c. | 17.336.809 |
| Supervisor: | ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ | c.c. | 79.790.970 |
| Objeto: | | | |
| **SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.** | | | |
| Valor inicial del contrato: (Letras y Números) | MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE. ($1.395.755.760,00) | | |
| Término Inicial de Ejecución: | DOS (2) MESES | | |
| Fecha de Inicio según Acta de Inicio: | 14/05/2024 | Fecha Finalización según Acta de Inicio: | 13/07/2024 |

| Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios) | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Modificación | Fecha de expedición del documento | Valor (Aplica solo para adiciones) | Tiempo (aplica solo para prórrogas) |
| Modificación N°1 | 06/06/2024 | $1.395.751.000,00 | |
| Prorroga N°1 | 12/07/2024 | | Tres (03) meses |
| Modificación N°2 | 12/08/2024 | $1.395.750.048,00 | |
| Prorroga N°2 | 12/08/2024 | | Cuarenta y cinco (45) días |
| Adición N°1 y Prorroga N°3 | 22/08/2024 | $697.785.060,00 | Dos (02) meses |
| Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga) | Seis (06) meses y quince (15) días | Fecha Finalización: (Inicial + prórroga) | 27 de noviembre de 2024 |
| Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números) | DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE $ 2.093.535.108,00 | | |
| *Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A<br>**Inserte filas si requiere | | | |

En la ciudad de Villavicencio, Meta; ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ, Supervisor delegado identificado con cédula de ciudadanía número 79.790.970 y **SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS** identificado con NIT. **900.788.754-1**, Representado Legalmente por **LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía número 17.336.809, en calidad de CONSTRATISTA suscriben la presente Acta de Finalización anticipada, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En Constancia se firma, a los 31 días del mes octubre del año 2024 como actual fecha de finalización.

| | |
|---|---|
| **SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS**<br>R.L LUIS MIGUEL ANGEL RAMÍREZ ROMERO | **ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ** |
| Contratista | Supervisor |