ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA TERCERA MODIFICACIÓN (REDUCCION PRESUPUESTAL, MODIFICACIÓN AL ANEXO TECNICO Y PRORROGA PLAZO DE EJECUCION) CONTRATO No. 0038-ARC-CBNL01-2024	
DE: JDEPERBNL01	**FECHA: 31 de octubre 2024**
PARA: CBNL01	**COPIA: JADMBNL01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL	CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No 14524 del 31 de enero de 2024
VALOR FINAL	CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	14 de Junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No 54224 del 30 de mayo de 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TF RIVEROS RODRIGUEZ BRENDA TATIANA
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	59%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	**AMPARO** / **VIGENCIA**: CUMPLIMIENTO 24/05/2024 – 01/03/2024; CALIDAD DY CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: SI AMPARA 0 ANOS, 11 MESES Y 8 DÍAS *
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$68.523.385,20

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	29 de julio de 2024

	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	13 de septiembre de 2024
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	13 de septiembre de 2024
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	01 de noviembre de 2024
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, MODIFICACIÓN AL ANEXO TECNICO Y PRORROGA PLAZO DE EJECUCION

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”, razón por la cual, la Base Naval ARC “Bolívar” en desarrollo de su misión institucional requiere la adquisición de bienes que permitan el cumplimiento de esa misión permitiendo así la satisfacción de las necesidades de sus institucionales.

El Departamento de Personal de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” como unidad centralizadora y con el fin de cumplir con la labor institucional de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” en el marco de sus actividades misionales y operativas, adelantó los trámites adquisición de equipos y elementos de recreación y bienestar social para el personal de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” y los componentes de la Fuerza Naval del Caribe, procedimiento del cual resultó el contrato No. 0038-ARC-CBNL01-2024, suscrito con la empresa ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S. por valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, con plazo de ejecución hasta el 01 de noviembre de 2024, con el fin de recepcionar la totalidad de los bienes contratados.

Que de acuerdo con documento de fecha 30 de octubre de 2024 señor JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO, representante Legal ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S. solicita realizar modificación al contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 consistente en;

- Modificar el anexo técnico del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024, teniendo en cuenta que no ha sido posible la adquisición de los ítems 21 y 20, Mesa de Ping Pong para uso en exteriores y Mesa de Ajedrez respectivamente de los cuales se informa no hay disponibilidad en el país; requiriéndose realizar modificación de la siguiente manera;
  - Ítem 21 “*MESA DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES*” de este elemento se ha realizado la entrega del 56% de la cantidad solicitada, más sin embargo no ha sido posible adquirir el 44% faltante que corresponde a 4 mesas, por lo que se solicita entregar “*MESA DE PING PONG PARA USO EN INTERIORES*”, las cuales cumplen con las especificaciones y funciones solicitadas.
  - Ítem 20 “Mesa de Ajedrez” se solicita modificar el Item a “*MESA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 4 SILLAS JUNTO CON UN TABLERO Y SUS RESPECTIVAS FICHAS*”, ofreciendo un

elemento que cumpliría con la función requerida y otras funciones como uso para el personal en otras actividades de esparcimiento.

- Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 hasta el 20 de noviembre de 2024.

Que la supervisión emite concepto a través de documento No.20240020873386263/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 30 de octubre de 2024, con la finalidad de realizar la modificación al contrato en razón de recibir el 82% de la totalidad del contrato correspondiente a elementos faltantes por entregar, en razón de satisfacer la necesidad de la entidad de adquirir los bienes objeto del contrato y en aras de garantizar la satisfacción de las unidades usuarias. Para lo cual se emite concepto positivo para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de noviembre de 2024.

Así mismo se recomienda reducir el ítems 20 Mesa de Ajedrez y disminuir cantidades en el ítems 21 MESA DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES así mismo, reducir al valor total del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 la suma de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 60/100 MCTE ($21.425.353,60) quedando el valor total del contrato en NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 40/100 MCTE ($94.681.828,40), de acuerdo con las condiciones estipuladas por parte de la empresa y ante la imposibilidad de contar con su adquisición dentro de la presente vigencia.

Con base en lo anterior y una vez efectuado el análisis de la propuesta emitida por el contratista ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S, se indica que no es pertinente aceptar la modificación de especificaciones técnicas de los bienes MESA DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES" y "Mesa de Ajedrez", debido a que no se estaría cumpliendo con las necesidades institucionales por parte de la Entidad Estatal, razón por la cual se solicita reducir el presupuesto correspondiente a los bienes en mención

Se solicita modificar el contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 consistente en:

- Modificar el anexo técnico del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024, en razón de reducir la adquisición de 04 MESAS DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES" y eliminar la adquisición de "MESA DE AJEDREZ DE EXTERIORES" reduciendo el valor total del contrato en VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 60/100 MCTE ($21.425.353,60) quedando el valor total del contrato en NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 40/100 MCTE ($94.681.828,40).
- Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 20 de noviembre de 2024 con la finalidad de que el contratista entregue los bienes faltantes.

4. ANEXOS

- Documento SN de fecha 30 de octubre de 2024; suscrito por el representante legal de la empresa contratista
- Oficio. No.20240020873386263/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01- JDEPER-29.60 de fecha 30 de octubre de 2024; suscrito por la Supervisora del Contrato.

Atentamente,

Jefe Departamento de Personal BNL01
GERENTE DE PROYECTO

Elaboró:
Supervisor Contrato 0038-ARC-CBNL01-2024

ANEXO TECNICO ECONOMICO

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VLR UNITARIO IVA INCLUIDO	VLR TOTAL
1	ARCOS PARA FUTBOL PROFESIONAL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 724 ALTO 244 FONDO 150 CM (POR 2)	1	UN	4.428.760,80	4.428.760,80
2	ARCO DE MICROFUTBOL TIPO BANQUITAS (POR 2)	4	UN	709.440,00	2.837.760,00
3	ARCO PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 300 ALTO 200-FONDO 120 CTS (POR 2)	2	UN	2.885.604,80	5.771.209,60
4	BALÓN DE BALONCESTO COLOR NARANJA	24	UN	85.284,00	2.046.816,00
5	BALON DE FUTBOL SALA PROFESIONAL	24	UN	104.628,75	2.511.090,00
6	BALON FUTBOL N° 5 PROFESIONAL	6	UN	165.858,00	995.148,00
7	BALON VOLEIBOL #4 DINAMIC TRANING	24	UN	124.980,00	2.999.520,00
8	BATE DE SOFTBOL DE ALUMINIO LARGO 30 PULGADAS	5	UN	237.334,40	1.186.672,00
9	BOLAS DE SOFTBOL SB120	12	UN	43.477,60	521.731,20
10	JUEGO DE CANCHAS DE BALONCESTO MOVIL CONTRAPESO RODACHINES (POR 2)	1	UN	6.079.124,80	6.079.124,80
11	CANCHA MULTIPLE CON CONTRAPESO (POR 2)	2	UN	8.035.835,20	16.071.670,40
12	CUERDA LAZO DE VELOCIDAD PARA SALTAR GUAYA AJUSTABLE GYM DE 3 METROS DE LARGO	20	UN	15.744,80	314.896,00
13	JUEGO DE PARQUES CLASICO 04 PUESTOS INCLUYE TABLERO DE JUEGO Y FICHAS	8	UN	49.800,00	398.400,00
14	MALLA PARA ARCO DE FUTBOL TIPO CABAÑA #3 LARGO 724 ALTO 244 FONDO 150 CM (POR 2)	2	UN	972.622,40	1.945.244,80
15	MALLA ARCO PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 300 ALTO 200 FONDO 120 CM POR 2	3	UN	320.000,00	960.000,00
16	MALLA PARA CANASTA DE BALONCESTO (POR 2)	4	UN	82.399,20	329.596,80
17	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22,60 MTS ANCHO Y 35,15 MTS	1	UN	10.103.998,40	10.103.998,40
18	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22MTS A 28 MTS	1	UN	8.109.460,80	8.109.460,80
19	MALLA VOLEIBOL EN POLIPROPILENO Y NYLON TRENSADO DE 3MM.	4	UN	409.013,60	1.636.054,40
20	MESA DE PIN PONG USO EXTERIORES	5	UN	2.898.823,20	14.494.116,00
21	JUEGO DE PARALES PARA VOLEIBOL (2 UNIDADES)	3	JG	2.730.026,40	8.190.079,20
22	JUEGO DE ANTENAS PARA VOLEIBOL (2 UNIDADES)	3	JG	353.626,40	1.060.879,20
23	RAQUETAS DE PING PONG INCLUYE 02 PELOTAS DE PING PONG	10	PAR	94.160,00	941.600,00
24	SET DE BASE SOFTBALL	2	JG	374.000,00	748.000,00
TOTAL					**94.681.828,40**