20240020873386263

No. 20240020873386263 / MDN-COGFM-COARC- SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2

Cartagena de Índias D.T. y C.; 30-10-2024

Señora Capitán de Navío
MARCELA RAMÍREZ RAMOS
Comandante Base Naval No.1 ARC "Bolívar"
Cartagena, Bolívar

Asunto: Concepto modificación contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024

Con toda atención, me dirijo a la señora Capitán de Navío, Comandante Base Naval No.1 ARC "Bolívar" con el fin de solicitar su aprobación para llevar a cabo modificación al contrato de referencia en el asunto del presente documento, cuyo objeto es "Adquisición de Equipos y Elementos de Recreación y Bienestar Social para el Personal de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar" y los Componentes de la Fuerza Naval del Caribe" de acuerdo con documento SN de fecha 30 de octubre de 2024, suscrito por el señor JUAN SEBASTÍAN VANEGAS NIETO, representante legal de la empresa ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S., en el que solicita realizar modificación al contrato informa que;

- Los Ítems faltantes se encuentran en fabricación y se proyecta una entrega final para el día 13 de noviembre de 2024 previendo la fecha de entrega por parte de los proveedores de los mismos.
-
- Con relación a los Ítems 21 y 20, "Mesa de Ping Pong para uso en exteriores" y "Mesa de Ajedrez para exteriores" respectivamente, informa que no existe disponibilidad en el país y que por parte de sus proveedores podría no ser segura la entrega para la presente vigencia, por lo que solicita requerir realizar las siguientes modificaciones;
  - Ítem 21 "*MESA DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES*" de este elemento se ha realizado la entrega del 56% de la cantidad solicitada, más sin embargo no ha sido posible adquirir el 44% faltante que corresponde a 4 mesas, por lo que se solicita entregar "*MESA DE PING PONG PARA USO EN INTERIORES*", las cuales cumplen con las especificaciones y funciones solicitadas.
  - Ítem 20 "Mesa de Ajedrez de Exteriores" se solicita modificar el Item a "*MESA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 4 SILLAS JUNTO CON UN TABLERO Y SUS RESPECTIVAS FICHAS*", ofreciendo un elemento que cumpliría con la función requerida y otras funciones como uso para el personal en otras actividades de esparcimiento.
  -
- Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 hasta el 20 de noviembre de 2024

De acuerdo con lo anterior, esta supervisión emite su aprobación para llevar a cabo modificación al contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 en las siguientes condiciones;

- Recibir el 23% de los bienes faltantes por recibir lo que correspondería a VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 20/100 MCTE ($26.158.443,20) con el cual se recibiría el 82% de la totalidad de los elementos conttratados, y prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de noviembre de 2024 para la entrega de los mismos; esto ante la necesidad de la entidad de adquirir los bienes objeto del contrato y en aras de garantizar la satisfacción de las unidades usuarias.

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VLR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANT	TOTAL
2	ARCO DE MICROFUTBOL TIPO BANQUITAS (POR 2)	UN	709.440,00	2	1.418.880,00
3	ARCO PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 300 ALTO 200-FONDO 120 CTS (POR 2)	UN	2.885.604,80	1	2.885.604,80
8	BATE DE SOFTBOL DE ALUMINIO LARGO 30 PULGADAS	UN	237.334,40	5	1.186.672,00
9	BOLAS DE SOFTBOL SB120	UN	43.477,60	12	521.731,20
12	CUERDA LAZO DE VELOCIDAD PARA SALTAR GUAYA AJUSTABLE GYM DE 3 METROS DE LARGO	UN	15.744,80	20	314.896,00
13	JUEGO DE PARQUES CLASICO 04 PUESTOS INCLUYE TABLERO DE JUEGO Y FICHAS	UN	49.800,00	8	398.400,00
17	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22,60 MTS ANCHO Y 35,15 MTS	UN	10.103.998,40	1	10.103.998,40
18	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22MTS A 28 MTS	UN	8.109.460,80	1	8.109.460,80
24	RAQUETAS DE PING PONG INCLUYE 02 PELOTAS DE PING PONG	PAR	94.160,00	5	470.800,00
25	SET DE BASE SOFTBALL	JG	374.000,00	2	748.000,00
TOTAL					**26.158.443,20**

- Reducir del valor total del contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 la suma de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 60/100 MCTE ($21.425.353,60) quedando el valor total del contrato en NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 40/100 MCTE ($94.681.828,40), de acuerdo con las condiciones estipuladas por parte de la empresa y ante la imposibilidad de contar con su adquisición dentro de la presente vigencia.

Así las cosas; está supervisión emite concepto positivo para la realizar de la presente modificación al contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024.

Atentamente,

Supervisora del Contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 11663 Cartagena, Colombia.
www.armada.mil.co – maria.portacioX@armada.mil.co

TR-SG2021006521

MODIFICACIÓN ANEXO TECNICO ECONOMICO DEL CONTRATO

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VLR UNITARIO IVA INCLUIDO	VLR TOTAL
1	ARCOS PARA FUTBOL PROFESIONAL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 724 ALTO 244 FONDO 150 CM (POR 2)	1	UN	4.428.760,80	4.428.760,80
2	ARCO DE MICROFUTBOL TIPO BANQUITAS (POR 2)	4	UN	709.440,00	2.837.760,00
3	ARCO PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 300 ALTO 200-FONDO 120 CTS (POR 2)	2	UN	2.885.604,80	5.771.209,60
4	BALÓN DE BALONCESTO COLOR NARANJA	24	UN	85.284,00	2.046.816,00
5	BALON DE FUTBOL SALA PROFESIONAL	24	UN	104.628,75	2.511.090,00
6	BALON FUTBOL N° 5 PROFESIONAL	6	UN	165.858,00	995.148,00
7	BALON VOLEIBOL #4 DINAMIC TRANING	24	UN	124.980,00	2.999.520,00
8	BATE DE SOFTBOL DE ALUMINIO LARGO 30 PULGADAS	5	UN	237.334,40	1.186.672,00
9	BOLAS DE SOFTBOL SB120	12	UN	43.477,60	521.731,20
10	JUEGO DE CANCHAS DE BALONCESTO MOVIL CONTRAPESO RODACHINES (POR 2)	1	UN	6.079.124,80	6.079.124,80
11	CANCHA MULTIPLE CON CONTRAPESO (POR 2)	2	UN	8.035.835,20	16.071.670,40
12	CUERDA LAZO DE VELOCIDAD PARA SALTAR GUAYA AJUSTABLE GYM DE 3 METROS DE LARGO	20	UN	15.744,80	314.896,00
13	JUEGO DE PARQUES CLASICO 04 PUESTOS INCLUYE TABLERO DE JUEGO Y FICHAS	8	UN	49.800,00	398.400,00
14	MALLA PARA ARCO DE FUTBOL TIPO CABAÑA #3 LARGO 724 ALTO 244 FONDO 150 CM (POR 2)	2	UN	972.622,40	1.945.244,80
15	MALLA ARCO PARA MICRO FUTBOL TIPO CABAÑA MEDIDAS LARGO 300 ALTO 200 FONDO 120 CM POR 2	3	UN	320.000,00	960.000,00
16	MALLA PARA CANASTA DE BALONCESTO (POR 2)	4	UN	82.399,20	329.596,80
17	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22,60 MTS ANCHO Y 35,15 MTS	1	UN	10.103.998,40	10.103.998,40

18	CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE 22MTS A 28 MTS	1	UN	8.109.460,80	8.109.460,80
19	MALLA VOLEIBOL EN POLIPROPILENO Y NYLON TRENSADO DE 3MM.	4	UN	409.013,60	1.636.054,40
20	MESA DE PIN PONG USO EXTERIORES	5	UN	2.898.823,20	14.494.116,00
21	JUEGO DE PARALES PARA VOLEIBOL (2 UNIDADES)	3	JG	2.730.026,40	8.190.079,20
22	JUEGO DE ANTENAS PARA VOLEIBOL (2 UNIDADES)	3	JG	353.626,40	1.060.879,20
23	RAQUETAS DE PING PONG INCLUYE 02 PELOTAS DE PING PONG	10	PAR	94.160,00	941.600,00
24	SET DE BASE SOFTBALL	2	JG	374.000,00	748.000,00
TOTAL					**94.681.828,40**

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 11663 Cartagena, Colombia.
www.armada.mil.co – maria.portacioX@armada.mil.co

TR-SG2021006521