CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: 18/10/2024 **CONTRATO No.** 0214 de 2024 **FECHA SUSCRIPCIÓN:** 28/05/2024

CONTRATISTA: COLOMBIANET Y SEPCOM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS **NIT / CC: 900.866.624-7**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET, CANALES DE DATOS, CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA.

PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS			
5	0	$ 89.511.800	04/06/2024	03/11/2024

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
2	15	0	0		18	01	2025	2	15	$ 44.755.900	$ 134.267.700

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La Subdirección Administrativa estima que se hace necesaria la adición y prorroga del Contrato No 214 – 2024, para dar continuidad a los servicios provenientes del mencionado contrato, de acuerdo a los preceptos de la misión institucional y operativa para actuar de forma oportuna, garantizando el correcto e ininterrumpido funcionamiento de la Corporación.

Previniendo que los procesos de contratación al inicio de la vigencia 2025, pueden demorarse por la asignación presupuestal y con el fin de evitar riesgos de suspensión del servicio de internet en la Corporación antes de la fecha de finalización del contrato, se hace necesario adicionar y prorrogar para garantizar el funcionamiento de internet, canales de datos, hosting y demás servicios de conectividad, evitando la interrupción en los procesos administrativos de la Corporación.

SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y FORMA DE PAGO

Se Solicita prórroga del contrato No 214 -2024 en dos (2) meses y quince (15) días. Contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato y adicionar en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($44.755.900), una vez aplicados los descuentos por indisponibilidad de servicios si los hubiere, previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro o factura por parte del contratista y certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

El termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

La presente adición se hará con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 32 del 25 de enero 2024, del cual se apropian $8.950.933.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 277 del 13 de marzo 2024, del cual se apropian $8.638.663.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 720 del 12 de agosto 2024, del cual se apropian $17.283.180.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1275 del 11 de octubre 2024, por un valor de $9.884.000.del cual se apropian $9.883.154

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CODIGO: FHVDJMOC-PGJ Versión: 1

Por lo anterior se solicita adicionar al contrato No 214 – 2024 la suma de $ 44.755.900.


SOLICITUD DE PRORROGA

Se solicita la prorroga al contrato No 214 – 2024, en dos (2) meses quince (15) días contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

Solicitud del supervisor
Informes Parcial de Supervisión
CDP

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
SANDRO JULIO PALADINES ORDOÑEZ - ANALISTA DE SISTEMAS	N/A	N/A	N/A	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
	N/A	N/A	N/A	

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
LUCELY GUTIERREZ TAO – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	18/10/2024	