2147-2024 SNR-003

Bogotá, 5 de septiembre de 2024

Señores
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 800.205.914-1
Contratista SNR Agrupación 1
Atn. Flaminio Sánchez Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 2150-2024
Objeto: OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

Asunto: SOLICTUD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Respetados señores,
Dando cumplimiento al contrato suscrito de obra No. 2150-2024
CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones:

"*A. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO*

A. *Entregar para aprobación de la interventoría o quien haga sus veces con plazo máximo de tres (3) días calendario luego de la firma del respectivo contrato, un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que entregará las adecuaciones. El incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma dará lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar."*

Solicitamos alleguen, por este medio, el cronograma de ejecución del proyecto, en el cual se debe indicar las fechas de inicio de cada uno de los frentes de trabajo, sus tiempos de ejecución y sus ítems respectivos, lo anterior por cada uno de los diez (10) ORIP y oficinas de nivel central.

Lo anteriormente solicitado tiene un plazo, conforme al compromiso contractual, hasta el día 6 de septiembre del 2024.

Atentamente,

YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA consorcio.pria@outlook.com