2147-2024 SNR-007

Bogotá, 20 de septiembre de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Atn. Supervisor del Contrato de Interventoría
Ing. BAYARDO BUSTOS LINARES- Grupo de Infraestructura
Con Copia a Contratista de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 2150-2024
Objeto: OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

Asunto: ACTAS DE INICIO CON AJUSTES Y
INFORMES SEMANALES, SEMANA 2, DEL 10 SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Respetados señores,
Por medio de la presente presentamos documento Acta de Inicio Contrato de Interventoría con las correcciones indicadas, la actualización de las Pólizas se encuentra en trámite.

De igual se reitera a SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS la solicitud de Acta de Inicio Contrato la solicitud del documento, enviada el pasado miércoles 18 de septiembre, incluida la actualización de las Pólizas y/o anexo a las mismas.

Finalmente se solicita a SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS allegar el Informe Semanal de Avance de Obra No. 2, que corresponde al período del 10 septiembre al 16 de septiembre de 2024.

Lo anteriormente solicitado tiene un plazo, conforme al compromiso contractual, inmediato.

Atentamente,



YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA
consorcio.pria@outlook.com

Proyectó: David Michaels G.