CONTRATO:	2147 Interventoría y 2150 Obra de 2024
FECHA:	9 de septiembre de 2024
HORA DE INICIO:	10:00 am
HORA DE TERMINACIÓN:	11:30 am
SITIO DE REUNIÓN:	Superintendencia de Notariado y Registro Calle 26 No 13-49 Ofc. Grupo de Infraestructura (presencial).

TEMAS TRATADOS:

Comité de obra No 1: Preliminares inicio de contratos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El supervisor del contrato 2147 informa lo siguiente:

1. Se deben ratificar o solicitar las modificaciones que correspondan acerca de las Hojas de Vida. La interventoría manifiesta que recibió las hojas de vida del personal de obra con modificación de 2 de los 4 residente y estas serán revisadas frente a lo solicitado por la entidad para aprobación.
2. En las visitas a los sitios de ejecución se dará alcance a las actividades a ejecutar con miras a la definición del cronograma de ejecución, estás visitas empiezan hoy con la oficina central y el próximo lunes con los ORIP de acuerdo a la información que suministre la supervisión.
3. Es prioritario que en la medida de lo posible ejecutar sin suspender las actividades de las ORIP. (suspensión de términos de actividades en sitio)
4. El supervisor recalca el cumplimiento del cronograma, del uso adecuado de los EPP y del diligenciamiento de las Bitácoras. Realizar el diligenciamiento de las Actas de vecindad cuando sea requerido (Preferiblemente registro fotográfico y/o video).
5. El día de hoy ya corresponde presentar la primera Acta de ejecución por parte del Contratista de Obra de la oficina central. Para lo cual se realiza el recorrido, Supervisión, Residente de Obra y Residente de Interventoría.
6. El contratista de obra y el contratista de interventoría deben estar pendiente y subir a

Secop II los informes y lo correspondiente a lo contractual.

7. Diligenciar en debida forma todos los formatos suministrados por la Entidad, en especial las Memorias indicando lo que se está cobrando.
8. El Supervisor recalca la obligación de los contratistas en la ejecución y cobro de las Actas parciales tal como lo indica el contrato.

Reunión finaliza siendo las 11:30 am.

ACTIVIDADES PENDIENTES: COMPROMISOS.	**RESPONSABLE:**
1. Revisión de las Hojas de vida ya presentadas por el Contratista de Obra, el 10 de septiembre. 2. Compartir los formatos al Contratista de Obra, el 10 de septiembre.	Interventoría
1. Diligenciar la Acta de mayores y menores cantidades Oficina Nivel Central, el 12 de septiembre.	Obra

ASISTENTES	**REPRESENTANTE DE:**	**FIRMA**
Ing. Bayardo Bustos Linares	Supervisor contrato Interventoría	Ver firma en documento adjunto.
Arq. Gilland López	Contratista Grupo Infraestructura	Ver firma en documento adjunto.
Arq. Luis Jaime Mateus	Director de Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	Ver firma en documento adjunto.
Arq. Francisco Garzón	Residente de Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	Ver firma en documento adjunto.

Ing. Erick Ronaldo Moreno	Inspector HSEQ Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	Ver firma en documento adjunto.
Tecnólogo David Michaels	Coordinador de Interventoría CONSORCIO REGIONES PRIA	Ver firma en documento adjunto.
Sr. Flaminio Sánchez	Representante Legal SOLUCIONES INTEGRALES UNION	Ver firma en documento adjunto.
Ing. Cristian David Sánchez	Representante Legal (S) SOLUCIONES INTEGRALES UNION	Ver firma en documento adjunto.
Arq. Xiomara Tovar Ávila	Residente de Obra SOLUCIONES INTEGRALES UNION	Ver firma en documento adjunto.
Ing. Jairo Andrés Molina	Residente de Obra SOLUCIONES INTEGRALES UNION	Ver firma en documento adjunto.
Sr. Cristian Patarroyo	Residente SST de Obra	Ver firma en documento adjunto.

Evidencia de la asistencia:

Superintendencia de Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: Reunion comite 1.

OBJETIVO:

FECHA: 9. / Sep / 2024.

HORA INICIO / FINAL: 9:00

LUGAR DE REALIZACIÓN: Sala DaF.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:

NOMBRE DEL MODERADOR: Bayardo Bustos.

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Gilland R. López	Infraestructura	gilland.lopez@supernotariado.gov.co	
2	Bayardo Bustos Linares	Infraestructura	bayardo.bustos@supernotariado.gov.co	
3	Flaminio Sanchez	SIU	Proyectos@solucionesintegralesunion.com	
4	Cristian David Sanchez	SIU		
5	Jairo Andres Molino H.	SIU	jairoandres191@gmail.com	
6	Xiomara Tarazona Avila	SIU	tavaravilax@gmail.com	
7	Cristian Tatarroyo1	SIU	hsst.sib@gmail.com	
8	Francisco Carrizo F	Interventoria	fcarrizo2011@gmail.com	

Superintendencia de
Notariado y Registro

9	Jaime Mateus	D. Interv.	consorcio_pria@outlook.com	
10	Erick Ronaldo Moreno Mora	Inspector Rama	erickraul19@gmail.com.	
11	David Michaels G.	Interventor.	consorcio_pria@outlook.com	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES