1- Marzo - 24

Clima soleado.

Personal Res obra
maestro de obra
1 Ayudantes

Equipo concretadora
v.ib concreto.
Hta mano

Actividades
- desencofrado de huellas y vigas
- encofrado de cunetas
- instalación del acero de cunetas

Res. obra

2 Marzo de 24

Clima soleado


Personal Res. obra
maestro de obra
1 Ayudantes

Equipo concretadora
v.ib concreto.
Hta mano

Actividades.
- ~~desencofrado de cuneta~~
- Vaciado de cunetas

Powered by CamScanner

- Curado de concreto



Res. obra

3 Marzo de 24

Clima soleado

Personal Res obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
V.b concreto
H/ta menor

Actividades
- Excavaciones en taludes



Res. obra


4 marzo 24

Clima soleado

Personal Res obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
V.b concreto

Actividades
- Excavacion para vigas
- concretado de huellas
- instalacion de acero de huellas y vigas



Res. obra


6 marzo -24

Clima soleado

Personal Res obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
vib concreto
Hta menor

Actividades
- instalacion de acero de ~~conc~~ huellas y vigas
- vaciado de concreto de huellas y vigas



Res obra

Powered by CamScanner

6 marzo 24

Clima soleado

Personal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretera
vib. concreto
Hta menor

Actividades
- Acopio de materiales de obra
- Acopio de cemento
- desencofrado de huellas

Res obra

7 marzo 24

clima soleado

Personal ~~concretera~~
Res obra
maestro de obra
6 Ayudantes.

Equipo concretadora
vib concreto
(6 Ayudantes) Hta menor.

Actividades

Powered by CamScanner

- Colocado de cuñas
- Instalación del área de cuñas

J g g
Res. obra

8 marzo 24

Clima soleado

Personal Res obra.
maestro de obra.
6 Ayudantes

Equipo concreteadora.
vib de concreto.
Hta menor

Actividades
- vaciado de concreto de huellas

J g g
Res obra

9 marzo 24


Clima soleado

Personal Res. obra.
maestro de obra.
6 Ayudantes

Equipo concreteadora
vib concreto.
Hta menor.

Powered by CamScanner

Actividades
- Vaciado de concreto ciclopeo



Maestro de obra


10 Marzo 24

Clima soleado.

Equipo (~~Personal~~) concretadora
v.b concreto
Hta menor

Peisonal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Actividades
- Excavaciones en taludes



11 Marzo 24

Clima soleado

Peisonal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Powered by CamScanner

Equipo
concretadas
vib de concreto
Hta menor

Actividades
- Encofrado de huellas
- Excavación para vigas
- Instalación de acero de refuerzo de huellas y vigas

12 marzo 24

Clima: soleado.

Personal Ncs. obra.
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadas
vib concreto
Hta menor

Actividades,
- Figuración e instalación de acero de vigas y huellas

13 marzo 24

Clima soleado.

Personal Res obra
maestro obra
6 Ayudantes

Equipo concreteras
1/2 concreto
1/4 menor

Actividades
- Vaciado de concreto de huellas y vigas

1 cuadrilla

Res. obra

14 marzo 24

Clima soleado.

Personal Res obra
maestro de obra.
6 Ayudantes.

Equipo concreteras.
1/2 concreto
1/4 menor

Actividades
- descimbrado de huellas
- encofrado de vigas
- instalación de acero de vigas
1 cuadrilla

Powered by CamScanner


15 marzo 24.

Clima soleado.

Personal Res. obra
maestro obra.
6 albañiles.

Equipo concretadora
v.b concreto
Hta mez.

Actividades - vaciado de cunetas.



Res obra


16 marzo 24.

Clima soleado

Personal Res. obra
maestro de obra
6 albañiles

Equipo concretadora
v.b de concreto
Hta mezc.

Actividades - desencofrado de cunetas.
- vaciado de cunetas.



17 marzo 24

Clima soleado

Personal Re. obra.
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
vib concreto
Hta menor

Actividades
- encofrado de vigas y huella
- inst de acero de huellas y vigas

18 marzo 24.

Clima soleado.

Personal Re obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
vib concreto
Hta menor

Actividades
- instalación del acero de refuerzo.

Powered by CamScanner

19 marzo 24

Clima soleado

Personal Ing civil
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora
v.b de concreto
flta menor

Actividades
- vaciado de huellas y vigas

20 marzo 24.

Clima soleado.

Personal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora y vibrador
flta menor

Actividades
- desencofrado de huellas y vigas
- Excavación de taludes para cunetas

Powered by CamScanner

23 marzo 24.

Clima soleado

Personal Res obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretadora y vibrador
Hta menor

Actividades
- encofrado de cunetas
- instalacion del acero en cunetas

Res obra

22 marzo 24.

Clima soleado

Personal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudante

Equipo concretadora y vibra.
Hta menor

Actividades - vaciado de cunetas
- de sardineada de bolillos y vigas

Res. obra

23 marzo 24

Clima soleado

Personal Res obra
maestro de obra
6 Hr. obreros

Equipo concretadora y bb concreto
Htz menor

Actividades - vaciado de muros - ciclopeos

R. ol

24 marzo 24.

Clima soleado.

Personal Res obra
maestro obra.
6 Hr. obreros

Equipo concretadora bb concreto
Htz menor

Actividades - excavado de huellas e instalación de acero

Res. obra

Powered by CamScanner


25 marzo 24.

Clima soleado

Personal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concretado y vibrado
Hta menor.

Actividades - Vaciado de huella



Res. obra


26 marzo 24.

Clima soleado

Personal Res. obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo - concretadora y vibradora
- Hta menor

Actividades - Desencofrado de huellas y vigas
- encofrado de cuarta
- inst. de acero de cuarta



Powered by CamScanner

27 marzo. 24

Clima soleado.

Personal Re obra
maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concreteadora
Vib concreto
Herramienta.

Actividades - vaciado de cuartos






30 marzo 24.

Clima soleado

Personal Re obra - maestro de obra
6 Ayudantes

Equipo concreteadora y vibrador.
Herramienta.

Actividades - desencofrado de cuartos
vaciado de cuartos



Powered by CamScanner