	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 4167 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

Contrato de Interventoría No. 4824-2023 **Interventoría:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA	
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1	ANEXO 1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2	ANEXO 2
1	**INTRODUCCIÓN**		7	
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		8	
2.1	Localización		8	
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10	
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11	
2.4	Características técnicas del proyecto		11	
3	**INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO**		13	
3.1	Información general del contrato		13	
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14	
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17	
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17	
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO**		18	
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18	ANEXO 3
4.2	Maquinaria y Equipo Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19	ANEXO 4
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio Solidario	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NO APLICA	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		20	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NO APLICA	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NO APLICA	
	• Seguimiento Programa de Obra		20	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	20	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	20	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	20	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		21	
5.1	Información general del contrato		21	
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		22	
5.3	Informes especialistas y profesionales		23	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		23	
5.5	Informe matriz de riesgos.		23	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		23	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		23	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		23	
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	23	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	23	ANEXO 5
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	24	ANEXO 6
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	24	ANEXO 7
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	24	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		24	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NO APLICA	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NO APLICA	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	24	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	24	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		24	
8	**Anexos**		25	
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		25	
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		25	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		25	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		25	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma: _____

Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial