CONSORCIO T&CM 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES CONTRATO POLITON - 2023

VERSION 1

CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ITEM	ACTIVIDAD		Informe 1 14 de septiembre al 13 de octubre de 2023	Informe 2 14 al 31 de octubre de 2023	Informe 3 1 al 30 de noviembre de 2023	Informe 4 1 al 31 de diciembre de 2023	Informe 5 1 al 31 de enero de 2024	Informe 6 1 al 29 de febrero de 2024	Informe 7 1 al 31 de marzo de 2024	Informe 8 1 al 30 de abril de 2024	Informe 9 1 al 31 de mayo de 2024	Informe 10 1 al 30 de junio de 2024	Informe 11 1 al 31 de julio de 2024	Informe 12 1 al 31 de agosto de 2024
ETAPA DE CONSTRUCCION			PRE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION										
	COMPONETE A													
1	VISITAS													
1.1	Visita contractiva	Programado	X											
		Ejecutado	X											
2	ELABORACION MAO													
2.1	Identificación Autoridad ambiental	Programado	X											
		Ejecutado	X											
2.2	Elaboración matriz ambiental	Programado	X											
		Ejecutado	X											
2.3	Identificación permisos y tramites autorizados	Programado		X										
		Ejecutado		X										
2.4	Elaboración PIRMA	Programado			X									
		Ejecutado			X									
2.4.1	Formato de requerimientos ambientales	Programado			X									
		Ejecutado			X									
2.4.2	Elaboración del PGRCD	Programado			X	X								
		Ejecutado			X	X								
2.4.4	Relación de tramites AAC	Programado			X	X								
		Ejecutado			X	X								
2.7	Capacitaciones ambientales (Según cronograma de capacitaciones Anexo)	Programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8	Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental	Programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10	Informe Ambiental -Mensual	Programado				X				X				X
		Ejecutado				X				X				X
2.11	Informe Ambiental -FINAL	Programado												
		Ejecutado												
2.12	Asistencia a comités de área	Programado			X			X			X			X
		Ejecutado				X			X			X	X	X
	COMPONETE B													
3	3.1 MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIOS													
3.1	Señalización del campamento y vías	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				N/A	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	Registro fotografico de condiciones iniciales y vías de acceso	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado					X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	Ubicar sitios de acopio de materiales	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				N/A	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4	Orden y aseo de campamento	Programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X
4	4.2 Manejo de Materiales de Construcción													
4.1	Obtención y presentación de licencias ambientales (Pozos	Programado				X								
		Ejecutado				X								
4.2	Obtención de certificaciones (materiales).	Programado					X			X			X	
		Ejecutado					N/A			X			X	
4.3	Verificación de vales	Programado					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado					X	X	X	X	X	X	X	X
4.4	Verificación en acopios de materiales	Programado					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado					X	X	X	X	X	X	X	X
5	5 5. Manejo Integral de Residuos Sólidos													
5.1	Obtención de certificaciones RCD,S	Programado				X					X			X
		Ejecutado				N/A					X			X
5.2	Aplicación procedimiento RCD´S	Programado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado			N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5--3	Control de la Disposición final de RCDS	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.4	Instalación y mantenimiento de puntos ecológicos	Programado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.5	Entrega de Residuos de reciclaje (Cuando aplique)	Programado				X			X			X		
		Ejecutado				N/A	N/A		X			X		X
5.6	Entrega de residuos ordinarios	Programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	6. 4 Control de Emisiones Atmosféricas													
6.1	Limpieza de vías de acceso y frentes de obra	Programado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado	N/A	N/A		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	Verificar en obra que los vehículos transporten RCD	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3	Cubrimiento de materiales	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	8 . 5 Manejo Integral de Cuerpos de Agua													
7.1	Realizar inventario de los sumideros existentes	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Protección de sumideros con palncombra	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.3	Realizar limpieza de sumideros en caso de requerirse	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Documentación técnica -Permisos Ambientales													
8.1	permisos trabajos nocturnos	Programado				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: Las actividades están separadas por semanas, la fecha de inicio se toma a partir de la fecha de acta de inicio del contrato

ELABORÓ	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	SANDRA MILENA TELLEZ MAURICIAL		REVISÓ	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA	PUBLICO PARAMO