CONSORCIO TAURI 2

CRONOGRAMA ACTIVIDADES y CAPACITACIONES S

PROYECTO: Contrato FDLT No. 316 de 2023 - Construccion de malla vial y obras

ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES		ESTADO	oct-23				nov-23				dic-23				ene-24				feb-24				mar-24			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I. GENERALIDADES																										
INDUCCIÓN	SGSST, ATEP, EPP, Plan de EmergenciasSocialización RHSI, Políticas, COPASSTsocialización del proyecto, Protocolo de Bioseguridad, (A demanda)	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	Socializacion de procedimientos (A demanda)	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	Notificación de Riesgos (A demanda)	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
COPASST	Inspecciones planeadas	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P		P		P		P		P	
		E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E		E		E		E		E	
	Investigación de Accidentes de trabajo (A demanda cuando se requiera)	P															P									
		E															E									
	Reuniones mensuales	P						P				P				P				P				P		
		E						E				E				E				E				E		
	Capacitación funciones y responsabilidades	P													P											
		E													E											
	Como realizar una visita de inspeccion	P														P										
		E														E										
	Como identificar riesgos prioritarios	P																		P						
		E																		E						
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Reuniones mensuales	P						P				P				P				P						
		E						E				E				E				E						
	Capacitacion 1. Funciones y responsabilidad Capacitacion 2. Acoso laboral	P							P							P			P							
		E							E							E			E							
II. MEDICINA PREVENTIVA																										
HIGIENE INDUSTRIAL	Ubicación de baños portátiles (según requerimiento, teniendo en cuenta el número de frentes a trabajar)	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E
CAMPAÑAS	Salud Mental	P															P						P			
		E															E						E			
	Prevención de caidas a nivel	P																								P
		E																								E
	Campaña de Cuidado de manos	P											P						P							
		E											E						E							
	Campaña de Orden y Aseo	P							P				P				P					P			P	
		E							E				E				E					E			E	
	Uso adecuado de los EPP	P							P										P							
		E							E										E							
III. MEDICINA DEL TRABAJO																										
EVALUACIONES MÉDICAS	Examen médico de ingreso (A demanda)	P		P	P	P	P	P	P	P		P	P													
		E		E	E	E	E	E	E	E		E	E													
	Examen médico periódico (A demanda)	P																								
		E																								
	Examen médico de egreso (A demanda)	P										P	P													
		E										E	E													
	ACTIIVIDADES DE REHABILITACION PROFESIONAL (A demanda)	P																								
		E																								
	ACTIVIDADES DE REUBICACION LABORAL (A demanda)	P																								
		E																								
IV. SEGURIDAD IND																										
Actualización Matriz identificación de Peligros y valoración de riesgos		P													P											
		E													E											
CAPACITACIONES	Uso, cuidado y reposición de EPP´s	P													P											
		E													E											
	Riesgo publico	P								P																
		E								E																
	Riesgo Mecanico	P					P																			
		E					E																			
	Orden y Aseo y Limpieza	P											P													
		E											E													
	Manejo seguro de herramientas manuales	P															P									
		E															E									

Tareas Alto Riesgo (Excavaciones)	P																			P					
	E																			E					
Primeros Auxilios	P													P											
	E													E											
Charlas de Seguridad (Diarias)	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
V. HIGIENE INDUSTRIAL																									
Realización/Actualización de Inventario de Sustancias Químicas	P							P								P				P				P	
	E							E								E				E				E	
Manejo de sustancias químicas, Socialización hojas de seguridad y adecuado químicas almacenamiento.	P							P				P				P				P				P	
	E							E				E				E				E				E	
Inspeccion Condiciones de almacenamiento	P															P				P				P	
	E															E				E				E	
VI. PLAN DE EMERGENCIAS																									
Socialización Plan de Emergencias.	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
Conformación Brigada de emergencias	P					P																			
	E					E																			
Entrenamiento brigada de emergencias	P													P											
	E													E											
Simulacro de evacuación	P																	P							
	E																	E							
Entrega y reposición, inspeccion a botiquines de primeros auxilios	P								P				P			P			P			P			
	E								E				E			E			E			E			
Reporte, atención y evaluación de emergencias presentadas (A demanda)	P																								
	E																								
VII. INSPECCIONES SST																									
Inspección de Elementos de Emergencia (Extintores, Botiquin, Camillas).	P			P				P				P				P				P				P	
	E			E				E				E				E				E				E	
Inspección de Uso y Estado de Elementos de Protección Personal.	P			P				P				P				P				P				P	
	E			E				E				E				E				E				E	
Inspección de Areas Locativas (Campamentos, Orden y Aseo, Locativas)	P			P				P				P				P				P				P	
	E			E				E				E				E				E				E	
Inspección preoperacional de Maquinaria y Vehiculos	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

PROGRAMADAS	P	0	5	11	9	10	11	16	11	7	12	16	9	12	11	18	7	11	11	14	8	8	7	13	7
EJECUTAS	E	0	5	11	9	10	11	16	11	7	12	16	9	12	11	18	7	11	11	14	8	8	7	13	7
REPROGRAMADAS	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADICIONALES	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓNICA DÍAZ BARRERA	**Residente Ambiental & SST Consorcio Tauri 2**
NOMBRE	**Residente Ambiental & SST**
ELABORÓ	**Cargo**

ST ACTIVIDADES PERIODO EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
	FECHA: Septiembre 2023
	Pág. 1 de 1

complemetarias de la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogota D.C..

abr-24				may-24				jun-24				jul-24				ago-24				TOTAL ACTIVIDADES	%CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	42	100%	AREA SST	Cada vez que ingresa personal
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	42			
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	42	100%	AREA SST	Cada vez que ingresa personal
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	42			
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	42	100%	AREA SST	Cada vez que ingresa personal
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	42			
P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		26	100%	COPASST	Acompañamiento en inspecciones de obra
E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		26			
																				1	100%	RESIDENTE SST, COPASST	Cuando se presente accidentes laborales
																				1			
	P				P				P				P				P			10	100%	COPASST	Se adjunta acta de reunion
	E				E				E				E				E			10			
																				1	100%	ARL	
																				1			
																				1	100%	ARL	
																				1			
																				1	100%	ARL	
																				1			
						P													P	6	100%	CCL	se adjunta acta de Eleccion
						E													E	6			
																				3	100%	ARL	
																				3			
	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	22	100%	RESIDENTE AMBIENTAL & SST	
	E		E		E		E		E		E		E		E		E		E	22			
P				P				P									P			6	100%	AREA SST	
E				E				E									E			6			
			P				P				P							P		5	100%	AREA SST	
			E				E				E							E		5			
																				2	100%	AREA SST	
																				2			
		P				P				P										8	100%	AREA SST	
		E				E				E										8			
																				2	100%	AREA SST	programada para el proximo mes
																				2			
												P		P		P		P		13	100%	AREA DE TALENTO HUMANO	
												E		E		E		E		13			
																				0	0%	AREA DE TALENTO HUMANO	
																				0			
																				2	100%	AREA DE TALENTO HUMANO	
																				2			
																				0	0%	AREA DE TALENTO HUMANO	
																				0			
																				0	0%	AREA DE TALENTO HUMANO	
																				0			
)USTRIAL																							
																				1	100%	AREA SST	
																				1			
												P				P				3	100%	AREA SST	
												E				E				3			
													P							2	100%	AREA SST	
													E							2			
																		P		2	100%	AREA SST	
																		E		2			
														P			P			3	100%	AREA SST	
														E			E			3			
																			P	2	100%	AREA SST	
																			E	2			

															P					2	100%	AREA SST	
															E					2			
																				1	100%	AREA SST	
																				1			
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	43	100%	INSPECTOR SST	
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	43			
		P				P				P										7	100%	RESIDENTE SST	
		E				E				E										7			
		P				P				P										8	100%	RESIDENTE SST	
		E				E				E										8			
		P				P				P										6	100%	RESIDENTE SST	
		E				E				E										6			
								P	P	P	P	P	P	P	P					27	100%	AREA SST	Se socializa en inducción
								E	E	E	E	E	E	E	E					27			
																				1	100%	AREA SST	
																				1			
																				1	100%	AREA SST	
																				1			
																				1	100%	AREA SST	
																				1			
P				P				P				P				P				10	100%	AREA SST	
E				E				E				E				E				10			
																				0	0%	AREA SST	Cunado se presente accidentes laborales
																				0			
		P				P				P				P				P		11	100%	RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA	semanal
		E				E				E				E				E		11			
		P				P				P				P				P		11	100%	RESIDENTE E INSPECTOR	semanal
		E				E				E				E				E		11			
		P				P				P				P				P		11	100%	RESIDENTE SST/ INPECTOR	semanal
		E				E				E				E				E		11			
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	43	100%	OPERADORES, RESIDENTE TÉCNICO	Pre-operacional semanal
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	43			
8	7	13	7	8	7	14	7	9	8	14	8	10	9	12	8	9	9	12	8	431	100%	RESIDENTE SST/ INPECTOR SSTMA	
8	7	13	7	8	7	14	7	9	8	14	8	10	9	12	8	9	9	12	8	431			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ing. Edilbero Ramírez Santa

Director de obra

Vo. Bueno