PROYECTISTAS DE COLOMBIA Y CIA SAS

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PRY-TUN-224-2024

Bogotá, 27 de septiembre de 2024

SEÑORES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ATN.: **ING. JOHN FREDDY AGUIRRE – ING MARTHA HENRIQUEZ**
PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
BOGOTÁ D. C.

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FDLT-316-2023
REFERENCIA:	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
ASUNTO:	ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL PERIODO 1 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se entrega la documentación del Acta Parcial de Obra No. 10 correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024, revisada y aprobada por esta interventoría por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($ 732.233.707,00)** sin retención de garantía.

- Certificación de cumplimiento
- Informe de Actividades
- Formato de Supervisión
- Certificación de aporte de parafiscales
- Cedula del representante legal
- Cedula del Contador
- Tarjeta profesional del contador
- Resolución de facturación electrónica
- RUT
- RIT
- Acta de recibo parcial de obra No. 10
- Memorias de cantidades del Acta 10
- Certificación bancaria
- Seguimiento a profesionales

Alcaldía Local de Tunjuelito
R No. 2024-561-007775-2
2024-10-02 15:47 - Folios: 2 Anexos: 1 A
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: PROYECTISTAS DE COLOMBIA

Calle 13 No 7 – 54; PBX: 5701222; Cel: 315-8049651
administracion@pry.com.co, licitaciones@pry.com.co
Valledupar - Cesar

PRY-TUN-224-2024

- Evidencia de cargue al SECOP II del acta parcial No. 9.
- Consolidado de ejecución por CIV
- Factura Electrónica de venta No. 20.

Los archivos magnéticos se encuentran cargados en el siguiente link:

https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/Alcalda06Tunjuelito/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?isAscending=true&id=%2Fsites%2FAlcalda06Tunjuelito%2FDocumentos%20compartidos%2F562%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20Desarrollo%20Local%2FINFRAESTRUCTURA%2FApoyo%5Fa%5Fla%5FSupervisi%C3%B3n%2FMartha%20Maria%20Cecilia%2FContrato%20construcci%C3%B3n%20Malla%20Vial%2FInformes%20mes%20de%20Agosto%202024%20y%20Acta%20Parcial%20No%2E%2010%2FContrato%20de%20Obra%20316%2D2023%2FACTA%20DE%20RECIBO%20PARCIAL%20No%2E%2010%20%2D%20OBRA&sortField=LinkFilename&viewid=7518fa21%2Dd5d4%2D43a3%2D8c82%2Dba71e749da42

Atentamente,

LUIS FERNANDO ALARCÓN PEÑA
Director de Interventoría

Anexos: Documentos relacionados en el cuerpo del oficio en físico (190 folios)