INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

CONTRATO No. 5039 DE 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ACTA DE COSTOS No. 4

PERIODO:

1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

GRANADA - ANTIOQUIA

INTERPROYECTOS S.A.S

FACTURA

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS
NIT 900.819.630-1
Calle 2 B No 81A-460
Tel: (57) 3122031439
Medellín - Colombia
interproyectos@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. IP 111

Señores	INSTITUTO NACIONA DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cll 25 G No. 73 - 90 Ed Centro Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 09:33
Expedición	11/10/2024, 09:33
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 4 - Del contrato de interventoría No. 5039 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	1.00	5,167,646.40

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ciento sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	4,342,560.00
IVA 19%	825,086.40
Total a Pagar	5,167,646.40

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,167,646.40

Observaciones:
#$24-02-00;5039-2023;mhoyos@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071422980 aprobado en 20240526 prefijo IP desde el número 77 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5/1000
CUFE: effe7a6671bd011f3c5999357e2bfd437b0e3579dc3bf432e9644d5c2ce39068eb01a7937bc5dc606450043b32ef0667

INTERPROYECTOS S.A.S

HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-8FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 4.342.560 PERIODO MES: 1 al 31 de marzo de 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	10-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO SIERRA HOYOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5039 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S **NIT.** 900.819.630-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MAURICIO HOYOS SIERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.167.646,40 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 al 31 de marzo de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 5039 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	1 AL 31 DE MARZO DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1419523	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 5.167.646,40
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	$ 5.167.646,40

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

INTERPROYECTOS S.A.S

ACTA DE COSTOS No. 4 MES DE MARZO DE 2024

MEPI-MN1-IN-8FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03/10/20244 (Día / Mes / Año)

1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4.342.560 **PERIODO:** 1 AL 31 MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5039 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA — CONTRATO DE OBRA No.: 3330-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENVISTA — CONTRATO DE OBRA No.: 4816-2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES 4 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 62.215.248,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 62.215.248,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				**$ 12.960.000,00**						**$ 1.446.000,00**		**$ 3.906.000,00**
1	1	Director de interventoria	$ 5.800.000,00		0,6	$ 3.480.000,00					0,20	$ 1.160.000,00	0,40	$ 2.320.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00					0,11	$ 286.000,00	0,61	$ 1.586.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ESPECIALIZADO				**$ 3.112.975,00**						**$ -**		**$ -**
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 3.112.975,00								
		Especialista en pavimento y/o vias	$ 4.800.000,00								0	$ -	0,00	$ -
		Especialista en geologia y/o Geotecnia	$ 4.800.000,00								0	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 4.800.000,00								0	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 4.800.000,00								0	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 4.800.000,00								0	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO				**$ 2.400.000,00**						**$ -**		**$ -**
6	1	Inspector Sst	$ 1.200.000,00		2,00	**$ 2.400.000,00**					0	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 18.472.975,00**						**$ 1.446.000,00**		**$ 3.906.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,36**						**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 43.596.221,00**						$ 3.412.560,00		**$ 9.218.160,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS				**$ 450.000,00**						**$ 90.000,00**		**$ 180.000,00**
7	1	Viaticos Director y/o especialistas	$ 90.000,00	Dia	5,00	$ 450.000,00					1	$ 90.000,00	2,00	$ 180.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				**$ 7.340.000,00**						$ 720.000,00		$ 2.820.000,00
8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, invluye combistible y SOAT)	$ 300.000,00	Mes	6,00	$ 1.800.000,00					1	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00
9	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 4.200.000,00					0,20	$ 420.000,00	1,20	$ 2.520.000,00
10	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos)	$ 280.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 840.000,00					0	$ -	0,00	$ -
11	1	Oficina/Campamento (Incluye dotacion y servicios publicos)	$ 250.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 500.000,00					0	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS				**$ 895.500,00**						$ 120.000,00		$ 278.500,00
12	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 120.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 240.000,00					1	$ 120.000,00	2,00	$ 240.000,00
13	1	Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					0	$ -	0,00	$ -
14	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					0	$ -	0,00	$ -
15		Veeduria tecnica comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00					0	$ -	1,00	$ 38.500,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 8.685.500,00**				$ -		$ 930.000,00		$ 3.278.500,00
		* Valor total basico (C) = (A) + (B)				$ 52.281.721,00				$ -		$ 4.342.560,00		$ 12.496.660,00
		* Provision para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos basicos (E) = (C) + (D)				$ 52.281.721,00				$ -		$ 4.342.560,00		$ 12.496.660,00
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 9.933.527,00				$ -		$ 825.086,40		$ 2.374.365,40
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 62.215.248,00				$ -		$ 5.167.646,40		$ 14.871.025,40

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.342.560
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.342.560

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL	3.412.560,00	$ 648.386,40	$ 4.060.946,40
COSTOS DIRECTOS	930.000,00	$ 176.700,00	$ 1.106.700,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	4.342.560,00	$ 825.086,40	$ 5.167.646,40

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.167.646,40 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse e
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

AFINCO-FR-13

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 5039 de 2023 Contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta N° 4 Valor basico $ $ 4.342.560,00 Período MARZO DE 2024

Valor Incluido Iva $ $ 5.167.646,40

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Granada - Vereda La Quiebra Granada - Vereda Buenavista	$ 5.167.646,40	$ -	**$ -**	**$ 5.167.646,40**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 5.167.646,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.167.646,40**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.983.728-1	MUNICIPIO 1	Granada	$ 5.167.646,40	$ 4.342.560,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		$ 5.167.646,40	$ 4.342.560,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

INTERPROYECTOS S.A.S

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5039 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 3330 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
CONTRATO DE OBRA No: 4816 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1419523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 62.215.248	$ -
			TOTAL			$ 62.215.248	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 62.215.248**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	26 al 31 de diciembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1419523/2023-12-22	$ 62.215.248	**$ 62.215.248**		
02	1 al 31 de enero de 2024	$ 2.348.500	$ 446.215	$ 2.794.715	$ -	$ -	$ -	1419523/2023-12-22	$ 59.420.533	**$ 59.420.533**		
03	1 al 29 de febrero de 2024	$ 5.805.600	$ 1.103.064	$ 6.908.664	$ -	$ -	$ -	1419523/2023-12-22	$ 52.511.869	**$ 52.511.869**		
04	1 al 31 de marzo de 2024	$ 4.342.560	$ 825.086,40	$ 5.167.646,40	$ -	$ -	$ -	1419523/2023-12-22	$ 47.344.223	**$ 47.344.223**		
TOTALES		**$ 12.496.660,00**	**$ 2.374.365,40**	**$ 14.871.025,40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.344.223**	**$ 47.344.223**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 9.218.160	$ 1.751.450	$ 10.969.610
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 3.278.500	$ 622.915	$ 3.901.415
*			
VALOR TOTAL	$ 12.496.660,00	$ 2.374.365,40	$ 14.871.025,40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	26/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5039 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No.: 3330 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
4816 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO	79953305	DIRECTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SURA	9465614141	$ 160.000	PORVENIR	9465614141	$ 640.000	$ 160.000	N/A	N/A	
2	DANIELA NARVAEZ PADILLA	1003359901	RESIDENTE	$ 286.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																11%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9465614141	$ 52.000	PORVENIR	9465614141	$ 208.000	$ 52.000	N/A	N/A	
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado(a) con CC 79953305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S NI 900819630

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	571460543	9465614141	E	2024-04-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,000,000	$640,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,000,000	$278,400
CCF	COMFAMA	30	4%	$4,000,000	$160,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,000,000	$160,000

Este certificado se expide el día 2024-07-29 a las 06:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 900819630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIELA NARVAEZ PADILLA identificado(a) con CC 1003359901

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465614141	571460543	E	2024-04-12	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	15		X																$1,300,000	4%	$52,000
9465614141	571460543	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	15		X																$1,300,000	16%	$208,000
9465614141	571460543	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	15		X																$1,300,000		$0
9465614141	571460543	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	15		X																$1,300,000		$0
9465614141	571460543	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	15		X																$0	0%	$0
9465614141	571460543	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	15		X																$0	0%	$0
9465614141	571460543	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	15		X																$1,300,000	6.96%	$90,500
9465614141	571460543	E	2024-04-12	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	15		X																$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-05-21 a las 10:53.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.305 en mi condición de representante legal de INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S identificada con NIT 900.819.630-1 conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 6 días del mes de agosto de 2024.

CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal

CERTIFICACION DE APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del contrato de Interventoría, MAURICIO HOYOS SIERRA, certifica, que de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el INTEROPROTECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S., contratista de Interventoría mediante el contrato No 5039 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", ha cumplido para el periodo del mes de marzo de 2024 con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de octubre de 2024

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Ing. Mauricio Hoyos Sierra
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
DIRECCIÓN TERRITORIA ANTIOQUIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: DW9JitHS9sWkOKgeGNjPNg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1050905	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	40197698	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	26/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.819.630-1
DIRECCIÓN	CL 2 B 81 A 460 IN 1404	**TELÉFONO**	3122031439
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS QUEDANDO COMO FECHA FINAL DEL CONTRATO EL 26 DE MARZO DE 2024, SEGUN PRORROGA CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.5039 - 2023. , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 26/03/2024	6.221.524,80	2.638,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 26/03/2027	12.443.049,60	4.346,54
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/12/2023	24:00 Horas Del 26/03/2029	18.664.574,40	7.823,78
		TOTAL ASEGURADO	$ 37.329.148,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
IVAN RODOLFO ACUÑA HENRIQUEZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	14.808,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	14.808,93
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.813,70
TOTAL A PAGAR	$	17.622,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1050905	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	40197698	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	04/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	26/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1050905** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **04/03/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **04** días del mes **MARZO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Fecha: 2024-03-14 15:26:25
Radicado: 2024S-VANT-014657
Destino: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Anexos: 0

INVIAS
Mauricio Hoyos Sierra,DIRECTOR TERRITORIAL ANT
2024-03-14T15:26:28-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VANT-014657
Fecha: 2024-03-14 15:26:25

Señor (a):
CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante legal

Calle 2 B 81 A 460 APTO 1404
3122031439
interproyectos@outlook.es
MEDELLÍN ANTIOQUIA

Asunto: APROBACION POLIZA CTO 5039- 2023 (PRORROGA 1)

Cordial saludo.

Me permito informar la aprobación de la poliza de cumpliento No. CG-1050905, anexo 2, expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. para el contrato No. 5039 de 2023 de conformidad con la prorroga No. 1 al mismo.

Atentamente,

Mauricio Hoyos Sierra
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA

Proyectado Por: YALILE ISAAC TOSCANO

INVIAS

Mauricio Hoyos Sierra,DIRECTOR TERRITORIAL ANT
2024-03-14T15:26:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

INTERPROYECTOS S.A.S

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-9-FR-1

FECHA: 20/03/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ■
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5039 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3330 DE 2023, 4816 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA QUIEBRA – GRANADA, ANTIOQUIA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA – GRANADA, ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 62,215,248.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 62,215,248.00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 3 de fecha FEBRERO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoría	$ 5,800,000.00		0.60	$ 3,480,000.00				$ -	+	0.30	$ 1,740,000.00	0.20	$ 1,160,000.00	0.90	$ 5,220,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2,600,000.00		3.00	$ 7,800,000.00				$ -	-	0.50	$ (1,300,000.00)	0.50	$ 1,300,000.00	2.50	$ 6,500,000.00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.30	$ 840,000.00				$ -	+	0.10	$ 280,000.00	0.10	$ 280,000.00	0.40	$ 1,120,000.00
4	1	Profesional Social	$ 2,800,000.00		0.30	$ 840,000.00				$ -	+	0.16	$ 448,000.00	0.10	$ 280,000.00	0.46	$ 1,288,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)						$ 3,112,975.00				$ -		0.00	$ -			1	$ 3,112,975.00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4,800,000.00							$ -	+		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
6	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 4,800,000.00							$ -	-		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 4,800,000.00							$ -	-		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4,800,000.00							$ -	-		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 4,800,000.00							$ -	-		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
		PERSONAL TÉCNICO															
11	1	Inspector SST	$ 1,200,000.00		2.00	$ 2,400,000.00	$ 1,300,000.00			$ -	-	1.00	$ (1,100,000.00)	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,300,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
15	1					$ -				$ -	-		$ -	0.00	$ 0.00		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 18,472,975.00**				**$ -**			**$ 68,000.00**		**$ 3,020,000.00**		**$ 18,540,975.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**			**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 43,596,221.00**				**$ -**			**$ 160,480.00**		**$ 7,127,200.00**		**$ 43,756,701.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 90,000.00	Dia	5.00	$ 450,000.00				$ -	+	0.64	$ 58,005.00	1.00	$ 90,000.00	5.64	$ 508,005.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
17	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 300,000.00	Mes	6.00	$ 1,800,000.00				$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 1,800,000.00
18	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2,100,000.00	Mes	2.00	$ 4,200,000.00				$ -	+	0.00	$ -	1.00	$ 2,100,000.00	2.00	$ 4,200,000.00
19	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 280,000.00	Mes	3.00	$ 840,000.00				$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 840,000.00
20	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 250,000.00	Mes	2.00	$ 500,000.00				$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 500,000.00
		OTROS COSTOS															
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 120,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 240,000.00				$ -	+	0.00	$ -	1.00	$ 120,000.00	2.00	$ 240,000.00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00				$ -	-	-2.00	$ (180,000.00)	0.00	$ -	1.00	$ 90,000.00

24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00				$ -	+	0.00	$ -	1.00	$ 90,000.00	3.00	$ 270,000.00
25	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 115,500.00				$ -	-	-1.00	$ (38,500.00)	1.00	$ 38,500.00	2.00	$ 77,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 15.00				$ 15.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 8,685,500.00**				**$ -**			**$ (160,480.00)**		**$ 2,438,500.00**		**$ 8,525,020.00**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 52,281,721.00				$ -			$ -		$ 9,565,700.00		$ 52,281,721.00
		* IVA = 19% * (C) = (D)				$ 9,933,527.00				$ -			$ -		$ 1,817,483.00		$ 9,933,527.00
		* COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 62,215,248.00				$ -			$ -		$ 11,383,183.00		$ 62,215,248.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 52,281,721.00	$ 9,933,527.00	$ 62,215,248.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 9,565,700.00	$ 1,817,483.00	$ 11,383,183.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 42,716,021.00	$ 8,116,044.00	$ 50,832,065.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	4
ACUMULADO	2.5
FALTANTE	1.5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza distribución de recursos, para el seguimiento, control y verificación en los frentes de obra de las actividades y por ende es necesario contar con la estructura de personal y logística de la interventoría , para garantizar la la supervisión, control, verificación y seguimiento de las obligaciones del interventor establecidas en el presente contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Firma (Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA)
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma (Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA)
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA — Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT — Firma (Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA) (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma: N/A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

SOPORTES – OTROS COSTOS DIRETOS

INTERPROYECTOS S.A.S

VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
C.C: 79.953.305 de Bogotá D.C

LA SUMA DE:
NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($90.000)

POR CONCEPTO DE: Viáticos del director de interventoría de visita realizada el 8 de marzo de 2024, en el municipio de Granada, Antioquia.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 5039 del 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305 de Bogotá D.C

INTERPROYECTOS S.A.S

MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000)

POR CONCEPTO DE: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) dispuesta el municipio de Granada - Antioquia en el mes de marzo de 2024.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 5039, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

Contrato de alquiler de motocicleta

Por una parte, Elkin Fonseca Sanabria identificado con Cédula de ciudadanía 1116800037 quien se denominará el arrendador y de la otra Interproyectos – Interventorías y proyectos S.A.S con Nit 900.819.630, representada legalmente por Cesar Castañeda Salcedo, en calidad de arrendatario, convienen celebrar el siguiente contrato de alquiler de motocicleta de acuerdo con las siguientes clausulas:

Primera: El arrendador alquila a la arrendataria, la siguiente motocicleta: Marca Bajaj, Línea Pulsar NS 200 BSIV, modelo 2021, cilindrada cc 199, placa LMS74F. Segunda: Estado del vehículo: El vehículo a que se refiere la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal. Tercera: Utilización del vehículo: - El arrendatario se compromete a utilizar la motocicleta de acuerdo con las normas básicas de conducción y circulación, y conforme a las especificaciones de uso del tipo de Vehículo. - El arrendatario se compromete a utilizar la motocicleta para fines lícitos. - Sólo están autorizados a conducir la motocicleta la persona o personas identificadas y aceptadas por la empresa arrendadora. - Queda expresamente prohibido al arrendatario ceder, hipotecar, vender o de cualquier manera dar en garantía: la motocicleta, el contrato de alquiler, las llaves, la documentación, el equipamiento, o cualquier parte o pieza del mismo, o tratar lo anterior de manera que cause perjuicio al arrendador. - Queda expresamente prohibido al arrendatario variar cualquier característica técnica de la motocicleta. Cuarta: reparaciones: El arrendatario no está autorizado a ordenar reparaciones en la motocicleta sin la autorización expresa del arrendador. Quinta: Plazo: El alquiler de la motocicleta se llevará a cabo desde el 1 de marzo de 2024 hasta la fecha de

devolución efectiva de la misma. Sexta: valor. El precio pactado corresponde a un valor mensual de trescientos mil pesos moneda corriente ($300.000). Séptima: devolución: El arrendatario se compromete a realizar la devolución de la motocicleta en las condiciones entregadas, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal. Octava: Modificaciones: Cualquier modificación de las cláusulas y condiciones del presente contrato deberá constar expresamente por escrito, sin lo cual quedará nula y sin efecto.

Se firma por las partes el 27 de febrero de 2024.

Elkin fonseca

Elkin Fonseca Sanabria
El arrendatario

Cesar Castañeda
R/L Interproyectos
El arrendador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021987107

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LMS74F	BAJAJ	PULSAR NS 200 BSIV	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
199	NEGRO MATE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR
JLXCLE14430

REG
[illegible]A36FYXMDL59350

NÚMERO DE SERIE
9FLA36FYXMDL59350

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FLA36FYXMDL59350

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FONSECA SANABRIA ELKIN SAMUEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1116800037

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SOAT

PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2023-07-18	2023-07-19	2024-07-18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2808004079943000	LMS74F	MOTOS	PARTICULAR	199	2021

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	BAJAJ	PULSAR NS 200 BSIV	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE*	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JLXCLE14430	9FLA36FYXMDL59350	9FLA36FYXMDL59350	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FONSECA SANABRIA, ELKIN SAMUEL	3208212140	CC	1116800037	ARAUCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	28	999928	0	ARAUCA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

Paola Mercado

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A, enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o, solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169749656

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MOTOCAR LTDA

NIT: 900217651

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-103-001

Fecha de expedición: 2023/11/28

Fecha de vencimiento: 2024/11/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LMS74F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: BAJAJ

MODELO: 2021

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 199

NRO. MOTOR: JLXCLE14430

NRO. CHASIS: 9FLA36FYXMDL59350

VIN: 9FLA36FYXMDL59350

LÍNEA: PULSAR NS 200 BSIV

COLOR: NEGRO MATE

NOMBRE PROPIETARIO: ELKIN S. FONSECA S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS FERNANDO MORENO MARTINEZ

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

LMS74F

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021987107

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:

BAJAJ

LÍNEA:

PULSAR NS 200 BSIV

MODELO:

2021

COLOR:

NEGRO MATE

NÚMERO DE SERIE:

9FLA36FYXMDL59350

NÚMERO DE MOTOR:

JLXCLE14430

NÚMERO DE CHASIS:

9FLA36FYXMDL59350

NÚMERO DE VIN:

9FLA36FYXMDL59350

CILINDRAJE:

199

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

30/12/2020

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INST TTOyTTE ARAUCA/ARAUCA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

SI

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

INTERPROYECTOS S.A.S

TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)

BUSINESS
GROUP MAPS

Trazando Futuros




























INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VISITA 2 GRANADA ANTIOQUIA

Marzo de 2024

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES..... 3

2. OBJETIVO..... 4

3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO..... 5

4. EQUIPO TOPOGRAFICO..... 7

5. INFORME DE PREDIO..... 8

6. ANEXO 9

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

1. Antecedentes y aspectos generales

El Levantamiento topográfico se desarrolla dentro del marco del trabajo de Topografía al detalle.

Los trabajos de control terrestre se llevaron a cabo desarrollando las actividades siguientes:

- Recopilación de información.
- Reconocimiento y foto identificación de puntos de control terrestre.
- Lectura de puntos de control terrestre.

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

2. Objetivo

El principal objetivo es obtener planos topográficos veraces y fidedignos, mientras que el objetivo secundario es obtener Bench Marks o puntos de control en cantidad suficiente a fin de poder verificar el área y sus curvas de nivel.

- El trabajo de levantamiento topográfico se inicia con la lectura de los puntos GEODESICOS calculados por el equipo de topógrafos, referidos al sistema MAGNA SIRGAS

- Realizándose un levantamiento topográfico por toda la zona denominada

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

3. Levantamiento topográfico

Introducción

El levantamiento topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control horizontal y vertical.
En efecto, se requiere por una parte puntos de control vertical y de igual manera puntos de control horizontal para los casos de verificación

Trabajos de Campo Realizados

- En función a la importancia de los estudios a ejecutarse, y dar cumplimiento de lo requerido; se han empleado equipos electrónicos de alta precisión como son las estaciones totales, en las que se han almacenado información codificada que luego es convertida en datos que se suministran a programas de cómputo (CIVIL 3D 2018) para la elaboración de planos sectorizados en sistema CAD.

- Para el caso de la poligonal de control se realizó con un equipo de estación total, básicamente para poder obtener niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas computarizadas, cada una de ellas, medidas con rayos láser, el cual se afecta principalmente por la posición y el número de prismas utilizados. Además, se realizaron los ajustes por temperatura y la metodología resumida en lo siguiente:

- Se implantaron vértices de la poligonal sin exceder de una distancia promedio de 500m. Asegurando su intervicibilidad.

- Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en campo todos los detalles planimétrico compatibles con la escala de presentación de los servicios, tales como: viviendas, pistas, postes, acequias, canales. Para ello se hizo uso de la estación total los cuales apoyaron en una red de poligonales ajustadas y calculadas previamente.
- Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la lectura de puntos intermedios entre las plantillas.
- Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas con un software de cálculo en el caso de la estación total (indicando en el equipo de software utilizado).
- Los puntos de coordenadas se procedieron a modelar superficies topográficas para finalmente. obtener el área.

Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados en AutoCAD, los archivos están en unidades métricas los puntos son incluidos como bloques en la capa 0 y controlada en tres tipos de información básica (número de punto norte, este, elevación, y descripción) PNEZD.

- Planos

  Concluidos los cálculos se procedió a digitalizar las poligonales en AutoCAD.
  Se presentan los planos con los levantamientos topográficos,
  los planos son entregados en escala indicadas y acorde a las características conforme a las consideraciones generales.



4. Equipo de topografía utilizado.

- 1 estación total marca SOKKIA IM 50 series.
- 2 porta prismas.
- 2 bastones.
- 2 prismas.
- 1 herramienta menor.

Personal de apoyo en el trabajo de levantamiento topográfico:

- 1 topógrafo.
- 2 ayudantes.
- 1 dibujante.

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

5. INFORME DE PREDIO

El día 8 de marzo del año en curso, se realizó el recorrido de la zona de interés de obras de drenajes ubicada en la zona conocida como vereda la Quiebra y Buenavista del municipio de granada Antioquia, obteniendo las siguientes observaciones:

Se realiza el replanteo de zonas de interés para obras de drenaje iniciando en las coordenadas N 1169912.092 E 886730.331 se avanza 550m hacia la escuela de la vereda en la quiebra, finalizando en las coordenadas N 1170332.431 E 886472.857.
Para su posterior construcción por la cual se cancela la localización del tramo de placa huella



bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

6. ANEXOS

- Cartera

VEREDA LA QUIEBRA				
N° DETALLE	NORTE	ESTE	COTA	DETALLE
100	1169911.88	886732.6563	1854.1635	obra
101	1169911.978	886731.7954	1854.2042	obra
102	1169912.163	886730.5997	1854.2249	obra
103	1169912.242	886729.7052	1854.2456	obra
104	1169912.386	886728.4626	1854.2894	obra
105	1169912.523	886727.3039	1854.291	obra
106	1169912.635	886726.6314	1853.04	fondo obra
107	1169913.206	886726.8938	1853.8467	obra
108	1169913.413	886725.7088	1853.7144	obra
109	1169912.016	886726.6923	1853.7108	obra
110	1169912.205	886726.5638	1853.052	obra
111	1169913.086	886726.7237	1852.9425	obra
112	1169913.231	886725.8369	1853.0517	obra
113	1169912.225	886725.5073	1853.732	obra
114	1169912.349	886725.6836	1853.0627	obra
115	1169911.847	886733.6476	1852.8911	fondo obra
116	1169910.329	886733.8725	1854.522	obra
117	1169911.265	886733.3026	1854.5251	obra
118	1169912.363	886733.4108	1854.6054	obra
119	1169913.153	886734.131	1854.5922	obra
120	1169988.65	886725.0405	1858.5613	obra
121	1169988.257	886723.8704	1858.6077	obra
122	1169987.934	886722.9211	1858.648	obra
123	1169987.681	886722.0401	1858.6559	obra
124	1169987.382	886720.9691	1858.6425	obra
125	1169986.994	886719.8216	1858.6209	obra
126	1169986.945	886719.5162	1858.5034	fondo obra
127	1169989.034	886726.2166	1858.8398	fondo obra
128	1169988.423	886726.1856	1858.8161	obra
129	1169989.465	886725.8235	1858.818	obra
130	1169987.835	886727.0808	1858.6557	obra
131	1169990.482	886726.1572	1858.5657	obra
132	1169987.547	886719.5503	1858.4789	obra

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

133	1169987.231	886718.3841	1858.6659	obra
134	1169986.066	886718.6925	1858.654	obra
135	1169986.373	886719.8629	1858.4899	obra
136	1169986.532	886719.6586	1857.7672	obra proy
137	1169986.246	886718.798	1857.801	obra proy
138	1169987.122	886718.5591	1857.7401	obra proy
139	1169987.355	886719.4322	1857.7385	obra proy
140	1170175.812	886525.3996	1879.3031	obra proy
141	1170175.206	886524.5744	1879.2475	obra proy
142	1170174.662	886523.9591	1879.2752	obra proy
143	1170173.963	886523.1809	1879.2932	obra proy
144	1170173.531	886522.4702	1879.2941	obra proy
145	1170172.842	886521.6028	1879.2397	obra proy
146	1170269.204	886505.3083	1887.3311	obra proy
147	1170268.118	886508.5885	1887.4548	obra proy
148	1170267.113	886511.8081	1887.3558	obra proy
149	1170330.728	886470.1198	1893.4141	obra proy
150	1170334.134	886475.5944	1892.9343	obra proy
151	1170333.435	886474.2248	1893.1973	obra proy
152	1170332.541	886472.7246	1893.2667	obra proy
153	1170331.544	886471.2193	1893.2743	obra proy
154	1170139.398	886562.5079	1877.005	obra proy
155	1170141.704	886563.4131	1876.8849	obra proy
156	1170144.552	886564.3936	1876.7482	obra proy
157	1170145.242	886564.6195	1876.974	obra proy
158	1170146.603	886565.1798	1876.7516	obra proy
VEREDA BUENAVISTA				
159	1164292.451	886068.1819	1556.2488	tn
160	1164293.225	886066.8783	1556.4998	BV
161	1164293.78	886064.6711	1556.6008	EJE
162	1164294.356	886062.467	1556.7202	BV
163	1164294.762	886061.4449	1557.1874	TN
164	1164294.71	886061.6885	1555.5457	obra
165	1164202.387	886077.6524	1549.4692	obra nuev
166	1164202.427	886078.3644	1549.4284	obra nuev
167	1164202.347	886078.7635	1549.6615	BV
168	1164202.398	886080.5862	1549.7116	EJE
169	1164202.389	886082.6729	1549.6132	BV
170	1164202.551	886084.133	1549.6361	obra nuev

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

171	1164129.047	886084.6492	1544.807	obra nuev
172	1164129.659	886083.8019	1545.0389	obra nuev
173	1164130.637	886082.4749	1544.9655	obra nuev
174	1164131.492	886081.0885	1544.8358	obra nuev
175	1164131.962	886080.2163	1544.4633	PTN
176	1163911.997	885927.1601	1516.1765	obra nuev
177	1163912.718	885928.6921	1516.6115	BV
178	1163913.264	885929.6967	1516.6491	EJE
179	1163913.766	885930.5275	1516.6725	EJE
180	1163914.347	885931.3149	1516.6557	TN
181	1163914.84	885931.9427	1516.6337	BV
182	1163915.721	885932.8239	1516.4455	PTN
183	1163750.316	886075.9059	1486.731	TN
184	1163750.049	886075.5044	1485.8029	PTN
185	1163749.883	886075.275	1485.8885	obra nuev
186	1163749.387	886074.38	1486.5577	obra nuev
187	1163748.629	886072.9705	1486.6071	obra nuev
188	1163747.724	886071.3573	1486.5328	obra nuev
189	1163747.38	886070.8354	1486.4163	obra nuev
190	1163746.335	886069.3016	1486.2693	lindero
191	1163908.977	885905.6691	1506.6118	tn
192	1163908.088	885904.7965	1508.2417	tn
193	1163906.551	885903.3967	1508.2767	EJE
194	1163905.203	885901.1846	1508.3098	tn
195	1163903.797	885900.7052	1507.2936	tn
196	1163904.412	885899.8586	1507.2201	tn
197	1163736.84	886147.7209	1479.8083	TN
198	1163736.571	886147.191	1479.8684	BV
199	1163735.342	886145.6577	1479.7312	EJE
200	1163734.566	886144.5319	1479.6482	TN
201	1163734.026	886143.8702	1479.5983	BV
202	1163733.731	886143.4471	1479.6154	TN
203	1163733.618	886143.2328	1479.666	CTN
204	1163733.323	886143.1336	1477.6327	TN

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

- **Registro fotográfico**





- **Certificado de calibración equipo utilizado**

N°. Certificado: 1283
Fecha: 27/11/2023

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	ALEXANDER ALVAREZ RUIZ	Nit/ C.C	1094910992
Dirección	CALLE 34 # 34C – 41 IN 182	Ciudad	MEDELLIN
Telefono	3234607511	Fecha de Expiración	26/05/2024

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	ESTACION TOTAL	Marca	SOKKIA
Modelo	IM-50series	N° Serial	1Z013147
Aumentos	30X	Precisión	5"

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica					
Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico					X

Inspección Electrónica					
Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(A) Ajuste (R) Reparación (M) Mantenimiento (CP) Cambio de piezas (N/A) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA						
Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5945	0,0015	(+ / -) 0.0005	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5955	0.0005	(+ / -) 0.0005	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

CERTIFICADO DEL COLIMADOR						Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S						
FECHA DE INSPECCION:			21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:			20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT :		901163978-5	
DIRECCION :	CRA 77 # 45B - 21 VELODROMO		CIUDAD:		MEDELLIN-ANTIOQUIA	
TELEFONO :	5804175		PROXIMO CONTROL		20/02/2024	
INSTRUMENTO :	COLIMADOR		MARCA		SOUTH	
MODELO :	W420-3		SERIE		S/N	
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm		GRADUACION MINIMA		20"	

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S

inspeccion de cierres angulares de cada eje	lectura inicial	errores encontrados	lecturas después de ajuste
Angulo vertical tubo superior	60°00´12"	00°00´12"	00°00´00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00´15"	00°00´15"	00°00´00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59´50"	00°00´10"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00´07"	00°00´07"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00´00"	00°00´00"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00´12"	00°00´12"	00°00´00"

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES							Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:			21/08/2023				
PROXIMA INSPECCION:			20/02/2024				
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			NIT :			901163978-5
DIRECCION :	CRA 77 # 45B - 21 VELODROMO			CIUDAD:			MEDELLIN-
TELEFONO :	5804175			PROXIMO CONTROL			20/02/2024
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL			MARCA			TOPCON
MODELO :	GPT7501L			SERIE			S/N
ANGULO DE GRADUACION	1"			GRADUACION MINIMA			(2mm+2ppm*D)m.s.s
inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x
Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimacion horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA**	SOKKISHA
MODELO	B1C	**SERIE**	6906
AUMENTOS	32X	**PRECISIÓN EN DISTANCIA**	.+/-0.8mm*2kmde nivelación

Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1.254	MM	B2	1.425
A2	1.246	MM	B1	1.375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	**0.000**



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

CRA 77 N° 45B - 21 Medellin Antioquia
Telefono: 580 4175 - 314 5460510

bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia

- **Cedula de ciudanía**



bussinesgroupmaps@gmail.com 3234607511 Medellín, Antioquia


- **Licencia profesional**





Alexander Álvarez
CC 1094910992
Coordinador BUSSINES GROUP MAPS

José Otoniel Arenas
CC 18400903
Topógrafo Ejecutor





Colombia



Antioquia



Granada

BUSINESS GROUP MAPS S.A.S

PROYECTO :

Caminos Comunitarias de la Paz Total

CONTIENE :

Levantamiento Altiplanimetrico

LOCALIZACIÓN:

Vereda la Quiebra
Granada
Antioquia

ORDENA:

INTERPROYECTOS S.A.S

LEVANTÓ,DIBUJÓ
CALCULÓ:

MAPS TOPOGRAFIA

AREA:

CONVENCIONES:

- LINDERO
- VÍA EXISTENTE
- QUEBRADA
- CURVA DE NIVEL
- STA
- PUNTO CONTROL

OBSERVACIONES:

Plano en coordenadas MAGNA SIRGAS Bogotá (NO PRECISAS)

VISTO BUENO:

ARCHIVO:

La quiebra_V1.dwg

ESCALA:


1/100

PLANO:

1/1


FECHA:

18/01/2024






Colombia



Antioquia



Granada

BUSINESS GROUP MAPS S.A.S

PROYECTO :

Caminos Comunitarias de la Paz Total

CONTIENE :

Levantamiento Altiplanimetrico vista N° 2

LOCALIZACIÓN:

Vereda Buenavista

Granada
Antioquia

ORDENA:

INTERPROYECTOS S.A.S

LEVANTÓ,DIBUJÓ
CALCULÓ:

MAPS TOPOGRAFIA

AREA:

CONVENCIONES:

- LINDERO
- VÍA EXISTENTE
- QUEBRADA
- CURVA DE NIVEL
- STA
- PUNTO CONTROL

OBSERVACIONES:

Plano en coordenadas MAGNA SIRGAS Bogotá (NO PRECISAS)

VISTO BUENO:

ARCHIVO:

Buenavistav2.dwg

ESCALA:

1/100

PLANO:

1/1

FECHA:

1/03/2024

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO identificado(a) con CC 18400903 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ESTRADA CRUZ GIOVANNI CC 18398169																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9463601597	545465128	E	2024-04-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9463601597	545465128	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	
9463601597	545465128	E	2024-04-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	
9463601597	545465128	E	2024-04-01	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	

Este certificado se expide el día 2024-08-06 a las 14:08.

Factura Electrónica De Venta No. FEV 26
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 30/07/2024 08:03 PM
Fecha de Generación: 30/07/2024 08:03 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : BUSINESS GROUP MAPS S.A.S.
Razón Social: BUSINESS GROUP MAPS S.A.S.
NIT: 901743314-4
Teléfono: + (57) 323 4607511
Correo Electrónico: **GRUPOEMPRESARIALMAPS@GMAIL.COM**
Dirección: CL 34 34 C 41 IN 182
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN

Receptor : INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
Razón Social INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 900819630-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: interproyectos@outlook.es
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	003	Mano de obra topografía	Mano de obra topografía visita N° 2 obra granada a todo costo incluye personal, transporte, equipo, elaboración de informe, viático	1.00	unidad	566,304.00	566,304.00	0	0.00	**566,304.00**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 566,304.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 566,304.00
Total Aiu (5.00 %) :	COP 28,315.20
- Utilidad (5.00 %) :	COP 28,315.20
Monto IVA :	COP 5,379.89
Total Venta:	COP 599,999.09
Total:	COP 599,999.09

Detalles:
Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS

CUFE :
e4462da6a940fd0fb2b492d0a48b4085a0e15e3653d41fe601b28d95f760dc596c503ea95ca31c499d05146ee327df67

Firma Digital:
VtnXniFCc6oxAe4shwjXxasIzljs0zdtWRg8OPE4/8IaQJJ61ca2Nq6OjFFoKAOX xtxZiG4xToQml3TqlhmLBpjPBO11qCJmalokafWF0N/cKxpJHioNBLA3D/LP98YU
qNO7/LIxq5BeoEBKy5yGZx9pe8mvJb9q9/ARYXJ1Bkb0FQ4NnpuwkL29OZ/fBtM+ JJVGd8LFNNLM00TsU3DOaKGVgCttWhPGVSl/Q2F2tZWZLcyYGCDXT0KoLfLIDEha
GB91+Jp7mo+4SezgfeHBB+HFHX/+oZjpfjkxMThEuA5Gl/y5+YRkX3EHRACzThyK diz9yp6l4tk7fHKdRN9MWg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764054094347 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-08-18 al 2024-08-18.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

INTERPROYECTOS S.A.S

TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($120.000)

POR CONCEPTO DE: Transporte terrestre (Combustible) para el desplazamiento realizado el día 8 de marzo de 2024, al municipio de Granada, Antioquia.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 5039, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

Factura Electrónica de Venta No

FPOS4665

Fecha Validación DIAN: 2024-03-08 07:27:42
Fecha Emisión: 2024-03-08 07:27:40

LILIANA MONTOYA CLAVIJO
OT CIUDADELA

NIT: 21482763-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764061225868 de 2023-12-04
De FPOS-2219 A FPOS-15000 - Desde: 2023-12-04 Hasta: 2024-06-04
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 22 51 53
Marinilla - Antioquia - Colombia
Telefono: 3162733237
E-mail: facturaeciudadela@gmail.com

CC o NIT: 900819630 - 1
Cliente: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A
Dirección: CALLE 0 00-00
Ciudad:
Telefono: 0000000000
E-mail: INTERPROYECTOS@OUTLOOK.ES

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-03-08

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	IVA/IC	%	Subtotal
1	C1	CORRIENTE	6.321	galón	15,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	99,998.00
Descuentos:	0.00
Recargos:	0.00
Base:	99,998.00
Impuestos:	0.00
Total Factura:	99,998.00

NOTAS:

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO COP

Firma Digital:

D/Ruj3hgJwKPXBjtHTLRuvNcriiE5xmd7gn1hQfuQKuJuIolQ+T2b9HQvNQy/EqZfhcnOF5tU5GHI44l3zX+q4lPsSSgTu4VY2VMlVpOSNK2quiN6tTv+xtEDh4B3S1h1f48mgpEfpeAVhqdOVvF3VjpPlUsyHV1/L4C6q736TaASv7MK7epbTnsHUSaoyp2UypWtgdRBZN0qBx5HB+ogEUqiYNacAISww5kkzg79xgoq/alFxrP45uYHtaMb/zJvrU8+X/d8tN7EgbB7fnIbBKk+p27sjS8+V+U65WDSmGKNHf6M6jHItsBxlttRU8JhDwwiksJvqR8vGBtgqysQA==



INVERSIONES NOGUMAS S.A.S.
NIT: 901031037-3
Dirección: CARRERA 67 NO 1 SUR 100
Teléfono: 3667490
E-mail: EDS.ELRODEO@TERPEL.COM
Ciudad: MEDELLIN
Departamento: ANTIOQUIA

Factura Electrónica de Venta
No. EDRE3001
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764049423830**
Vigencia desde **24-05-2023** hasta **24-05-2024** DEL
No. **EDRE**1 A **EDRE**50000000

Cliente:	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PRO	Fecha de Emisión:	08-03-2024 06:16:24
NIT / C.C.:	900819630 1	Fecha de Validación:	08-03-2024 06:15:49
Dirección	null	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3122031439	Fecha de Vencimiento:	08-03-2024
E-mail:	interproyectos@outlook.es	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:	MEDELLIN	Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:	ANTIOQUIA	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	No aplica	Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 6377e224d836c3d5f5664c61e51922146c02c70c07a638040ad8f70246fc62d5f180a934b6421950ac29918f8d7759bd

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	14	14	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA	12.77	GLL	15,330.00	0.00		0.00	195,810.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	195,810.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	195,810.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100.-, COP

INTERPROYECTOS S.A.S

COPIA RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945038815

(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 B 81 A 460 IN 1404

42. Correo electrónico interproyectos@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 2 0 3 1 4 3 9	5 8 6 6 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 0 1	4 2 9 0	2 0 1 5 0 1 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 07 / 11 : 47: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑEDA SALCEDO CESAR MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 5 2 9 9 6 6 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 1 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 2 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 3 3 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑEDA	SALCEDO	CESAR	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 2 0 8 9 6 9		1 6 8 7 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATENCIO	FELIZZOLA	NICOLAS	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CL 2 B 81 A 460 IN 1404

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 8 5 2 0 3 0 2	2 0 1 5 0 2 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 2 0 3 1 4 3 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO