	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: VEREDA LA QUIEBRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS - INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avanzar en la ejecución de las actividades del Convenio Solidario y las gestiones para dar inicio a la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presupuesto de obra.
- Materiales requeridos en obra.
- Requisitos para dar inicio a las obra.
- Mano de obra requerida.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo reunión a través de la Plataforma Meet entre la J.A.C y la Interventoría, se discuten aspectos del Convenio Solidario como:

*** Presupuesto de obra.**
Se revisa el presupuesto estimado de referencia proyectado por el INVIAS en la descripcion de cada actividad, y avanzar con la priorizacion del alcance definitivo del proyecto.

*** Materiales requeridos en obra.**
Se hace referencia a los materiales requeridos para la ejecucion de obras, entre estos, los materiales de cantera, ferreteria, maquinaria y equipos y Herramienta menor.

*** Requisitos para dar inicio a las obra.**
Se hace mención al proceso de cotizacion y realización de Comite Operativo, segun lo establecido en el Convenio Solidario.

*** Mano de obra requerida.**
Se debe tener en cuenta los perfiles que requeridos según condiciones técnicas del Convenio Solidario, como requsitos de estudio y experiencia. segun aplique.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	4/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar reunión de seguimiento la próxima semana.	12/03/2024	Junta de Accion Comunal e Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 12/03/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Javier Granda	Presidente	J.A.C Vereda la Quiebra	
Cesar Mauricio Caastañeda	Representante Legal	Interproyectos	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial