	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 18/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: VEREDA LA QUIEBRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS - INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la ejecución de las actividades del Convenio Solidario.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Compra de insumos, desembolsos y pago a proveedores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

*** Compra de insumos, desembolsos y pago a proveedores.**

Se lleva a cabo reunión a través de la Plataforma Meet entre la J.A.C y la Interventoría, se discuten aspectos del Convenio Solidario como el trámite de la compra de insumos, los desembolsos una vez realizados el Comité Operativo, y los pagos a proveedores. Se da información por parte de la interventoría respecto al trámite de autorización de desembolsos con el Banco, para lo cual ya tiene un formato.

Se hace referencia que segun lo establecido por la Entidad Bancaria donde se aperturó la cuenta conjunta para el manejo de los recursos del Convenio, una vez se remita la autorizacion de los desembolsos, se realiza una llamada de confrimación a la Junta de Accion Comunal y la Interventoria, para lo cual se debe estar atentos a esta comunicación por parte de Banco.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	18/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programacion Comité Operativo	19/03/2024	Junta de Accion Comunal e Inteventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Javier Granda	Presidente	J.A.C Vereda la Quiebra	
Cesar Mauricio Caastañeda	Representante Legal	Interproyectos	
Dario Hernando Cardona	Ingeniero Residente	J.A.C Vereda la Quiebra	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial