	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS - INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avanzar en la ejecución de las actividades del Convenio Solidario y las gestiones para dar inicio a las obras.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presupuesto de obra.
- Materiales requeridos en obra.
- Requisitos para dar inicio a las obra.
- Mano de obra requerida.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo reunión a través de la Plataforma Meet entre la J.A.C y la Interventoría, se discuten aspectos del Convenio Solidario como:

*** Presupuesto de obra.**
Se revisa el detalle del presupuesto estimado de referencia elaborado por el INVIAS para la ejecucion del Convenio Solidario, con el fin de avanzar con la priorizacion del alcance definitivo del proyecto, objeto de mejoramiento vial.

*** Materiales requeridos en obra.**
La Interventoria indica los materiales requeridos para la ejecucion de obras, entre estos, los materiales de cantera, ferreteria, maquinaria y equipos y Herramienta menor.

Se hace hincapie en dar celeridad a cotizacion de los principales materiales, insumos, maquinaria y equipos para el inicio de la obra. Entre estos los materiales de cantera arena, gravilla, retroecavadora, conceretadora, y tubos.

*** Requisitos para dar inicio a las obra.**
Entre estos requesitos se hace referencia a el proceso de cotizacion y realización de Comite Operativo, segun lo establecido en el Convenio Solidario.

*** Mano de obra requerida.**
Se hace mención a los perfiles requeridos según condiciones técnicas del Convenio Solidario, como requsitos de estudio y experiencia segun aplique. Se requiere mano de obra no calificada y segun especificaciones tecnicas del Convenio Solidario, se debe tener en cuenta la participación de los habitantes de la comunidad en la ejecucion de las obras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación visita de campo	8/03/2024	Junta de Accion Comunal e Inteventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	J.A.C Vereda Buenavista	Alirio Salazar G
Cesar Mauricio Caastañeda	Representante Legal	Interproyectos	
Alejando Gallego	Ingeniero Residente	J.A.C Vereda Buenavista	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial