CONTRATO No. 0239 DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe: 22 de octubre de 2024

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Indicar dependencia)**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PUERTO NARE
NIT:	890.981.000-8
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Acevedo Alzate
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.772.669
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	VINCULACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA CON LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE REALICE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN SU OFF ROAD PUERTO NARE 1.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	11 de octubre de 2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de octubre de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP	20240000480 del 03/10/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20240017613 del 09/10/2024
RESERVA PRESUPUESTAL	N.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$5.000.000 (Cinco millones de pesos)
ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	$2.000.000 (Cinco millones de pesos)
DURACIÓN INICIAL:	Un mes (1) a partir del inicio de ejecución parametrizado en la plataforma transaccional secop II.
AMPLIACIONES Y/O PRÓRROGAS:	N.A.

SUSPENSIONES:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	María Teresa Cardona Ruíz – Directora Comercial y de Fomento
RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	CI2024007057 del 11 de octubre de 2024


1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

En el marco de la VINCULACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA CON LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE REALICE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE ENSU OFF ROAD PUERTO NARE 1.

Fomentar las tradiciones artísticas y culturales con aras a potencializar el turismo, mediante la conservación de la fauna y la flora.

El evento tuvo lugar en la cabecera municipal y el corregimiento de la sierra, los días 11,12,13 y 14 de octubre del año presente.

• Algunos puntos que puede incluir son:





Asistieron 4000 personas aproximadamente entre la cabecera municipal y el corregimiento de la sierra.

Entre los Municipios que nos visitó están: Medellín, Manizales, Montería, Urabá y Bogotá.

Los artistas locales que tuvieron presencia en el evento fueron:

- CARTHER VERONE COMPENSACION
- DANIEL QUINTERO
- SANDRA LA PUPA
- PAPAYERA
- DJ NERE.

El impacto de las fiestas en el fomento de la cultura es grande debido al compartir y muestras con las ciudades invitadas.

Los artistas locales, ferias de emprendimiento y culturales y muestras gastronómicas autóctonas de puerto Nare, fueron muy relevantes para dar a conocer más a nuestro Municipio.

En las ferias de emprendimiento y representaciones culturales con la comunidad de víctimas, adulto mayor y afrodescendientes.

- Actividad física para la población infantil y juvenil.
- Concurso de la mejor hamburguesa.
- Carrera de rodillos
- Bailes y muestras artísticas para la población de adulto mayor.

Con el apoyo económico del IDEA, financiamos todas las actividades artísticas y culturas que realizó el Municipio de Puerto Nare en su OFF ROAD PUERTO NARE 1.









Revisada la matriz de riesgos se evidencia que no se materializó ninguno de los riesgos que se identificaron.
Por lo anterior, se puede certificar que el Municipio de Puerto Nare, cumplió con el objeto contractual, así como con las obligaciones y actividades pactadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista cumplió con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 en lo referente a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social. Para ello envió certificado de pago de aportes parafiscales suscrito por el representante legal y contador.
El contrato se ejecutó como ordenador del gasto a cargo del Gerente Comercial Óscar Rodrigo Rendón Serna y se continúa el proceso de trámite de pago y liquidación.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro Presupuestal	Valor
Dirección Comercial	20240000480 del 03/10/2024	20240017613 del 09/10/2024	$5.000.000

No. Factura	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor con la presente factura	Saldo Pendiente
Cuenta de Cobro	$5.000.000	20240017613 del 18/10/2024	100%	$5.000.000	$5.000.000	$ 0

- Informe final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$5.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$5.000.000
Pagos a realizar (Acumulado)	$5.000.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$0
Total De recursos reintegrados (si aplica)	$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debido a la naturaleza del contrato y a la forma de pago, no se contemplan pólizas o seguros.

De acuerdo con lo anterior, el supervisor del presente contrato da concepto favorable de la ejecución física, financiera, administrativa y jurídica del cumplimiento del objeto contractual y puede procederse con la liquidación del contrato.

MARÍA TERESA CARDONA RUÍZ
Supervisora

Nota: Este informe está asociado al Expediente Electrónico **E202400000805** creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental G+.