Cronograma de actividades
Proyecto Ser Capaz Yarumal

Corporación Socios de la Esperanza
Contrato: CPSP-092-SG-2024

Fortalecimiento de las Capacidades para la paz, la Convivencia y la Reconciliación en los sectores educativos y sociales del municipio de Yarumal, Antioquia, a través de un proceso de transferencia metodológica de herramientas aplicables de construcción de cultura de paz, transformación de espacios públicos y encuentros de apropiación territorial para la cohesión y la coexistencia pacífica

2024

Cronograma de actividades

MES	SEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE
SEPTIEMBRE	4	• Puesta a punto del equipo de trabajo para la construcción del plan de trabajo, cronograma de actividades y diseño metodológico del proyecto. • Concertación y realización de reuniones preliminares para la presentación del proyecto y coordinación interinstitucional	• Plan de trabajo, cronograma de actividades y diseño metodológico	Coordinador General y profesional metodológico
OCTUBRE	1	• Jornada de transferencia metodológica (tres talleres, uno por grupo poblacional objetivo), denominado **Habilidades para la convivencia**	• Registro fotográfico • Registro de asistencia	Profesional Metodólogo
	2	• Jornada de transferencia metodológica (tres talleres, uno por grupo poblacional objetivo), denominado **Yarumal, un sueño hecho realidad**	• Registro fotográfico • Registro de asistencia	Profesional Metodólogo
	3	• Jornada de transferencia metodológica (tres talleres, uno por grupo poblacional objetivo), denominado **Paz como acontecer estético**	• Registro fotográfico • Registro de asistencia • Entrega de kits Paz y Reconciliación	Profesional Metodólogo
	4	• Concertación (modalidad virtual) de ideas alrededor de la cultura de paz para la realización de los murales • Gestión interinstitucional para la definición de espacios públicos a intervenir, autorizaciones, difusión y acompañamiento municipal.	• Registro fotográfico • Registro de asistencia • Agenda concertada transformación de espacios públicos • Realización de informe	Coordinador General, Profesional social

OCTUBRE	5	• Jornada de transformación estética del espacio público, denominada Espacios para vivir, acciones para convivir (**Grupo 1**)	• Mural comunitario • Registro fotográfico • Testimonios de participantes y la comunidad • Ritual de reconciliación	Coordinador General, Profesional social, artistas locales
NOVIEMBRE	2	• Jornada de transformación estética del espacio público, denominada Espacios para vivir, acciones para convivir (**Grupo 2**)	• Mural comunitario • Registro fotográfico • Testimonios de participantes y la comunidad. • Ritual de reconciliación	Coordinador General, Profesional social, artistas locales
	3	• Jornada de transformación estética del espacio público, denominada Espacios para vivir, acciones para convivir (**Grupo 3**)	• Mural comunitario • Registro fotográfico • Testimonios de participantes y la comunidad • Ritual de reconciliación • Realización de informe	Coordinador General, Profesional social, artistas locales
	4	• Edición y postproducción video recopilación del proyecto	• Video	Coordinador
DICIEMBRE	2	• Evaluación y cierre del proyecto. • Envío de encuesta de satisfacción a través de correo electrónico o mensajería instantánea, diseñado en un formulario de Google • Aplicación de encuestas y testimonios	• Encuestas • Entrevistas • Acta de reunión	Coordinador, Metodólogo y profesional social