UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL-DIMAE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA INFORME: Día: _05 Mes: _11__. Año: _2024__

CONTRATO N°. 174-00-A-COFAC-CEGOT-2024

CONTRATISTA: PRODUCT ENGINEERING COLOMBIA S.A.S. con NIT No. 900.623.658-4

VALOR DEL CONTRATO: __$126.900.000,00 COP_____

FORMA DE PAGO: _LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($126.900.000.00) PAGO ÚNICO: Se cancelará el 100% del valor adjudicado con cargo al PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre 2025.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __27__. Mes _09__. Año _2024_.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/09/2024 hasta el 20/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 46,4%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Teniendo en cuenta que el presente contrato dio inicio del 27-09-2024, y de acuerdo a las especificaciones técnicas el contratista deberá entregar el 80% de las funcionalidades a las 9 semanas de inicio del contrato es decir dentro de la última semana del mes de noviembre el 2024, por lo tanto, a la fecha no se han recibido avances del proyecto.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha no se han realizado pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo con las especificaciones técnicas el contratista deberá entregar el 80% de las funcionalidades a las 9 semanas de inicio del contrato es decir dentro de la última semana del mes de noviembre el 2024 y las observaciones y ajustes de dicha entrega más el 20% a las 2 semanas siguientes. Es decir que el tiempo total para entrega de las funcionalidades será de 12 semanas. Se establece 1 semana adicional para imprevistos

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	TE. AVENDAÑO GUECHA JUAN DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	1052412317
DEPENDENCIA:	JETIC

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.