ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1. CO1.PCCNTR.5313424 DEL 01 SEPTIEMBRE DE 2023

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes septiembre del año 2024**, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ**. identificado con cédula de ciudadanía C.C 79.689.300 quien se desempeña en el cargo de **SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA** y como representante **SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO,** por otra parte, como contratista de interventoría del grupo 1, **JONATHAN ÁVILA VILLARRAGA**, identificado con cédula No. 80.853.315, en calidad de representante legal de la interventoría actuando como **CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES** con NIT. 901.745.823-0, suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos:

OBJETO: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 1.*

FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de Octubre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Veinticinco (25) de septiembre del 2024.
VALOR DEL CONTRATO	$632.414.369,00 Seiscientos treinta y dos millones cuatrocientos catorce mil trecientos sesenta y nueve pesos M/CTE
CAUSAL DE TERMINACIÓN:	Terminación Plazo del Contrato y ejecución del 100% de la meta física del desarrollo del contrato de obra y de interventoría.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$632.414.369,00 Seiscientos treinta y dos millones cuatrocientos catorce mil trecientos sesenta y nueve pesos M/CTE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES	VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. 40% - ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 60%
SALDO A FAVOR DE LA SED:	$ 0,00 M/Cte.
SALDO A FAVOR DEL CONSTRUCTOR:	$ 0,00 M/Cte.

La interventoría, verificó el cumplimiento de plazo contractual establecido.
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor del Contrato
EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
C.C. 79.689.300
DCCEE -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Interventor
CONSORCIO INTER-EDIFICACIONES
NIT. 901.745.823-0
R/L JONATHAN ÁVILA VILLARRAGA
C.C. 80.853.315