PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
SECRETARIA RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE SECRETARIO RESPONSABLE	LISSETH TATIANA PAEZ RINCON

Item	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES		UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
COMPONENTE 1: ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2024-2027																			
1	ACTIVIDAD 1: Actualización del PGIRS																		
1.1	Subactividad 1.1	Actualización de líneas bases del PGIRS	UND																
1.2	Subactividad 1.2	Definición de objetivos por cada programa del PGIRS	UND																
1.3	Subactividad 1.3	Establecimiento de metas por cada programa del PGIRS	UND																
1.4	Subactividad 1.4	Definicion de programas y proyectos para cada una de las lineas del PGIRS	UND																
1.5	Subactividad 1.5	Elaboración del cronograma de implementación de los programas, proyectos y actividades del PGIRS	UND																
1.6	Subactividad 1.6	Elaboración del plan financiero para la implementación de los programas, proyectos y actividades del PGIRS	UND																
1.7	Subactividad 1.7	Diseño de las matrices para la implementación, evaluación y seguimiento del PGIRS.	UND																
1.8	Subactividad 1.8	Elaboración del informe final de actualización del PGIRS, incluye (Documento técnico, propuesta de acto administrativo para su adopcion del PGIRS)	UND																
2	ACTIVIDAD 2: Socialización del Informe Definitivo																		
2,1	Subactividad 2.1	Socializacion del documento de actualización del PGIRS	UND																

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyectó: Hugo Mauricio Diaz ParalesCargo: Profesional Universitario SIM