ACTA DE INICIO			
CONTRATO N°:	MS-MC-032-2024	**FECHA ACTA:**	05/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA CONTRATO**	05/11/2024
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO NECESARIOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DEL 14 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOATÁ Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ		
CONTRATISTA:	BENIGNO RINCON PIMIENTO		
NIT No:	6.612.985 DE TIPACOQUE		
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (7.989.340) M/C		
CDP:	2024100049 DEL 29 DE OCTUBRE 2024		
RP:	2024110008 DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024		
PLAZO:	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE 2024		
SUPERVISIÓN			
Supervisor	MAURICIO BARON SUAREZ Almacenista General		
Interventor:	No aplica		

En El Municipio de Soatá - Boyacá, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron en el almacén municipal, **WOLBERT VARGAS RINCÓN**, Alcalde Municipal, **BENIGNO RINCON PIMIENTO** identificado con cedula **6.612.985 DE TIPACOQUE** en calidad de contratista, y **MAURICIO BARON SUAREZ** en su calidad de supervisor del contrato N° **MS-MC-032-2024** con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor por parte del Municipio manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con el Manual de Contratación y la Normatividad Vigente.

El supervisor observa los siguientes documentos para dar inicio a la ejecución del contrato.

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Garantías Aprobadas	Si	
Registro Presupuestal	Si	
Propuesta del Contratista	Si	

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor(a)

ORIGINAL FIRMADO
CESAR FABIAN VARGAS APONTE
Secretario De Planeación E infraestructura

Contratista

ORIGINAL FIRMADO
BENIGNO RINCON PIMIENTO
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
WOLBERT VARGAS RINCÓN
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
PROYECTÓ Y REVISÒ	MAURICIO BARON SUAREZ	Almacenista General	05/11/2024	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.				