INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	08

FECHA DE ELABORACION	31	de	10	de	2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x__ **FECHA DEL CONTRATO__**	NÚMERO:	CPS-163-2024		
	FECHA:	17	04	2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ARTES DE JERICÓ ANTIOQUIA (MAJA) EN SU SEDE CASA JOSÉ TOMAS URIBE ABAD DEL MUNICIPIO DE JERICO.				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO		
CONTRATISTA	NOMBRE:	HERCILIA BLANDÓN GONZALEZ		
	CC	21.833.356		
VALOR:	INICIAL	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($**13.200.000**)		
	ADICIONES	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($2.200.000)		
PLAZO:	INICIAL	DEL 17 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMNBRE DE 2024		
	PRORROGAS	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO:		17	04	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	00000885		
	FECHA	17	04	2024
	RP NUMERO (PRORROGA)	02206		
	FECHA:	30	09	2024
SUPERVISOR	NOMBRE:	NELSON AUGUSTO RESTREPO RESTREPO		

1. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Una vez verificado el 100% de ejecución del contrato y que se realizó una prórroga hasta el 31 de octubre y, en atención a que persiste la necesidad de contar con la prestación de servicios para el fortalecimiento a los procesos artísticos y culturales que se llevan a cabo en el museo de antropología y artes de Jericó Antioquia (MAJA) específicamente en la sede casa José Tomás Uribe Abad del municipio de Jericó, con el fin de seguir

garantizando los talleres, la guianza y atención a la población que visita estos sitios y con el objetivo de que estos lugares sigan abiertos al público, se hace necesario nuevamente adicionar y prorrogar el presente contrato en lo siguiente:

ADICIÓN: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($4.400.000)
PRÓRROGA: DESDE 01 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024

El valor de la adición se pagará de la siguiente forma: el contratante pagará al contratista el valor de la adición en dos pagos iguales por valor de dos millones doscientos mil pesos ($2.200.000) pagaderos el 30 de noviembre y el 28 de diciembre.

Estado porcentual de contrato número 163 -2024

Informe N°	1	2	3	4	5	6
Porcentaje	16.66**%**	16.66%	16.66**%**	16.66**%**	16.66%	16.7%

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Informe prorroga N°	1
Porcentaje	0**%**

Porcentaje de ejecución del contrato prorroga	0%
Porcentaje por ejecutar	100%

Para constancia, se firma el presente informe:

NELSON AUGUSTO RESTREPO RESTREPO
Secretario de Educación, Cultura y Turismo
Supervisor