ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	DIRECTA				
Contrato número:	115	de	2024		
Objeto del contrato: “CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ”					
Supervisor:	DANIELA GUARIN CARDONA				
Contratista:	FACTOR INGENIERIA SAS				
Valor del contrato:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($48.275.920)				
Duración del contrato:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.				
Fecha:	5	de	noviembre	de	2024

CONSIDERANDO:
Que entre el LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE y FACTOR INGENIERIA SAS con NIT 900.911.841-1, entidad representada legalmente por ELOY EDUARDO PALACIO RAMIREZ identificado con CC 8.025.870, se celebra el contrato CD 115-2024, cuyo objeto es: “CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ”, por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($48.275.920), Que el registro presupuestal N.º 0829 fue expedido el 5 de noviembre de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 5 de noviembre de 2024, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el interventor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No.CD 115 de 2024, el día 5 de noviembre de 2024.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

		
Proyecto: Juliana Marulanda	Revisó: Alejandra Giraldo	Aprobó: Alejandra Giraldo