Barranquilla, 31 de Octubre de 2024

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALAS.
Supervisor
Barranquilla.

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES No 2

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del Informe de actividades No 2 correspondiente al periodo 31 de octubre 2024, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios.
N°.CD-12-2024-4792 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

Atentamente



MARIELA SENIOR DE CORTES.
C.C. N° 32.621.574 de B7quilla.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe	OCTUBRE 31 de 2024	Numero de contralto:	**CD-12-2024-4792**
Datos del Contratista:	**MARIELA ESTER SENIOR DE CORTES** **C.C N.º 32.621.574 B/QUILLA**		
Periodo del informe:	Informe comprende al 31 de Octubre de 2024.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato:	SON: (TRECE MILLONES, OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L .($13.800.000.oo)		
Supervisor:	**RAFAEL LAFONT DE SALAS** C.C.: 8.662.605		
Cargo:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la Infraestructura pública del sector salud en el distrito de Barranquilla. Cuyo único contrato N° edu-227-2016
Objeto: "DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

- Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla.
- La Obras en ejecución son:

Camino Nuevo Barranquilla: En este Periodo se continuó realizando la revisión de los diseños arquitecto y demás sistemas del proyecto en ejecución, evaluándolos frente a la nueva norma de habilitación resolución 3100/19. Y las actividades ejecutadas en obras civiles fueron:

- Armado de acero de refuerzo ascensor y rampas de urbanismo.
- Vaciado de losa en concreto para ascensor E=0.20
- Levante en bloque vibro prensado.
- Pañete de bloque vibro prensado.
- Instalación de microperforado en fachada.
- Instalación de manto asfaltico.
- Sello de ventanas.
- Corte de terreno natural
- Relleno base y subbase.
- Compactación de relleno.
- Armado de estructura de cielo raso.
- Laminado de cielo raso.
- Cableado de iluminación de escalera.
- Demolición de mampostería para urbanismo.
- Armado de Rack.
- Instalación de piso vinilo.
- Instalación de barandas en escalera.
- Instalación de columnas consola UCI.
- Instalación de consolas habitaciones.
- Fundida de placa de urbanismo.
- Corte de placa de concreto.
- Instalación de detectores de humo.
- Construcción de bordillos.
- Levante en bloque abujardado
- Levante en bloque de arcilla.
- Instalación de mini Split en habitaciones bipersonales.
- Instalación de luminarias de UCI.
- Sello de tubería de chiller.
- Armado de mesones de granito.
- Instalación de tablero aislante.

- **Paso San Camilo:** En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
- Instalación de tubería hidrosanitaria.
- Levante en muros en bloque N°4.
- Fundida de columnetas y dinteles para mampostería confinada.
- Fundida de viga de cimentación para escalera en concreto 4000 PSI.
- Instalación de tubería eléctrica en muros.
- Saca núcleos para paso de tubería entre losa aligerada.
- Aplicación de pañete en mortero 1:4.
- Aplicación de pañete impermeabilizado en fachada.
- Fundida de escalera en concreto 4000 PSI.
- Instalación de tubería EMT ¼".
- Filos allanados en mortero 1:4
- Fundida de plantilla sobre cubierta para desagüe de aguas lluvias e=0.10 cm
- Armado e instalación de ducteria P3.
- Fundida de dinteles para mampostería confinada.
- Fundida de columnetas para mampostería confinado.
- Apertura de regatas sobre muros.
- Instalación de cajas de paso metálicas.
- Instalación de tubería eléctrica de ½" a nivel de losa de entrepiso para iluminaciones.
- Instalación de cajas PVC para tomacorriente; normal y regulado.
- Instalación de tubería de PVC 1" potable.
- Instalación de tubería hidrosanitaria de 4".
- Instalación de tubería galvanizada 4" para sistema RCI.
- Fundida de plantilla de nivelación para aguas lluvias e=0.10cm.
- Fundida de placa de contrapiso E=0.10cm.
- Instalación de enchape cerámico sobre muros.
- Levante de muros en bloque vibro-prensado.
- Suministro e instalación de accesorios de soporte para tubería eléctrica.
- Suministro e instalación de soportes tipo pera de 4" y 6".
- Figurado de acero de refuerzo para mampostería.
- Figurado de aceros de refuerzo para tanque de agua potable.

Anexo las actividades en fotografías

Se realizaron comités de seguimiento en obra con interventoría, contratista y edubar en el Camino Nuevo Barranquilla, para tratar varios temas como la evaluación del proyecto en cuanto a tiempo, valores de crecimiento por recursos y tipos de acabados a colocar en cada una de las áreas.

Se asistió a las reuniones convocadas por Gerencia de Ciudad, con Secretaria de Salud, para evaluar los proyectos siguientes enfocados en el Sector Salud, para el Plan de Desarrollo 2024- 2027.
Se avanzaron en los proyectos del Plan de Desarrollo, como “Ampliación de CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO Y CAMINO MURILLO”, se revisaron los diseños arquitectónicos del Camino Ciudadela, quedando pendiente la contingencia de los equipos de refrigeración planteados en ese espacio.

Se asistió a los comités del Consejo Patrimonial convocados por la Secretaria de Cultura, como asistente del Ing. Lafont, con el fin de analizar y conceptuar sobre los proyectos de edificaciones patrimoniales y en el sector urbanístico espacios públicos. En este periodo presentaron proyectos de edificaciones del sector de barranquillita e instalaciones de tuberías por cuenta de la AAA.

CAMINO NUEVO BARRANQUILLA








12/8/2024 14:45
Barranquilla
#Hospital Baq


3/9/2024 13:55
Barranquilla
#Hospital Baq


4/9/2024 17:37
Barranquilla
#Hospital Baq


7/9/2024 12:43
Barranquilla
#Hospital Baq


28/9/2024 09:46
Barranquilla
#Hospital Baq


17/9/2024 13:37
Barranquilla
#Hospital Baq


16/9/2024 15:38
Barranquilla
#Hospital Baq


18/9/2024 09:16
Barranquilla
#Hospital Baq


27/9/2024 13:50
Barranquilla
#Hospital Baq


19/9/2024 16:09
Barranquilla
#Hospital Baq


4/9/2024 08:13
Barranquilla
#Hospital Baq


28/9/2024 09:40
Barranquilla
#Hospital Baq


24/9/2024 11:22
Barranquilla
#Hospital Baq


16/9/2024 09:30
Barranquilla
#Hospital Baq

PASO SAN CAMILO

















