BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245820018153
Fecha: 17-10-2024
20245820018153

MEMORANDO

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPÉZ GUERRERO**
Abogado del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANA MARIN OSPINA**
Alcaldesa Local Kennedy

ASUNTO: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN No 1 DE LA SUSPENSIÓN No 1 POR QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN 680-2023 CUYO OBJETO ES: Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY."

Respetado doctor,

En mi calidad de ordenadora del gasto, me permito otorgar viabilidad y solicitar el inicio del trámite correspondiente a la solicitud de la Ampliación No 1 de la Suspensión No 1 por un periodo de quince (15) días calendario, a partir del desde el domingo veinte (20) de octubre al domingo tres (03) de noviembre del año en curso del contrato de interventoría CIN 680-2023.

Cordialmente,

KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy

Anexo: 1 01. CE402-658-234-2024 SOLICITUD PRORROGA A LA SUSPENCION No 1 COP-658-2023
2 02. 20241016_Comunicado_20245810172422_PIC-532-24-Ampliacion1Suspension1COP-658-2023
3. 03. 20241016_Comunicado_20245810172422_PIC-533-24-Ampliacion1Suspension1CIN-680-2023

Elaboró: Juan Pablo Chicué Peralta – Profesional Universitario del FDLK

Aprobó/Revisó: Francisco Sneyder Chíquiza Vargas – Profesional Infraestructura FDLK
Rosmery Poveda Orduña – Profesional Especializado del FDLK
Miguel Alfonso Díaz Montaña – Asesor Jurídico Despacho del FDLK