	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-101
	Informe de servicios		Versión 7 | 02/02/2021

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S				
Nombre del supervisor	YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS				
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO				
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**				
miércoles, 6 de noviembre de 2024	Entre	jueves, 27 de junio de 2024	y	sábado, 26 de octubre de 2024	

2. Datos del contrato

No. Del contrato	**Fecha de firma**	**Fecha de Inicio**
CS011-2024	jueves, 6 de junio de 2024	jueves, 27 de junio de 2024

Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CORPORATIVO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA
Forma de Pago	El Municipio cancelará al contratista el valor del contrato, mediante actas parciales mensuales vencidas, mes cumplido, presentando de la respectiva factura por parte del contratista y la expedición del certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Suministro

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	2024050013	jueves, 2 de mayo de 2024	$ 7.000.000,00
CDP	2024050047	viernes, 24 de mayo de 2024	$ 1.450.000,00
RP	2024060006	jueves, 6 de junio de 2024	$ 8.450.000,00
			$ -

Plazo inicial del contrato	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	**Plazo adicionado**	0	**Plazo Final**	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor Inicial del contrato	8.450.000,00	**Valor adicionado**	0	**Valor Total**	8.450.000,00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Anexos**
Garantizar las condiciones mínimas de primera necesidad en las diferentes actividades policiales que se desarrollen en el municipio de Pauna.	se presto el servicio correctamente	factura

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-101
	Informe de servicios		Versión 7 02/02/2021

3.1. Avance del contrato	61,54%
3.2. Avance de la adición del contrato	0,00%

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada	Fecha

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	5.200.000,00	Acta 05	-	Acta 09	-	Pago No.	
Acta 02	3.249.999,88	Acta 06	-	Acta 10	-		
Acta 03		Acta 07	-	Acta 11	-	Acta 01	
Acta 04		Acta 08	-	Acta 12	-		
Valor TI Pagado	-	Valor a pagar presente informe	$	5.200.000,00	Saldo por pagar		3.250.000,00

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	SI	% IVA	19%	Valor IVA	$	830.252,10

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
Total Aportes					
Tipo de riesgo		Tipo I	0,522%		

6. Firmas del contrato

Firma: Yessi Gonzalez	Firma: Anderson Ramos M.
YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS	ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S NIT 901366151-3 R/L Anderson Fabian Ramos Mendieta C.C. No 1050672304 de Tununguá Boyacá
Supervisor	Contratista
	C.C.