| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | Nombre del Proceso: GESTIÓN JURÍDICA | Código: GJ-FT08 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | Nombre del Formato: INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA | Vigencia: 23/08/2021 |
| | | Página 1 de 1 |

| Numero de informe para pago | Fecha de presentación del informe | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mes | aaaa |
| 14 | 20 | agosto | 2024 |

## ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

### DATOS DEL CONTRATO

| No. Contrato | Año | Dependencia | Nombre del contratista | No. Identificación del contratista |
|---|---|---|---|---|
| 307 | 2023 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | DIS3TECH | 800.047.710-6 |

**Observaciones**

| Objeto contractual: | Valor inicial del contrato | Registro presupuestal (RP No.) |
|---|---|---|
| Contratar el servicio de soporte del sistema misional FUOCO para la UAECOB de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico-TIC | 232.020.250 | 5000505999 |

| Fecha de firma del contrato: | | | Plazo (días) | Fecha de inicio: | Fecha de terminación: | Período de reporte: | Nombre del supervisor: | Cargo del supervisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dd | mes | aaaa | días | | | En meses | | |
| 18 | mayo | 2023 | 335 | 18/05/2023 | 17/04/2024 | julio | CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES | Profesional Especializado Cod 222 Grado 26 |

### MODIFICACIONES AL CONTRATO

| Modificación Contractual | Modificación RP No. | Fecha de la modificación contractual | Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga) | Valor de la modificación | Justificación de la modificación contractual |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición 1 | 5000680073 | 17/04/2024 | | $ 105.463.750,00 | LAS PARTES DEL CONTRATO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. Y DIS3TECH S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT 800-047-710-6, ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO UAECOB-CONTRATO- 307-2023, MEDIANTE ADICIÓN Y PRÓRROGA, POR UN VALOR DE, CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO M/CTE ($ 105.463.750) Y AL PLAZO DE EJECUCIÓN EN CINCO (05) MESES, ES DECIR, A PARTIR DEL 18/04/2024 HASTA EL 17/09/2024, CUYO TRÁMITE SE ADELANTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II PARA EFECTOS DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE RADICADO I-00643-2024006115-UAECOB Id:191509, DEL 08 DE ABRIL DE 2024. EL CONTRATISTA SE OBLIGA EN AJUSTAR, EL VALOR ASEGURADO Y PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LO CUAL DEBERÁ REALIZAR DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTE MODIFICACIÓN CON LOS TÉRMINOS DE LA PRÓRROGA PACTADA. SE ANEXA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CDP Y ANTECEDENTES ACTUALIZADOS DEL CONTRATISTA. |
| Prórroga 1 | | 17/04/2024 | 150,00 | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| TOTAL MODIFICACIONES | | | | $ 105.463.750,00 | |

| NOMBRE DEL CEDENTE | | No. Identificación | | Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión: | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CESIONARIO | | No. Identificación | | | |

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

| Terminación anticipada | Fecha terminación | Acta de terminación | | | | Fecha del acta de terminación anticipada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | | NO | | |

### INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

| Valor Total de Contrato | $ 337.484.000 |
|---|---|

| Pagos programados | | Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Valor** | **Fecha Orden de Pago** | **No. Orden de Pago** | **%** | **Valor Orden de Pago ($)** | **Observaciones aclaratorias** |
| 15/07/2023 | $ 21.092.750 | 26/07/2023 | 3000505500 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/08/2023 | $ 21.092.750 | 22/08/2023 | 3000584072 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/09/2023 | $ 21.092.750 | 25/09/2023 | 3000684701 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/10/2023 | $ 21.092.750 | 24/10/2023 | 3000766050 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/11/2023 | $ 21.092.750 | 24/11/2023 | 3000858638 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/12/2023 | $ 21.092.750 | 11/01/2024 | 3000980807 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/01/2024 | $ 21.092.750 | 11/01/2024 | 3000982077 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/02/2024 | $ 21.092.750 | 23/02/2024 | 3000095222 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/03/2024 | $ 21.092.750 | 21/03/2024 | 3000172264 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/04/2024 | $ 21.092.750 | 24/04/2024 | 3000249583 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/05/2024 | $ 21.092.750 | 28/05/2024 | 3000350867 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/06/2024 | $ 21.092.750 | 24/06/2024 | 3000436739 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| 15/07/2024 | $ 21.092.750 | 26/07/2024 | 3000525312 | 6,25% | $ 21.092.750 | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| | | | | 0,00% | | |
| **TOTALES** | **$ 274.205.750,00** | **Ejecución financiera acumulada:** | | **81,25%** | **$ 274.205.750,00** | |

Revisar el plan de pagos conforme la minuta inicial y las modificaciones

**SALDO POR GIRAR** 18,8% $ 63.278.250

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

| | Obligaciones específicas del contrato | Ponderación en el contrato | Actividades realizadas | % avance del mes | % avance acumulado | (%) pendiente de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico y en la cotización presentada a la UAECOB la cual hace parte integral del contrato | 10% | El contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato y las condiciones establecidas en el contrato, dando soporte y mantenimiento al Portal de Servicio y Portal de Emergencias de FUOCO: | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 2 | Realizar reuniones bimensuales de seguimiento y evaluacion de la ejecucion del contrato entre el supervisor de contrato y contratista. | 10% | El 28/06/2024 se realiza reunión se seguimiento de las obligaciones del contrato. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 3 | Realizar la gestion de los incidentes categorizando, diagosticando, evaluando y viabilizando agilmente su solución. Para aquellos incidentes que no se puedan resolver agilmente se debera proponer y viabilizar u plan de contigencia, asegurando la continuidad y cumplimiento del servicio | 10% | El contratista ha venido dando solución a los incidentes escalados, como se ve reflejado en el informe No. 14 presentado por el proveedor, periodo comprendido entre el 18 de Junio al 17 de Julio de 2024. con un total de 513 casos para el Portal de Servicios 4 casos para Portal de Emergencias. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 4 | Realizar un informe mensual de los Incidentes reportados por los diferentes usuarios de la Entidad | 10% | El contratista presentó informe de gestión donde se encuentran relacionados los incidentes presentados durante el actual periodo fecha del 18 de Junio al 17 de Julio de 2024 | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 5 | Mantener el ambiente de pruebas actualizado como respaldo al sistema de producción. | 10% | El contratista ha mantenido el ambiente de pruebas actualizado en las instalaciones de Dis3tech, adicionalmente, se creó un ambiente de pruebas alojado en las instalaciones de la entidad el cual esta actualizado al mes de junio de 2024 para el solo el Por de Emergencias. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 6 | Realizar el mantenimiento correctivo: cambios que requieren corregir errores del software los mantenimientos se realizarán de manera periódica y conforme al análisis de alternativas de solución. | 10% | Durante el periodo Dis3tech revisará y viabilizará en ambiente de pruebas el ajuste correspondiente al no cobro de las solicitudes de inspección; de igual manera, se revisará el ajuste de responsive en algunos formularios de inspección. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 7 | El proveedor debe contar con el personal especializado y capacitado para brindar el soporte en el sistema FUOCO según anexo técnico. | 10% | El contratista mantiene al ingeniero Andres Giraldo como especialista en la herramienta, quien cuenta con la suficiente experiencia en FUOCO. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 8 | Conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 45.5% del person vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidad, o madres cabeza de hogar. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del Contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables | 10% | El Contratista certifica que el 45.5% del personal vinculado al proyecto son mujeres como lo establece el decreto distrital 332 de 2020. | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| 9 | Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrita 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficias, y realizar su respectivo perfilamiento Laboral. | 10% | El proveedor certifica el registro de las mujeres en cumplimiento del decreto 332 de 2020 de fecha junio 4 2023 que se adjunta al primer informe | 1,00% | 10,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | El contratista dentro del Primer Informe de actividades deberá acreditar y soporte la vinculación laboral o contractual anteriormente descrita, durante la ejecución del Contrato debe allegar certificaciónsuscrita por el representante legal y las personas vinculadas en el cumplimiento del Decreto | 10% | El contratista acreditó y soportó la vinculación descrita en el decreto Distrital 332 de 2020, con certificación de fecha junio 4 de 202 que se adjunta al primer informe | 1,00% | 10,00% | 0,00% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Ponderación de servicios** | **100%** | **% de avance general del contrato** | **10,00%** | **100,00%** | **0,00%** |

| ENTREGABLES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Productos o servicios a entregar** | **Fecha de entrega:** | **Anexo al informe del** | **Observaciones** |
| INFORME GESTIÓN - Jun - Jul 2024 UAECOB.docx | 19/07/2024 | julio | R-00268-202403067-UAECOB ID 200497 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR**



**DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL**

| Causas | Tipo de dificultad | Alternativa de Solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR**

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

| Nombre del Contratista: | | Nombre del apoyo a la supervisión | | Nombre del supervisor | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIS3TECH | | DAVID ANTONIO VELASCO VELASCO | | CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES | |
| NÚMERO DE FACTURA | FEV-1073 | upervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Soci n salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) y a reportar el avance al expediente contractual o como dispongan las normas de gestión documental de la UAECOB | | | |
| Fecha de la factura | 19/07/2024 | Fecha de aprobación del informe | 17/08/2024 | Fecha de entrega de factura al área financiera | 20/08/2024 |
|  | |  | |  | |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |

*Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad*