Jurídica

emserfusa ESP.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 4

ACTA No. 2										
CIUDAD	FUSAGASUGA		**FECHA PRESENTE ACTA**		16	09	2024			
	INICIO					SUSPENSION				
	REINICIO					PRORROGA				
	ADICION					MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO				X	LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____					¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	No. 50 - 2024	**Fecha de Suscripcion del Contrato**			16	05	2024			
Objeto	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P									
Plazo de Ejecucion	SEIS (6) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	22	05	2024	**Fecha de Terminación**	22	11	2024	
Fecha de Suspensión				**Tiempo de Prorroga**						
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**						
Valor del Contrato	LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY									
Nombre del Contratista	SERVICIO PARA CLORO SAS									
Supervisor	YINETH PARDO MORALES. – Jefe División de Plantas de Tratamiento									
Interventor	N/A									
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, a los DIECISEIS (16) días del mes de SEPTIEMBRE del año (2024), se reunieron **el doctor CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA, en calidad de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGÀ** quien en adelante y para efecto del presente documento se denominará LA EMPRESA, **la Ing. YINETH PARDO MORALES**, Jefe de la División de Plantas de Tratamiento, en calidad de SUPERVISOR y el Sr **WILLIAM JAVIER SANCHEZ CHARRY, Representante Legal de Servicios para Cloro SAS, identificado con la C.C. N° 11.337.681 de Zipaquirá, en calidad de CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir el **acta No.2** correspondiente **al acta de Liquidación** al contrato de servicios No. 50-2024 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P .", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

A. ADICIONES Y/O PRORROGA AL CONTRATO

N.A

25/9/24
5:13pm

B. GARANTIA CONSTITUIDA

ASEGURADORA: SURAMERICANA
NIT: 860.353.061-4
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:3922056-1
RIESGO: Cumplimiento, Calidad del servicio y calidad o buen funcionamiento de los bienes

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	16/05/2024	22/07/2025	$5.000.000,00
Cumplimiento - Calidad del servicio	16/05/2024	22/03/2026	$5.000.000,00
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16/05/2024	22/03/2026	$5.000.000,00
TOTAL, ASEGURADO			$15.000.000

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACUAL

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipulo en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto

ITEM	Cantidad	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO		EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	Cantidad	VALOR TOTAL SIN IVA
1	6	Suministro e instalación de Sistema de dosificación de cloro gaseoso marca HYDRO INSTRUMENTS modelo 500, con Rotámetro de 0-100 lb/día avalado por el Instituto Americano del Cloro tipo industrial, operado al vacío, para instalar sobre la válvula del cilindro o distribuidor múltiple, con control manual de la rata de flujo de cloro por medio de la válvula del rotámetro.	$ 5,160,000.00	$ 30,960,000.00	5	$ 25,800,000.00
2	6	Conexiones flexibles americana modelo FX-06, cadmiadas de 3/8" x 1.80 metros de longitud,	$ 990,000.00	$ 5,940,000.00	2	$ 1,980,000.00
3	500	Empaques de plomo	$ 4,500.00	$ 2,250,000.00	1119	$ 5,035,500.00
4	6	Prensa o yugo para válvula de cloro.	$ 990,000.00	$ 5,940,000.00	2	$ 1,980,000.00
5	1	Revisión, mantenimiento, Limpieza y pruebas a los tres detectores de Fuga	$ 3,750,000.00	$ 3,750,000.00	1	$ 3,750,000.00
6	1	Revisión, limpieza y mantenimiento de las tresBascula Digital marca Lexus Matrix.	$ 750,000.00	$ 750,000.00	1	$ 750,000.00
Repuestos básicos de mantenimiento para cinco reguladores de vacio marca HYDRO INSTRUMENTS, modelo seria 500, repuestos recomendados por el fabricante.						$ -
7	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-VIT-106	$ 28,000	$ 140,000.00		$ -
8	10	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-VIT-110	$ 28,000	$ 280,000.00		$ -
9	10	Suministro e instalación Oring OH-VIT-012	$ 28,000	$ 280,000.00		$ -
10	10	Suministro e instalación Meter Gasket 100	$ 60,000	$ 600,000.00		$ -
11	10	Suministro e instalación Oring OH-VIT-112	$ 60,000	$ 600,000.00		$ -
12	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 24,000	$ 120,000.00		$ -
13	5	Suministro e instalación Diafragma	$ 440,000	$ 2,200,000.00		$ -
14	10	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 49,000	$ 490,000.00		$ -
15	5	Suministro e instalación Oring OH-VIT-006	$ 28,000	$ 140,000.00		$ -
16	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 28,000	$ 140,000.00		$ -
17	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 105,000	$ 525,000.00		$ -
18	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 49,000	$ 245,000.00		$ -
19	5	Suministro e instalación Seal Inlet Plug	$ 284,000	$ 1,420,000.00		$ -
20	5	Suministro e instalación Teflon Plug Filter T-[illegible]	$ 115,000	$ 575,000.00		$ -
Repuestos básicos de mantenimiento para seis eyectores marca HYDRO INSTRUMENTS, modelo EJ-1000, repuestos recomendados por el fabricante						$ -
21	5	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 52,000	$ 260,000.00		$ -
22	5	Suministro e instalación Rolling Diaphragm	$ 388,000	$ 1,940,000.00		$ -
23	5	Suministro e instalación Ejector Check	$ 172,000	$ 860,000.00		$ -
24	10	Suministro e instalación Oring HYDRO OH-	$ 49,000	$ 490,000.00		$ -
25	20	Suministro e instalación Manguera 3/8" HYDRO (CUANTOS METROS)	$ 25,000	$ 500,000.00		$ -
Kit de repuestos basicos de mantenimiento para un clorador marca REGAL modelo seria 210, repuestos recomendados por el fabricante						$ -
26	2	Suministro e instalación Empaque del rotametro G-202	$ 58,000	$ 116,000.00	2	$ 116,000.00
27	1	Suministro e instalación Sello indicador S-	$ 44,000	$ 44,000.00	1	$ 44,000.00
28	2	Suministro e instalación Sello vástago	$ 46,000	$ 92,000.00	2	$ 92,000.00
29	1	Suministro e instalación Sello venteo S-401	$ 48,000	$ 48,000.00	1	$ 48,000.00
30	1	Suministro e instalación Sello asiento válvula de entrada S-402	$ 42,000	$ 42,000.00	1	$ 42,000.00
31	1	Suministro e instalación Sello cuerpo / vástago válvula Conjunto S-403	$ 42,000	$ 42,000.00	1	$ 42,000.00
32	3	Suministro e instalación Sello asiento válvula de seguridad S-404	$ 56,000	$ 168,000.00	3	$ 168,000.00
33	1	Suministro e instalación Sello tapón adaptador de entrada S-406	$ 68,000	$ 68,000.00	1	$ 68,000.00
34	1	Suministro e instalación Sello plato del diafragma S-407	$ 76,000	$ 76,000.00	1	$ 76,000.00
35	1	Suministro e instalación Sello del diafragma S-408	$ 234,000	$ 234,000.00	1	$ 234,000.00
36	1	Suministro e instalación Sello de vacio S-409	$ 194,000	$ 194,000.00	1	$ 194,000.00
37	1	Suministro e instalación Sello del cuerpo trasero adaptador de entrada S-413	$ 84,000	$ 84,000.00	1	$ 84,000.00
38	1	Suministro e instalación Filtro clorado Y-275	$ 184,000	$ 184,000.00	1	$ 184,000.00
39	1	Suministro e instalación Conjunto asiento válvula de seguridad YV-210	$ 430,000	$ 430,000.00	1	$ 430,000.00
40	1	Suministro e instalación Diafragma B-230	$ 470,000	$ 470,000.00	1	$ 470,000.00
Kit de repuestos basicos de mantenimiento para un eyector marca REGAL modelo seria 921, repuestos recomendados por el fabricante						$ -
41	1	Suministro e instalación Sello vástago válvula de regulación / válvula de cheque	$ 46,000	$ 46,000.00	1	$ 46,000.00
42	1	Suministro e instalaciónTuerca del diafragma Eyector E-305	$ 196,000	$ 196,000.00	1	$ 196,000.00
43	1	Suministro e instalación Sello válvula de cheque Eyector G-203	$ 56,000	$ 56,000.00	1	$ 56,000.00
44	2	Suministro e instalación Sello cuerpo Eyector G-204	$ 64,000	$ 128,000.00	2	$ 128,000.00
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000) INCLUIDO IVA			SUBTOTAL SIN IVA	$ 84,113,000		$ 42,013,500.00
			IVA 19%	$ 12,181,470		$ 7,982,565.00
			TOTAL CON IVA	$ 76,294,470		$ 49,996,065.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 50,000,000.00
PAGO1	$ 49,996,065.00	
TOTAL EJECUTADO	$ 49,996,065.00	
SALDO A FAVOR		$ 3,935.00

D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
El supervisor verificó el cumplimento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 50,000,000.00
PAGO 1	$ 49,996,065.00	
SALDO A FAVOR		$ 3,935.00

F. ASPECTO LEGAL
El Contrato de servicios No. 50 de 2024 se liquida entre las partes, por haberse cumplido totalmente el objeto de este y efectuados los pagos correspondientes, por lo tanto, se deja constancia que los firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los DIECISEIS (16) días del mes de SEPTIEMBRE del año (2024).

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre N/A	Nombre YINETH PARDO MORALES JEFE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Nombre SERVICIO PARA CLORO SAS R.L. WILLIAM JAVIER SANCHEZ CHARRY	Nombre CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA GERENTE EMSERFUSA E.S.P
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Proyecto:*Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

V/o Bo

V/o Bo Jurídica