| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Villeta | **ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**<br>**PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA**<br>**FORMATO: ACTA DE INICIO** | **Código: FO-GA-01**<br>**Fecha: 21/07/2021**<br>**F.A: 22/04/2024**<br>**Versión:03**<br>**Página: 1 de 1** |

| **CONTRATO No** | 390-2024 | **FECHA DEL CONTRATO** | 09/10/2024 | **FECHA DEL ACTA** | 16/10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|

## OBJETO CONTRACTUAL:

**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS TOPACIO Y SAN JUANITO, ASÍ COMO DE LOS CENTROS POBLADOS EL PUENTE Y BAGAZAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE FACHADAS, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2028 CON LAS BOTAS PUESTAS.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCION:** | MESES 2 DIAS 15 | **INICIA** | 16/10/2024 | **FECHA DE TERMINACION** | | 31/12/2024 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 299,732,220.35 | **ANTICIPO%:** | 0% | | | | $ 0.00 |
| **CONTRATANTE:** | X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA | | | **NIT.:** | 899999312-2 | | |
| **ORD DEL GASTO:** | X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO | | | **C.C.:** | 11,433,481 | | |
| **CONTRATISTA:** | X G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. | | | **NIT.:** | 901.651.525-6 | | |
| **REP. LEGAL:** | X LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA | | | **C.C.:** | 79.729.934 | | |
| **SUPERVISOR:** | X OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS | | | **CARGO** | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | |
| **DEP. SUPERVISOR:** | X OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | | | | | |
| **INTERVENTOR:** | X N/A | | | **NIT.:** | N/A | | |
| **ASUNTO:** | DAR INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA | | | | | | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL, FUENTES DE FINANCIACION Y REGISTROS PRESUPUESTALES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 2024000782 | | 09/10/2024 | RUBRO: | X | 2.4.40.4001032.16.101 | FUENTE | 1.2.1.0.00 | VALOR: | $ 58,889,029.35 |
| No | 2024000782 | | 09/10/2024 | RUBRO: | X | 2.4.40.4001032.16.101 | FUENTE | 1.3.1.1.11 | VALOR: | $ 240,843,191.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES** | **$ 299,732,220.35** |

## GARANTIAS

| **DESCRIPCION DEL AMPARO** | **No POLIZA** | **ASEGURADORA** | **FECHA APROB.:** | **COBERTURA** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **DESDE** | **HASTA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 18-44-101101232 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 30/04/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 18-44-101101232 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 31/12/2027 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 18-44-101101232 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 09/10/2024 | 5 AÑOS | |
| RCE | 18-40-101074428 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 31/12/2024 |

## FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.
Los pagos parciales se realizarán mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el interventor y el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 90% por ciento del valor del contrato y un pago final del 10% correspondiente al acta de terminación del contrato de obra.
El contratista deberá Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de seguridad social. Suma que estará sujeta a los descuentos de retención en la fuente, impuestos y demás según las normas legales. No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado el correspondiente contrato.
La factura o cuenta de cobro debe ser avalada por el supervisor designado, se harán constar en un acta firmada por las partes en la que se estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y valores totales reconocidos.
Deberá tenerse en cuenta el régimen tributario del contratista y expresarlo con la propuesta. El Municipio realizará las retenciones de acuerdo a la ley en materia tributaria y el Estatuto Tributario Municipal Vigente.
Parágrafo: Los pagos que el municipio efectuará estarán supeditados al PAC

## OBSERVACIONES:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato, de conformidad con los requisitos de ley y con las estipulaciones del contrato. Por tanto las partes declaran formalmente iniciado el presente contrato.

## FIRMAS:

| **EN CALIDAD DE:** | | **NOMBRE** | **FIRMA** |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | X | **CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**<br>ORDENADOR DEL GASTO | |
| **CONTRATISTA:** | X | **LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA**<br>CONTRATISTA | |
| **SUPERVISOR:** | X | **OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS**<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |