MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

CONTRATO N°4290 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COSTOS No. 4
PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Versión 2

COINCO DE COLOMBIA S.A.S.
Calle 80 N° 74-43
Barranquilla – Atlántico.
Teléfono (605) 3421317
e-mail: admin@coincocol.com / directorint2@coincocol.com

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, MARZO DE 2024

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12.244.300,00 **PERIODO:** 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4290 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

CONTRATISTA: J.A.C. VEREDA BAJO DE PAJONAL, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DPTO DEL ATLANTICO
J.A.C CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO

CONVENIOS SOLIDARIOS Nos.: No.3386-2023 (Sabanalarga), No.3344-2023 (Candelaria) y No.3815-2023 (Candelaria)

PLAZO INICIAL: 1,3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5,30 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 81.982.313,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 27.327.437,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 109.309.750,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 02/01/2024		PRESENTE ACTA No.4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 5.800.000,00	$ -	1,00	$ 5.800.000,00			2,00	$ 11.600.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	1,00	$ 5.800.000,00
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 2.600.000,00	$ -	3,00	$ 7.800.000,00			3,00	$ 7.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000,00	$ -	0,45	$ 1.260.000,00			0,45	$ 1.260.000,00	0,11	$ 308.000,00	0,23	$ 644.000,00
4	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,88	$ 2.464.000,00	0,24	$ 672.000,00	0,49	$ 1.372.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.200.000,00				$ 3.200.000,00			0,00	$ -
5	1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS	$ 5.000.000,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	$ 5.000.000,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.000.000,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	ESPECIALISTA EN HIDRAULICO E HIDROLOGÍA	$ 5.000.000,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 5.000.000,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PERSONAL TÉCNICO													
10	1	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	$ -	4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00		2,78	$ 3.614.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	INSPECTOR SST	$ 1.200.000,00	$ -	2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		1,38	$ 1.794.000,00	0,00	$ -	0,35	$ 455.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 26.520.000,00				$ 31.732.000,00		$ 3.880.000,00		$ 8.271.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 62.587.200,00**				**$ 74.887.520,00**		**$ 9.156.800,00**		**$ 19.519.560,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 02/01/2024		PRESENTE ACTA No.4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIÁTICOS													
12		VIÁTICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 50.000,00	DÍA	7,00	$ 350.000,00			6,62	$ 331.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													
13		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 200.000,00	MES	9,00	$ 1.800.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 1.100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.200.000,00			3,00	$ 3.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15		ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			3,12	$ 468.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16		OFICINA CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 600.000,00			4,00	$ 800.000,00	1,00	$ 200.000,00	2,00	$ 400.000,00

OTROS COSTOS																
17		TRANSPORTES AÉREOS O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00			2,00	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, ETC.	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 180.000,00			4,00	$ 240.000,00	1,00	$ 60.000,00	2,00	$ 120.000,00
19		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC.)	$ 70.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 210.000,00			4,00	$ 280.000,00	1,00	$ 70.000,00	2,00	$ 140.000,00
20		VEEDURIA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00			3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NO PREVISTOS																
21	1	VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	$ 5.515.000,00	MES					2,00	$ 11.030.000,00	0,50	$ 2.757.500,00	1,00	$ 5.515.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 4.913,00		$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6.305.500,00**				**$ 16.969.413,00**		$ 3.087.500,00		$ 6.175.000,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)**				**$ 68.892.700,00**				**$ 91.856.933,00**		$ 12.244.300,00		$ 25.694.560,00
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				**$ 13.089.613,00**				**$ 17.452.817,00**		$ 2.326.417,00		$ 4.881.966,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 81.982.313,00**				**$ 109.309.750,00**		**$ 14.570.717,00**		**$ 30.576.526,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0,00
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 9.156.800,00	$ 1.739.792,00	$ 10.896.592,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 3.087.500,00	$ 586.625,00	$ 3.674.125,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 12.244.300,00	$ 2.326.417,00	$ 14.570.717,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 14.570.717,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma:
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4290 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			Cual?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1250623	RUBRO No.: C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.: 10	VALOR AFECTADO $ 14.570.717,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO $
			TOTAL ACTA $ 14.570.717,00

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Nombre : **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisora del Contrato de Interventoría
Matricula No. : **08202-51744 ATL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 12.244.300,00 **PERIODO MES:** 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CECILIA PAREDES PEÑA	Cecilia Paredes P.	FALTA DE SOPORTES Y AJUSTE EN EL MEPI-MN1-IN-15-FR-7
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	10/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	16/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CECILIA PAREDES PEÑA	Cecilia Paredes P.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4290 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S. **NIT.** 900.736.214-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COINCO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 14.570.717,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula profesional No.: 08202-51744 ATL
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 16/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula profesional No.: 08202-51744 ATL
DIRECTORA TERRITORIAL
Fecha firma: 16/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.

Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Diana María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 16/05/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4290 DE 2023 **Contratista :** COINCO DE COLOMBIA S.A.S.

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA No. 4 **Valor básico** $ 12.244.300,00 **Período:** 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Valor incluido el Iva: $ 14.570.717,00

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

ITEM	RUTA (CÓDIGO VÍA)	DENOMINACION (CARRETERA-PUENTE-TÚNEL)	VALOR INCLUIDO IVA (CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO)	VALOR INCLUIDO IVA ESTUDIOS DISEÑOS	VALOR INCLUIDO IVA (MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN)	SUBTOTAL
1	N/A	VÍA CARRETO			$ 4.808.337,00	$ 4.808.337,00
2	N/A	VÍA VEREDA LA DOÑA			$ 4.808.336,00	$ 4.808.336,00
3	N/A	VÍA BAJO DEL PAJONAL			$ 4.954.044,00	$ 4.954.044,00
	TOTALES		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 14.570.717,00**	**$ 14.570.717,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	ATLÁNTICO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800,094,844-4	MUNICIPIO 1	SABANALARGA	$ 4.954.044,00	$ 4.163.062,00
800,094,466-3	MUNICIPIO 2	CANDELARIA	$ 9.616.673,00	$ 8.081.238,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 14.570.717,00**	**$ 12.244.300,00**

NIT.	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT.	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma
Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Matrícula No. 08202-184373 ATL
Representante Legal de Interventoría

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula No. 08202-51744 ATL
Supervisora del Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4290 DE 2023

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS SOLIDARIOS: No.3386-2023 (Sabanalarga); No.3344-2023 (Candelaria); No.3815-2023 (Candelaria)

CONTRATISTA: J.A.C. VEREDA BAJO DE PAJONAL, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DPTO DEL ATLANTICO; J.A.C CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO; ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1250623	ADQUISICION DE SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 81.982.313,00	$ 65.976.504,00
2023	1445423	ADQUISICION DE SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	ADICION No. 1	$ 27.327.437,00	$ 27.327.437,00
TOTAL						$ 109.309.750,00	$ 93.303.941,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 109.309.750,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	22 A 30 NOVIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -				No. 1250623 De fecha 10/11/2023	$ 81.982.313,00	$ 81.982.313,00		
2	1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -				No. 1250623 De fecha 10/11/2023	$ 81.982.313,00	$ 109.309.750,00		
3	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ 13.450.260,00	$ 2.555.549,00	$ 16.005.809,00				No. 1250623 De fecha 10/11/2023	$ 65.976.504,00	$ 93.303.941,00		
4	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 12.244.300,00	$ 2.326.417,00	$ 14.570.717,00				No. 1250623 De fecha 10/11/2023	$ 51.405.787,00	$ 78.733.224,00		
TOTALES		**$ 25.694.560,00**	**$ 4.881.966,00**	**$ 30.576.526,00**					**$ 51.405.787,00**	**$ 78.733.224,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 19.519.560,00	$ 3.708.716,00	$ 23.228.276,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 6.175.000,00	$ 1.173.250,00	$ 7.348.250,00
*			
VALOR TOTAL	$ 25.694.560,00	$ 4.881.966,00	$ 30.576.526,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisora del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4290 DE 2023

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIOS SOLIDARIOS Nos.: No.3386-2023 (Sabanalarga) No.3344-2023 (Candelaria) No.3815-2023 (Candelaria)

CONTRATISTA: J.A.C. VEREDA BAJO DE PAJONAL, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DPTO DEL ATLANTICO; J.A.C CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO; ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO DEL ATLÁNTICO

NOMBRE ARL: COLMENA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL ATLÁNTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Febrero de 2024																																			% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																		