ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	SAMC-PE-03223-2023 – 26 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
CONTRATISTA	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. – IVM CONSTRUCTORES S.A.S.
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C O N.I.T	88.279.674 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 169.567.929) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el supervisor designado por la Secretaría de Programas y proyectos Estratégicos y Especiales y con el visto bueno de esta cartera. El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL

	presente contrato de la siguiente manera: a) El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagarán mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensión, riesgos laborales, y aportes parafiscales, así mismo la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el Visto Bueno de la Secretaría de la Secretaría de Programas y proyectos Estratégicos y Especiales del Departamento. b). El Departamento Norte de Santander pagará las cuentas de cobro, conforme a los avances sustentados en las respectivas actas de obra, en el marco del alcance del proyecto dentro de los veinte (20) días hábiles siguiente a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiera lugar. **PARÁGRAFO 1.** De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones, descuentos ordenados por las normas aplicables. **PARÁGRAFO 2.** El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al mismo.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Santiago – Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 002593 de mayo 31 de 2024
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. JUAN CARLOS PÉREZ PARADA Memorando del 26 de junio de 2024
INTERVENTOR (Externo)	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE JULIO DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	NO APLICA

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL

ACTAS DE REINICIO	NO APLICA		
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	NO APLICA		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 01 del 14 de agosto de 2024		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA		
PRORROGA	MODIFICATORIA No. 01 de fecha 01 de octubre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Garantía Unica. **Póliza No.: 460-47-994000075803** **Anexo 3** **Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia** **Fecha de Expedición: 02/10/2024** **Fecha de Aprobación: 03/10/2024**	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$16.956.792,90	03/07/2024 al 02/05/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$25.435.189,35	03/07/2024 al 02/11/2027
	Estabilidad de la Obra	$50.870.378,70	Cinco (05) años a partir del acta de recibido y entrega final de la obra.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. **Póliza No.: 460-47-99400007572** **Anexo 3** **Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia** **Fecha de Expedición: 02/10/2024** **Fecha de Aprobación: 03/10/2024**	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia
	Amparo básico predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	03/10/2024 al 02/11/2024
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	99,19%		
% EJECUTADO ACUMULADO	99,19%		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	122 Días trabajados / 123 Total días. 95,93%		

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: CECILIA DURÁN JAIMES, Ordenador del Gasto, Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. IVM CONSTRUCTORES S.A.S., contratista y el Ing. JUAN CARLOS PÉREZ PARADA, supervisor, con el fin de dar recibo al Acta de recibo No. 01 y final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado de acuerdo con lo consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta, y el Interventor y/o el Supervisor, reciben a plena satisfacción.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

Ing. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista

Ing. JUAN CARLOS PÉREZ PARADA
Supervisor designado

(NO APLICA)
Interventor (Externo)

Vo.Bo. CECILIA DURÁN JAIMES
Secretaria de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Ing. Roberto A. Castellanos Celis	Profesional Contratado	
Revisión jurídica:	Fabio Urbina Gelvez	Abogado Contratista	
Aprobación Jurídica:	Fabio Urbina Gelvez	Abogado Contratista	
Revisión área técnica:	Ing. Juan Carlos Pérez Parada	Profesional Especializado	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*

COPIA CONTROLADA

Scanned with CamScanner