Popayán, 11 de julio de 2024.

Señores
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Contrato Interventoría No. 1692-2023
Popayán - Cauca

Ref: Contrato de Obra Pública No. 1472-2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA - CAUCA"

ASUNTO: Solicitud prórroga suspensión No. 1 contrato de obra.

Cordial saludo.

Por medio de la presente solicito comedidamente se prorrogue la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 1472-2023 del asunto, teniendo en cuenta que los motivos que originaron la suspensión no han sido superados como son las dificultades para el ingreso de materiales debido a las graves problemas de orden público, situaciones ajenas al contratista que me han imposibilitado cumplir con el avance programado del contrato.

Atentamente,

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
C.C. No. 76.292.060 de Morales
Contratista
Contrato de Obra Pública No. 1472-2023