Popayán, 12 de julio de 2024. INT1692-03-2024

Ingeniero
DEIBY FABIÁN ZAMBRANO JIMÉNEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Supervisor contrato de obra No. 1472-2023
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. Contrato 1472-2023: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA."

Asunto: Aval solicitud prórroga suspensión No. 1.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud del contratista, ingeniero LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, se da respuesta a la solicitud de prorroga a la suspensión del contrato de obra No. 1472-2023, cuyo objeto es: LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA, y AVALA la prórroga a la suspensión No. 1 teniendo en cuenta que los motivos que originaron la suspensión no han sido superados.

Atentamente,

Jose Luis Rios F.
Ing. JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS