No. de Proceso de Selección	**DC-PDA-CMA-010-2023**
Modalidad de Selección	**Concurso de méritos abierto**

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato	CONSULTORIA												
No.	202300000863												
Contratista	APOYO Y GESTION INTEGRAL SAS BIC												
Clase de persona	PN		PJ		X		UT				C		
Representante legal	**ANDRES GOMEZ TRUJILLO**												
Objeto del Contrato	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"												
Valor inicial del contrato	$ 55.000.000												
Valor final del contrato	$ 55.000.000												
Plazo Contrato Inicial	3 MESES												
Plazo final del contrato	4 MESES Y 21 DIAS												
Interventor o supervisor	HERLEY SUAREZ CUELLAR												
Clase de persona	PN	X	PJ		X		UT				C		

Plazo del Contrato	4 MESES Y 21 DIAS	F/Inicio	07 DE DICIEMBRE DE 2023	F/Terminación normal	29 DE ABRIL DE 2024

	Nº	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VIGENCIA**	**VALOR**
CDP Inicial	15254	10 de julio de 2023		$ 55.000.000.00
RP Inicial				

Entre los suscritos a saber, HERLEY SUAREZ CUELLAR, identificado con la cedula de ciudadanía 17.656.668, Secretario de Infraestructura/Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024, y delegado como Ordenador del Gasto Mediante Resolución No. 002202 de fecha 16 de septiembre del 2024, quien obra en nombre y representación del Departamento del Caquetá, con NIT 800.091.594 - 4, que para la presente acta se denominará EL DEPARTAMENTO y ANDRES GOMEZ TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía 1.075.260.507, en su calidad de representante legal de APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S. BIC con Nit. 900.689.023-1 en calidad de contratista, hemos convenio celebrar la presente acta de liquidación bilateral al CONTRATO 202300000863, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

1. Resumen de la ejecución

1. El día 17 de noviembre de 2023 se celebró el Contrato N° 2023000000863 DE NOVIEMBRE DE 2023 bajo la modalidad de concurso de méritos abierto, publicado en la plataforma de Compra Eficiente SECOP II, cuyo objeto contractual es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" por el valor de $55.000.000, con un plazo de ejecución de 3 meses.
2. El día 7 de diciembre de 2023, se dio inicio al contrato N° 2023000000863 DE NOVIEMBRE DE 2023 cuyo objeto contractual es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" mediante la suscripción del acta de inicio.
3. El día 26 de diciembre de 2023 se celebró entre el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y APOYO Y GESTIÓN S.A.S. BIC el Otrosí N° 1 al Contrato N°, con el objetivo de modificar la cláusula sexta, donde se solicita que el plazo de ejecución sea de tres meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Además, se modificaron las cláusulas vigésima tercera y vigésima cuarta, relacionadas con las multas y la cláusula penal, respectivamente.
4. El día 15 de enero de 2024 se solicitó mediante radicado N° 0072 la entrega del informe N° 1 del periodo del 07 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024 del Contrato de consultoría N° 2023000000863 DE NOVIEMBRE DE 2023 cuyo objeto contractual es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"
5. El día 16 de enero de 2024 se realizó visita al barrio La Esmeralda, con el acompañamiento del equipo del Contrato de consultoría, Equipo técnico La Empresa de Servicios de Florencia SERVAF S.A. E.S.P. y con el equipo técnico del Plan Departamental de Agua (PDA)."
6. El día 30 de enero de 2024 se reiteró mediante el radicado No 0249 la entrega del informe N° 1 del periodo del 07 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024 del Contrato de consultoría N° 202300000863 DEL 2023, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".
7. El 05 de febrero de 2024 se realizó comité técnico con el fin de verificar el estado del avance del Contrato de consultoría N° 202300000863 DEL 2023, en dicho comité se realizó el compromiso de la entrega del informe N° 1 e informe topográfico, adicional a esto se socializaron las alternativas que a podido evaluar el contratista, además de esto resalto que el informe N° 2 presenta un retraso por los estudios de suelos, los cuales serán entregados aproximadamente para el 22 de febrero.
8. El 06 de febrero de 2024 se recibió mediante correo electrónico el Informe N° 1, el cual contiene el alcance de la consultoría, descripción del sistema de alcantarillado existente, descripción del proyecto, planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del problema, justificación y actividades desarrolladas. Además de esto se hace entrega del informe topográfico, con los respectivos anexos y planos.
9. El día 26 de febrero de 2024 mediante correo electrónico el contratista APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S. BIC solicito a JOSE DAVID GARZON RIVEROS gerente de la empresa

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

de servicios de Florencia -SERVAF SA ESP el préstamo del vactor con el fin de poder determinar el tipo de estructura a tratar.

10. El día 27 de febrero de 2024 mediante vía correo electrónico SERVAF SA ESP contesto a la solicitud, respondiendo que el vactor estaría dispuesto para la semana siguiente del 25 de marzo de 2024.
11. El día 28 de febrero de 2024 mediante correo electrónico el contratista APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S. BIC solicito suspensión temporal de un mes del contrato de consultoría N° 202300000863 DEL 2023, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", debido a la indisponibilidad del vactor.
12. El día 28 de febrero de 2024, se suscribió el acta de suspensión N°1 del contrato de consultoría N° 2023000000863 DE NOVIEMBRE DE 2023 cuyo objeto contractual es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"
13. El día 14 de marzo de 2024 se solicitó mediante radicado N° 1023, N° 1024 y N° 1025 la ASISTENCIA DEL COMITÉ TECINO #2 al Ingeniero ANDRES GOMEZ TRUJILLO, SERVAF SA ESP JOSE DAVID GARZON RIVEROS y KARLA JOHANA LISCANO respectivamente para socializar las alternativas desarrolladas por parte del contratista del Contrato de consultoría N° 2023000000863 DE NOVIEMBRE DE 2023
14. El día 4 de abril de 2024, mediante correo electrónico, el contratista APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S. BIC solicitó la ampliación de la suspensión del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.
15. El día 5 de abril de 2024 se suscribió el acta de prórroga N° 1 a la suspensión N° 1 del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023
16. El día 22 de abril de 2024 se suscribió el acta de reinicio N° 1 del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.
17. El día 24 de abril de 2024 se llevó a cabo el Comité Técnico N° 2 para socializar las alternativas desarrolladas por parte del contratista del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.
18. El 24 de abril de 2024, APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S. BIC entregó los siguientes documentos: levantamiento topográfico, estudio geotécnico y de suelos, estudio hidráulico y estudio hidrológico, con sus respectivos soportes y planos.
19. El día 25 de abril de 2024 se solicitó, vía correo electrónico, la subsanación de varios documentos complementarios al contratista APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S. BIC del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.
20. El día 26 de abril de 2024, el contratista APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S. BIC respondió al oficio del 25 de abril de 2024, subsanando las observaciones realizadas
21. El día 29 de abril de 2024 se suscribió el acta de recibo final del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.
22. El día 8 de mayo de 2024 se llevó a cabo el Comité Técnico N° 3 del Contrato de Consultoría N° 202300000863 de noviembre de 2023.

2. Estado jurídico

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

a. Garantías del contrato

POLIZA CONTRATO INICIAL "ANEXO 0"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	20/11/2023			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	17/11/2023	17/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	17/11/2023	17/02/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	17/02/2024	17/02/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoría no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA CONTRATO INICIAL "ANEXO 1"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	17/11/2023	17/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	17/11/2023	17/02/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	17/02/2024	17/02/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoría no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE INICIO "ANEXO 2"

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	17/12/2023	06/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	07/12/2023	09/03/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	08/03/2024	09/03/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de inicio de fecha 07/12/2023, se ajustan las vigencias de los amparos otorgados a la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300000863, cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO "ANEXO 3"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de suspensión no. 1 de fecha 28/02/2024; acta de prorroga no. 1 a la suspensión no. 1 de fecha 05/04/2024; acta de reinicio no. 1 de fecha 22/04/2024, se ajustan las vigencias de los amparos de la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 4"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	14/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300008863, cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 5"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	19/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

- Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes.

  Se anula anexo por error en la fecha del amparo del acta final
  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300008863 objeto es cuyo
  Realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 6"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	20/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT- 100003427	$ 11.000.000	29/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	29/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	29/04/2024	09/04/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de suspensión no. 1 de fecha 28/02/2024; acta de prorroga no. 1 a la suspensión no. 1 de fecha 05/04/2024; acta de reinicio no. 1 de fecha 22/04/2024, se ajustan las vigencias de los amparos de la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes

  Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes.

  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 202300000863 objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

b. Modificaciones contractuales

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	FECHA
Acta de suspensión N°1	28 de febrero de 2024
Acta de prórroga N° 1 a la suspensión N° 1	5 de abril de 2024
Acta de reinicio N° 1	22 de abril de 2024

c. Trámites de incumplimiento

N/A

d. Reclamaciones de terceros

N/A

e. Reclamaciones del contratista por eventos de desequilibrio

N/A

f. Aportes al SGSS

MES DE DICIEMBRE 2023

IBC	$ 2.320.000
SALUD	$ 92.800
PENSIÓN	$ 371.200
N° DE PLANILLA	94607421223

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	94607421223	$ 359.200,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	94607421223	$ 359.200,00

MES DE DICIEMBRE 2023 - CORREGIDO

IBC	$ 2.640.000
SALUD	$ 105.600
PENSIÓN	$ 422.400
N° DE PLANILLA	9473895729

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473895729	$ 817.300,00

MES DE ENERO 2024 1.0

IBC	$ 2.730.000
SALUD	$ 219.700
PENSIÓN	$ 436.800
N° DE PLANILLA	9471063852

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471063852	$ 402.500,00
SANDRA LILIANA MONCADA LOZANO	9471063852	$ 578.000,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471063852	$ 227.500,00

MES DE ENERO 2024 – CORREGIDO

IBC	$ 2.500.000
SALUD	$ 100.000
PENSIÓN	$ 400.000
N° DE PLANILLA	9473895862

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473895862	$ 684.000,00

MES DE ENERO 2024 2.0

IBC	$ 6.500.000
SALUD	$ 260.000
PENSIÓN	$ 1.040.000
N° DE PLANILLA	9473895929

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LUIS ANGEL AVILES MURCIA	9473895929	$ 980.900,00
CARLOS ALBERTO ROVECHI SALAS	9473895929	$ 433.100,00

MES DE FEBRERO 2024

IBC	$ 2.600.000
SALUD	$ 203.500
PENSIÓN	$ 416.000
N° DE PLANILLA	9471065235

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065235	$ 402.500,00
SANDRA LILIANA MONCADA LOZANO	9471065235	$ 520.300,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471065235	$ 40.300,00

MES DE FEBRERO 2024 - CORREGIDO

IBC	$ 2.500.000
SALUD	$ 100.000
PENSIÓN	$ 400.000
N° DE PLANILLA	9473896068

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473896068	$ 774.000

MES DE MARZO 2024

IBC	$ 1.516.667
SALUD	$ 60.700
PENSIÓN	$ 242.700
N° DE PLANILLA	9471065580

NIT.8000.915.94-4. *Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488.*
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065580	$ 402.500,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471065580	$ 67.200,00

MES DE ABRIL 2024

IBC	$ 1.300.000
SALUD	$ 52.000
PENSIÓN	$ 208.000
N° DE PLANILLA	9471065795

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065795	$ 402.500,00

g. Aportes al FIC (Para obra)

N/A

3. Estado técnico

a. Resumen ejecución técnica

Descripción	Pesos Col	Pesos Col	Pesos Col
Levantamiento topográfico	$ 8.000.000,00		
Estudios de suelos y geotecnia		$ 10.000.000,00	
Diseño hidráulico		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
Diseño hidrológico		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
Elaboración de presupuesto y digitalización de planos			$ 5.000.000,00

b. Porcentaje de ejecución

El porcentaje de ejecución fue del 100%

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

c. Acta de recibo final

El día 29 de abril de 2024 se suscribió el acta de recibo final

4. Estado financiero

a. Estado financiero general

Valor inicial	$ 55.000.000.00
Adiciones	0
Valor final	$ 55.000.000.00
Valor total ejecutado	$ 55.000.000.00
Valor sin ejecutar	0
Valor pagado	0
Saldo pendiente de pago	$ 55.000.000.00

b. Trazabilidad de pagos

Hasta la fecha no se ha efectuado ningún pago al contrato No 2023000000863 de noviembre de 2023.

De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el Contrato de consultoría No. 202300000863 de 2023, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". celebrado entre el Departamento del Caquetá y la empresa APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL SAS BIC con NIT 900.689.023-1, sin salvedades de las partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: El estado financiero del contrato al momento de la liquidación, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$55.000.000
Pagos realizados	$0
Pago único del contrato	$55.000.000
Saldo pendiente por pagar	$55.000.000

CLÁUSULA TERCERA: De acuerdo con el balance financiero señalado en el informe final de la supervisión y en esta liquidación, existe un saldo final a favor del CONTRATISTA por valor de Cincuenta y Cinco Millones de pesos ($55.000.000) M/Cte, por tanto, las partes se declaran a paz y salvo una vez se haya verificado el pago.

CLÁUSULA CUARTA: La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia

CLÁUSULA QUINTA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Interventor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones de la interventoría, de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en Florencia- Caquetá. EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

Por el Departamento, Ordenador del Gasto y Supervisor	Por el Contratista,
HERLEY SUAREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá/ Ordenador del Gasto Mediante Resolución No. 002202 de fecha 16 de septiembre del 2024	**APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S BIC** Nit 900.689.023-1 R.L ANDRES GOMEZ TRUJILLO CC 1.075.260.507

Proyectó:
Ana Sofia Santofimio Calderón / Apoyo técnico
Ana María Ortega Perdomo / Apoyo Jurídico
Johann Rojas / Contratista Apoyo financiero gestor PDA

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA DEL CAMBIO**
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505. www.caqueta.gov.co.contactenos@caqueta.gov.co.privada@caqueta.gov.co
Florencia – Caquetá
Colombia