CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Sep.12/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2406-126	44,082,000.00	Jul.04/2024	Ene.04/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas y administrativas requeridas en el desarrollo de instrumentos de planificación hidrológica en la Subdirección de Gestión Ambiental

NIT / CC	Contratistas
1152207658	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS

NIT / CC	Interventores
1038360055	MANUEL FERNANDO PEDROZA GOMEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 298437	Ago.08/2024	2,498,300.00	6,612,300.00
OPP 298437	Ago.08/2024	4,114,000.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie	0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 12-sep-2024 02:04 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2409-8056
Favor citar este número al responder

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	100.000	DOCUMENTOS	1.000	0.317	31.667
Actividad: SERVICIOS PROFESIONALES	100.000	DOCUMENTOS	1.000	0.317	31.667

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 31.667

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 12-sep-2024 02:04 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2409-8056
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Sep.12/2024

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2024	110-CNT2406-126*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTA/VALOR: $44.082.000/PLAZO: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024/KRUIZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.28/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2406-126	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2406-126	1
MEMORANDO	Jul.02/2024	110-MEM2407-4415*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUEL FERNANDO PEDROZA/GERMAN ADOLFO BUITRAGO/DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2406-126/ERNESTO_MOSQUERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2024	180-COE2407-24254*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-46-101047082, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 110-CNT2406-126	1
ACTA	Jul.04/2024	110-ACT2407-2418*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2406-126, CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE JULIO DE 2024/MANUEL_PEDROZA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.04/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2406-126	RELACIONADA A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-46-101047082, CON RADICADO 180-COE2407-24254	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.31/2024	180-COE2407-27544*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO E INCLUYE PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO BANCARIO/CONTRTAO NÚMERO: 110-CNT2406-126/ANEXA 15 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2024	110-IT2408-6702*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 110-CNT2406-126 INFORME DE EJECUCION NO. 1/MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2024	190-COE2408-28120*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS N° 240612601 SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L $6,612,300.00	1
CONSTANCIA	Ago.06/2024	110-CON2408-2357*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2024	190-COE2408-28220*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS N° 240612601 SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS $6.612.300	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2024	180-COE2409-32778*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO: 2 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO BANCARIO/CONTRTAO NÚMERO: 110-CNT2406-126/ANEXA 16 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto del 2024 del contrato de prestación de servicios profesionales con radicado numero 110-CNT2406-126. Se aclara que la fecha de inicio es del 04 de julio del 2024 según consta en el acta de inicio radicada bajo el consecutivo 110-ACT2407-2418.

Actividad 1. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, tales como los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).
- El contratista durante este periodo la supervisión del contrato no asignó esta actividad.

Actividad 2. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, como lo son los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH).
- El contratista durante este periodo la supervisión del contrato no asignó esta actividad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Sep.12/2024

Actividad 3. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, como lo son los Planes Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM).
- El contratista durante este periodo la supervisión del contrato no asignó esta actividad.

Actividad 4. Apoyar el seguimiento en la ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, tales como lo son los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH).

- El contratista durante este periodo apoyo en las actividades administrativas en el seguimiento en la ejecución de los siguientes contratos y/o convenios: -040-COV2211-107 -110-CNT2308-156 -110-CNT2209-130 Tal como se describe en 3. REPORTE DETALLADO DE LA EJECUCIÓN en el radicado número 180-COE2409-32778.

Actividad 5. Apoyar las actividades administrativas y técnicas, requeridas para realizar la supervisión a la formulación y/o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica

Para dar cumplimiento de esta actividad se realizaron las siguientes acciones: Se acompañó en la reunión de consulta previa en la fase de formulación y protocolización de acuerdos de la etapa de Consulta en el marco del proceso del contrato 110- CNT2308-156.

Actividad 6. El contratista deberá convocar reuniones, elaborar actas, preparar informes, apoyar técnicamente al comité asesor y evaluador para la formulación de estudios previos, apoyar la gestión institucional, convocar comités técnicos, atender requerimientos de órganos de control, alimentar módulos de seguimiento, según aplique.

-El contratista se apoyó en la revisión y consolidación de las observaciones ambientales del componente hídrico, para la evaluación de los asuntos y determinantes ambientales del Plan Parcial Llanos de Aguirre - Polígono DE-1, del municipio de San Jerónimo, Antioquia, las cuales reposan el en el informe técnico con radicado 090- IT2408-6838 del 09 de agosto de 2024. Se colaboró con Consolidación aportes a documento determinantes ambientales - componente hidrológico. Se participó de manera activa en la reunión de Socialización de las OMEC, dirigida por el equipo de GIT.

Actividad 7. Apoyar la elaboración de respuestas a solicitudes o peticiones que demanden personas naturales o jurídicas relacionadas con procesos de formulación de planificación hidrológica.

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad se apoyó atendiendo las siguientes PQRS: 160-COE2408- 29015 del 13 de agosto de 2024 y 160-COE2408- 29936 del 21 de agosto de 2024.

Adicional el contratista presente el cumplimiento y/ o avance en las obligaciones generales del contrato, las cuales se verifican y se encuentran de acuerdo con lo estipulado.

En el mismo sentido el contratista presenta el soporte del reporte en el aplicativo Sembraton:

Con el propósito de dar cumplimiento y ejecutar de manera satisfactoria este objeto contractual se realiza la sembraron y su registro en el respectivo aplicativo como se puede ver en el número de ticket 6909 el cual está aprobado en la plataforma.

Conclusión: se describe cada una de las actividades y obligaciones especificas contempladas en el contrato, de las cuales se presentan las actividades o evidencias con las cuales la contratita dio cumplimiento, la información del informe se puede verificar en la carpeta del contrato presentando un porcentaje de ejecución porcentaje de ejecución de este periodo del 16,667% y 31,667% del total del contrato. El contratista cumple con la entrega del soporte del pago de la seguridad social del mes de julio de 2024, el cual se presentó como anexo al informe del contratista con radicado numero 180-COE2409-32778.



CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 12-sep-2024 02:04 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-IT2409-8056
Favor citar este número al responder

MANUEL FERNANDO PEDROZA GOMEZ

Interventor