FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL - COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA	**Fecha del informe:**	31/10/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-COM005 DE 2024
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	10/10/2024
		Valor total:	$ 14,928,645
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	60 DÍAS
Contratista:	ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS S.A.S	**Fecha de terminacion:**	16/12/2024
Nit:	901389984	**Lugar de ejecución:**	PALACIOS DE JUSTICIA DE FLORENCIA Y BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA MC-15 DE 2024	**Porcentaje avance:**	25%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el Suministro e instalación de cortinas enrollables /verticales Blackout para Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas ubicadas en las sedes Judiciales Florencia y Belén de los Andaquies - Caquetá

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	18/10/2024
Plazo inicial:	60 DÍAS
Fecha vencimiento inicial:	16/12/2024
Fecha terminación:	16/12/2024

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14,928,645			**Valor Total:**	$ 14,928,645.00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 11,178,645.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
25%	3,750,000	
	3,750,000.00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
31/10/2024	14 días	25%	Verificación de medidas, despachos judiciales a dotar de cortinas en documento conforme al pliego de condiciones del proceso junto al presupuesto por el cual fue adjudicado el mismo. Posterior a ello, se recibe visita del técnico para rectificar medidas y finalmente proceder al trámite de elaboración de las cortinas conforme a la información obtenida y validada en sitio.

ITEM	MATERIAL / ESTILO CORTINA	PISO SEDE JUDICIAL	UBICACIÓN	CATIDAD m²	CANTIDAD CORTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA				
1	Blackout Enrollable y Vertical	1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	24.2	4		$ 0
2	Blackout Enrollable y Vertical		AREA ADMINISTRATIVA	9.1	2		$ 0
3	Blackout Enrollable		AREA DE SISTEMAS	4.73	1	$ 67,000	$ 316,910
4	Blackout Enrollable y Vertical		AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.55	2		$ 0
5	Blackout Enrollable		AREA APOYO ALMACEN Y ADMINISTRATIVA	6.3	2		$ 0
			OFICINA DE APOYO				
6	Blackout Enrollable	1	Oficina Jefe	3.87	1	$ 67,000	$ 259,290
7		1	Archivo	9.46	2		$ 0
8		1	Secretaria	3.70	1	$ 67,000	$ 247,900
			JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS				
9		1	Juez	10.7	3		$ 0
10		1	Secretaria	9.02	2	$ 67,000	$ 604,340
11			**MAGISTRADO CONSEJO SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL**	10.32	1		$ 0
		3	Manuel Enrique Florez				
			SEGUNDO PENAL MUNICPAL				
12		2	Juez	4.70	1	$ 67,000	$ 314,900
			JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL				
13		2	Juez	4.90	1	$ 67,000	$ 328,300
			JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE				
14		3	Juez	16.6	3	$ 67,000	$ 1,112,200
15		2 y 3	Sala de Audiencias No. 4 y 5 Sala Penal	24.5	5		$ 0
16		3	**Juzgado 5 de Ejecución de Penas (Antes Sala de Audiencias No. 6 Sala Penal)**	10.8	2	$ 67,000	$ 723,600
			JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL				
17		2	Juez	10.55	2		$ 0
18	Blackout Enrollable	2	secretaria	5.15	1		$ 0
			JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL				
19		4	Secretaria	8.80	3		$ 0
			JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO				
20		4	Juez	18.6	3	$ 67,000	$ 1,246,200
21		4	Secretaria	5.92	1	$ 67,000	$ 396,640
22		4	**ASONAL JUDICIAL**	16.6	4	$ 67,000	$ 1,112,200
			JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS				
23		4	Juez	6.35	2		$ 0
24		4	secretaria	13.40	5	$ 67,000	$ 897,800
			JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO				
25		4	Juez	3.30	1		$ 0
26		4	**Sala de Audiencias Civil No. 08**	3.01	1		$ 0
27		4	**Sala Penal No. 7**	8.7	2		$ 0
28		4	**Comedor (nuevo espacio)**	21.2	4		$ 0
		3	**Area nueva - Magistrados Consejo Seccional de la Judicatura**				
29		3	Auxiliares	3	1	$ 67,000	$ 201,000
30	Blackout Vertical	3	Sala de juntas	20.2	9		$ 0
			SEXTO PENAL MUNICIPAL				
31		2	Juez	4.37	1		$ 0
32		2	Auxiliares	9.35	3		$ 0
			PALACIO DE JUSTICIA BELEN DE LOS ANDAQUIES				
33		2	Juzgados	32.5	24	$ 67,000	$ 2,177,500
34	Blackout enrollable	1	Archivo	2.40	1	$ 67,000	$ 160,800
35		1	Lactancia	2.40	1	$ 67,000	$ 160,800
36		2	**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO**	26.80	5	$ 67,000	$ 1,795,600
37		2	**SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR**	3.65	1	$ 67,000	$ 244,550
38		2	**RELATORIA**	3.65	1	$ 67,000	$ 244,550
			M2	**391.35**		**SUBTOTAL**	**$ 12,545,080**
					IVA	19%	**$ 2,383,565**
						TOTAL	**$ 14,928,645**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	En la fecha aún no se ha recibido el producto objeto del contrato que nos ocupa "CORTINAS". Es en el proceso de elaboración del mismo.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Suministro e instalación de cortinas enrollables /verticales Blackout para Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas ubicadas en las sedes Judiciales Florencia y Belén de los Andaquies - Caquetá Las actividades programadas por parte del contratista ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS S.A.S, se estan adelantando con normalidad. En primer lugar, se realiza la verificación de medidas y despachos judiciales a dotar de cortinas en documento conforme al pliego de condiciones del proceso junto al presupuesto por el cual fue adjudicado el mismo. Posterior a ello, se recibe visita del técnico para rectificar medidas y finalmente proceder al trámite de elaboración del producto conforme a la información obtenida y confirmada en sitio.
Resumen pendientes del contratista: N/A
Observaciones: N/A



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

Bernardo Mendez Cuervo

Coordinación Administrativa Florencia
Contrato 12-COM005 DE 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Coordinación Administrativa de Florencia

ANEXO No. 6 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE:	
NIT Ó C.C. No:	
PROCESO:	**MC - XX de 2024**

OBJETO: "Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el Suministro e instalación de cortinas enrollables /verticales Blackout para Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas ubicadas en las sedes Judiciales Florencia y Belén de los Andaquies – Caquetá".

ITEM	MATERIAL / ESTILO CORTINA	PISO SEDE JUDICIAL	UBICACIÓN	CATIDAD m²	CANTIDAD CORTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA				
1	Blackout Enrollable y Vertical	1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	24,2	4	$ 67.000	
2	Blackout Enrollable y Vertical		AREA ADMINISTRATIVA	9,1	2	$ 67.000	
3	Blackout Enrollable		AREA DE SISTEMAS	4,73	1	$ 67.000	$ 316.910
4	Blackout Enrollable y Vertical		AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8,55	2	$ 67.000	
5	Blackout Enrollable		AREA APOYO ALMACEN Y ADMINISTRATIVA	6,3	2	$ 67.000	
			OFICINA DE APOYO				
6	Blackout Enrollable	1	Oficina Jefe	3,87	1	$ 67.000	$ 259.290
7		1	Archivo	9,46	2	$ 67.000	
8		1	Secretaria	3,70	1	$ 67.000	$ 247.900
			JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS				
9	Blackout Enrollable	1	Juez	10,7	3	$ 67.000	
10		1	Secretaria	9,02	2	$ 67.000	$ 604.340
11			**MAGISTRADO CONSEJO SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL**	10,32	2	$ 67.000	
		3	Manuel Enrique Florez				
			SEGUNDO PENAL MUNICPAL				
12		2	Juez	4,70	1	$ 67.000	$ 314.900
			JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL				
13		2	Juez	4,90	1	$ 67.000	$ 328.300
			JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE				
14		3	Juez	16,6	3	$ 67.000	$ 1.112.200
15		2 y 3	Sala de Audiencias No. 4 y 5 Sala Penal	24,5	5	$ 67.000	
16		3	**Juzgado 5 de Ejecución de Penas (Antes Sala de Audiencias No. 6 Sala Penal)**	10,8	2	$ 67.000	$ 723.600
			JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL				
17		2	Juez	10,55	2	$ 67.000	
18		2	secretaria	5,15	1	$ 67.000	
			JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL				
19		4	Secretaria	8,80	3	$ 67.000	
			JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO				
20		4	Juez	18,6	3	$ 67.000	
21		4	Secretaria	5,92	1	$ 67.000	$ 396.640
22		4	**ASONAL JUDICIAL**	16,6	4	$ 67.000	$ 1.112.200
			JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS				

27		4	**Sala Penal No. 7**	8.7	2		$ 0
28		4	**Comedor (nuevo espacio)**	21.2	4		$ 0
		3	**Area nueva - Magistrados Consejo Seccional de la Judicatura**				
29		3	Auxiliares	3	1	$ 67,000	$ 201,000
30	Blackout Vertical	3	Sala de juntas	20.2	9		$ 0
			SEXTO PENAL MUNICIPAL				
31		2	Juez	4.37	1		$ 0
32		2	Auxiliares	9.35	3		$ 0
			PALACIO DE JUSTICIA BELEN DE LOS ANDAQUIES				
33		2	Juzgados	32.5	24	$ 67,000	$ 2,177,500
34	Blackout enrollable	1	Archivo	2.40	1	$ 67,000	$ 160,800
35		1	Lactancia	2.40	1	$ 67,000	$ 160,800
36		2	**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO**	26.80	5	$ 67,000	$ 1,795,600
37		2	**SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR**	3.65	1	$ 67,000	$ 244,550
38		2	**RELATORIA**	3.65	1	$ 67,000	$ 244,550
			M2	**391.35**		**SUBTOTAL**	**$ 12,545,080**
						IVA 19%	**$ 2,383,565**
						TOTAL	**$ 14,928,645**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

NOMBRE COMPLETO: _____

IDENTIFICACIÓN: _____

NOTA 1: El oferente deberá diligenciar conforme a su ofrecimiento, los campos de las casillas corresponientes al **precio unitario** en cada item; y podrá modificar el porcentaje del IVA según su responsabilidad frente al mencionado impuesto.
NOTA 2: El proponente no podrá superar el valor promedio establecido para cada ítem y/o precio unitario techo, de cada uno de los elementos establecidos en el Análisis del Sector – Estudio de Mercado, Sopena de NO ser validada por incurrir en una causal de rechazo de la misma. (VER ESTUDIO DE MERCADO)
NOTA 3: El valor del contrato es hasta la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), por lo cual las cantidades a adquirir será establecido por la entidad ajustandose al presupuesto mencionado y conforme a la necesidad requerida.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Coordinación Administrativa de Florencia

ANEXO No. 6 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE:	
NIT Ó C.C. No:	
PROCESO:	**MC - XX de 2024**

OBJETO: "Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el Suministro e instalación de cortinas enrollables /verticales Blackout para Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas ubicadas en las sedes Judiciales Florencia y Belén de los Andaquies – Caquetá".

ITEM	MATERIAL / ESTILO CORTINA	PISO SEDE JUDICIAL	UBICACIÓN	CATIDAD m²	CANTIDAD CORTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA				
1	Blackout Enrollable y Vertical		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	24.2	4		$ 0
2	Blackout Enrollable y Vertical		AREA ADMINISTRATIVA	9.1	2		$ 0
3	Blackout Enrollable	1	AREA DE SISTEMAS	4.73	1	$ 67,000	$ 316,910
4	Blackout Enrollable y Vertical		AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.55	2		$ 0
5	Blackout Enrollable		AREA APOYO ALMACEN Y ADMINISTRATIVA	6.3	2		$ 0
			OFICINA DE APOYO				
6		1	Oficina Jefe	3.87	1	$ 67,000	$ 259,290
7	Blackout Enrollable	1	Archivo	9.46	2		$ 0
8		1	Secretaria	3.70	1	$ 67,000	$ 247,900
			JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS				
9		1	Juez	10.7	3		$ 0
10		1	Secretaria	9.02	2	$ 67,000	$ 604,340
11			**MAGISTRADO CONSEJO SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL**	10.32	1		$ 0
		3	Manuel Enrique Florez				
			SEGUNDO PENAL MUNICPAL				
12		2	Juez	4.70	1	$ 67,000	$ 314,900
			JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL				
13		2	Juez	4.90	1	$ 67,000	$ 328,300
			JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE				
14		3	Juez	16.6	3	$ 67,000	$ 1,112,200
15		2 y 3	Sala de Audiencias No. 4 y 5 Sala Penal	24.5	5		$ 0
16		3	**Juzgado 5 de Ejecución de Penas (Antes Sala de Audiencias No. 6 Sala Penal)**	10.8	2	$ 67,000	$ 723,600
			JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL				
17		2	Juez	10.55	2		$ 0
18	Blackout Enrollable	2	secretaria	5.15	1		$ 0
			JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL				
19		4	Secretaria	8.80	3		$ 0
			JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO				
20		4	Juez	18.6	3	$ 67,000	$ 1,246,200
21		4	Secretaria	5.92	1	$ 67,000	$ 396,640
22		4	**ASONAL JUDICIAL**	16.6	4	$ 67,000	$ 1,112,200
			JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS				
23		4	Juez	6.35	2		$ 0
24		4	secretaria	13.40	5	$ 67,000	$ 897,800
			JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO				
25		4	Juez	3.30	1		$ 0
26		4	**Sala de Audiencias Civil No. 08**	3.01	1		$ 0

23		4	Juez	6,35	2	$ 67.000	
24		4	secretaria	13,40	5	$ 67.000	$ 897.800
			JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO				
25		4	Juez	3,30	1	$ 67.000	
26		4	**Sala de Audiencias Civil No. 08**	3,01	1	$ 67.000	
27		4	**Sala Penal No. 7**	8,7	2	$ 67.000	
28		4	**Comedor (nuevo espacio)**	21,2	4	$ 67.000	
		3	**Area nueva - Magistrados Consejo Seccional de la Judicatura**				
29		3	Auxiliares	3	1	$ 67.000	$ 201.000
30	Blackout Vertical	3	Sala de juntas	20,2	9	$ 67.000	
			SEXTO PENAL MUNICIPAL				
31		2	Juez	4,37	1	$ 67.000	
32		2	Auxiliares	9,35	3	$ 67.000	
			PALACIO DE JUSTICIA BELEN DE LOS ANDAQUIES				
33		2	Juzgados	32,5	24	$ 67.000	$ 2.177.500
34	Blackout enrollable	1	Archivo	2,40	1	$ 67.000	$ 160.800
35		1	Lactancia	2,40	1	$ 67.000	$ 160.800
36		2	**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO**	26,80	5	$ 67.000	$ 1.795.600
37		2	**SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR**	3,65	1	$ 67.000	
38		2	**RELATORIA**	3,65	1	$ 67.000	
			M2	**391,35**		**SUBTOTAL**	**$ 10.809.780**
						IVA 19%	**$ 2.053.858**
						TOTAL	**$ 12.863.638**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE COMPLETO: DANIEL ROLDAN TERAN

IDENTIFICACIÓN: 17.026.644

NOTA 1: El oferente deberá diligenciar conforme a su ofrecimiento, los campos de las casillas corresponientes al **precio unitario** en cada item; y podrá modificar el porcentaje del IVA según su responsabilidad frente al mencionado impuesto.
NOTA 2: El proponente no podrá superar el valor promedio establecido para cada ítem y/o precio unitario techo, de cada uno de los elementos establecidos en el Análisis del Sector – Estudio de Mercado, Sopena de NO ser validada por incurrir en una causal de rechazo de la misma. (VER ESTUDIO DE MERCADO)
NOTA 3: El valor del contrato es hasta la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), por lo cual las cantidades a adquirir será establecido por la entidad ajustandose al presupuesto mencionado y conforme a la necesidad requerida.

Outlook

Re: AUTORIZACION PARA RETOMA MEDIDAS

Desde Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>
Fecha Jue 24/10/2024 9:35 AM
Para Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen dia sra Martha, espero se encuentre bien.

habíamos informado la toma de medidas hoy pero tuvimos un percance y no fue posible que viajara el técnico hoy, por lo que él estaría si dios lo permite el lunes temprano primero en belén y luego ahi en florencia, claro si también está tranquilo todo, agradecemos su comprensión y le deseo un feliz dia.

El mié, 23 oct 2024 a las 8:13, Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia (<admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Buenos días.
>
> Agradecemos su conformación de visita. Respecto a la sede judicial de Belen de los Andaquies no hay personal que pueda brindar el acompañamiento, se orientará con apoyo del personal de vigilancia que le indicará las areas a intervenir conforme quedó registrado en la propuesta económica:

PALACIO DE JUSTICIA BELEN DE LOS ANDAQUIES		
Juzgados	32.5	24
Archivo	2.40	1
Lactancia	2.40	1

> Para el caso de los despacho judiciales de Florencia, lo hará el servidor que apoya en actividades de mantenimiento Sr. Diego Castro.
>
> Quedo atenta.
>
> Cordialmente.
>
> . . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

De: Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2024 4:49 p. m.
Para: Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Administrativo Roltex <administrativo@roltexpersianas.com>
Asunto: AUTORIZACION PARA RETOMA MEDIDAS

Buenas tardes sra martha, reciba un cordial saludo


confirmamos que el día miércoles viaja el técnico JOSÉ LUIS RODRIGUES con CC. 80.744.467 para realizar la retoma de medidas en belén y florencia, la idea es que si es posible tome todas las medidas el mismo día para que se pueda regresar el mismo dia, por lo que agradezco se gestionan permisos, llaves o cualquier cosa requerida para que pueda retomar sin inconvenientes.

agradezco su acompañamiento en ambos sitios para que el sr sepa quien lo direcciona en la toma de medidas por lo que agradezco me indique los nombres de las personas que lo acompañaran

quedo atenta a sus comentarios

--
Cordial Saludo,


CLAUDIA TORRES
SERVICIO AL CLIENTE
servicioalcliente@roltexpersianas.com
Celular 313 2840588
Km. 4 Vía Briceño Sopó Cundinamarca





--
Cordial Saludo,

CLAUDIA TORRES
SERVICIO AL CLIENTE
servicioalcliente@roltexpersianas.com
Celular 313 2840588
Km. 4 Vía Briceño Sopó Cundinamarca





Outlook

RV: ACTA DE INICIO PROCESO 12-COM005-2024 - CORTINAS CAQUETA

Desde Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 28/10/2024 10:54 AM
Para Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>

1 archivos adjuntos (548 KB)
Acta Inicio 12-COM005de2024.pdf;

Buenos dias !!!

Agradeciendo su colaboración.

En la sede judicial de Belen de los Andaquies esta el señor Diego, para que lo acompañe en el proceso de rectificar medidas y en Florencia, que me escriba para coordinar con otro servidor el acompañamiento.

Mil gracias

De: Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>
Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 10:12 a. m.
Para: Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Administrativo Roltex <administrativo@roltexpersianas.com>
Asunto: Re: ACTA DE INICIO PROCESO 12-COM005-2024 - CORTINAS CAQUETA

Buenos días, adjunto enviamos el acta de inicio firmada.

el dia de hoy está llegando sobre mediodía el técnico para la retoma de medidas por lo que agradecemos su colaboración para que pueda hacer las retomas ya que tiene pronosticado el regreso soy mismo

Feliz día.

El dom, 27 oct 2024 a las 10:28, Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia (<admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Señor
> **DANIEL ROLDAN TERAN**
> Representante Legal
> ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS S.A.S
> Telf. 313 284 05 88
> Sopó Cundinamarca
>
> Reciban un cordial saludo.

Actuando como apoyo a la supervisión del vínculo contractual del asunto, nos complace darle la bienvenida como contratista encargado de la ejecución del proceso 12-COM005 de 2024, para el el Suministro e instalación de cortinas enrollables /verticales Blackout para Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas ubicadas en las sedes Judiciales Florencia y Belén de los Andaquies - Caquetá.

A partir de la fecha de inicio de su contrato, es decir; el 18 de octubre de 2024, confiamos en que su experiencia y profesionalismo contribuirán significativamente al desarrollo exitoso de este proyecto tan importante para nuestras sedes judiciales. Su labor es fundamental para garantizar entornos de trabajo saludables.

Estamos seguros que la ejecución de este contrato se llevará a cabo con los más altos estándares de calidad y eficiencia. Para cualquier consulta o requerimiento relacionado con el proyecto, puede contar con nuestro apoyo y disposición.

Le reiteramos nuestra bienvenida a este vínculo contractual en el Caquetá y le deseamos muchos éxitos en la ejecución de este proyecto.

Con base en lo antes descrito, se remite Acta de Inicio para su revisión, firma y devolución para ser publicada en la carpeta digital del proceso ubicada en la plataforma del SECOP II.

Finalmente, les recordamos el cumplimiento taxativo de las obligaciones contractuales pactadas en el pliego de condiciones del contrato en comento, entre otras las ambientales.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

--
Cordial Saludo,

CLAUDIA TORRES

SERVICIO AL CLIENTE
servicioalcliente@roltexpersianas.com
Celular 313 2840588
Km. 4 Vía Briceño Sopó Cundinamarca

ROLTEX
CORTINAS & PERSIANAS



Antes de imprimir este mensaje piensa en
tu responsabilidad con el medio ambiente.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Outlook

Re: INQUIETUD MEDIDAS RECTIFICADAS

Desde Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>
Fecha Vie 1/11/2024 10:33 AM
Para Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días sra marta, si Sra el problema no es el tubo sino los mecanismos aunque son de buena calidad sin embargo por el peso y tamaño harian mas fuerza y pueden empezar a fallar,

sin embargo la tela del blackout va hasta 3.00 mts y hay una de 3.26 x 1,65 que nos tocaria hacerla dividida

quedo atenta,

El vie, 1 nov 2024 a las 10:28, Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia (<admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Buenos días;
>
> En atención al correo que precede agradezco su valioso aporte. No obstante, le comunicó que no se accede a lo expresado. Hasta el momento contamos con cortinas de mayores dimensiones y no se ha tenido inconveniente alguno, solo esta aclarar que el "tubo" que la soporta sea de buena calidad.
>
> Agradezco su atención.
>
> ---
>
> **De:** Servicio al Cliente Roltex <servicioalcliente@roltexpersianas.com>
> **Enviado:** jueves, 31 de octubre de 2024 4:38 p. m.
> **Para:** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
> **Asunto:** INQUIETUD MEDIDAS RECTIFICADAS
>
> Buenas tardes sra. Martha, espero que se encuentre bien.
>
> Quisiéramos saber si hay alguna posibilidad de hacer las siguientes cortinas divididas en 2 ya que por el tamaño de la cortina queda pesada y le pueden molestar los mecanismos o cadenilla, al dividirlas le alargamos la vida útil de los blackouts, sin embargo aclaramos que al ir divididas les queda una luz en el centro de 2.5 cms entre las telas aunque se colocan con soporte central para unirlas, le envio las medidas que se podrían dividir para que sea tan amable y verifique y me confirme si se puede o no hacer dividida:
>
> 2.50 x 2.00 - of 2 penal municipal
> 2.49 x 2.00 - juzgado 4 penal municipal
> 2.50 x 2.18 - juzgado 3 penal del circuito especial
> 2.63 x 2.18 - juzgado 3 penal del circuito especial
> 2.47 x 2.00 - juzgado 5

2.60 x 2.00 - juzgado 5
2.70 x 2.20 - secretaria juzgado 4
2.75 x 2.20 - juzgado penal 4
2.96 x 1.65 - juzgado 6
3.26 x 1.65 - juzgado 6
2.27 x 2.65 - juzgado 6
2.32 x 2.65 - juzgado 6

quedamos atentos a sus comentarios

--
Cordial Saludo,

CLAUDIA TORRES
SERVICIO AL CLIENTE
servicioalcliente@roltexpersianas.com
Celular 313 2840588
Km. 4 Vía Briceño Sopó Cundinamarca





--
Cordial Saludo,

CLAUDIA TORRES
SERVICIO AL CLIENTE
servicioalcliente@roltexpersianas.com
Celular 313 2840588
Km. 4 Vía Briceño Sopó Cundinamarca

