	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: _5____ Mes: ___11_____. Año: ___2024_____

CONTRATO N°. 043-04-B-COFAC-BACOF- 2024

CONTRATISTA: LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.220.000

FORMA DE PAGO: FAC-S-2024-181440-CI

PAC	VALOR A PAGAR
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 6.120.000
TOTAL	$11.220.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12. Mes 09. Año 2024. Y cedido mediante primer modificatorio del 12 de SEPTIEMBRE de 2024 por la señora INGRID TATIANA MAHECHA MONTAÑO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 12-09-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Cesión de contrato a LYDA MARCELA ZABALETA IDÁRRAGA.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16-09-2024 hasta el 21/11/2024.

Porcentaje Avance en tiempo: __85.19____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____85.19_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 72.84%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27.16%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No hay circunstancias de incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos: Los cuales se han revisado de manera conjunta con la estructuración económica dado que es un trabajo conjunto para el cumplimiento de las actividades precontractuales, revisadas mediante acta No. FAC-S-2024-084639-AG del 9-10-2024, FAC-S-2024-084649-AG del 16-10-2024, FAC-S-2024-087921-AG del 23-10-2024 y el No. FAC-S-2024-088958-AG de fecha 30 de octubre de 2024.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se han realizado pagos PAC ABRIL – MAYO- JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar adelante con la estructuración jurídica, la evaluación de procesos contractuales que le sean asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO

FIRMA:

C.C. No. 16075396

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**N/A**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**N/A**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-084639-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,09-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	10:45
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 09 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS 30 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MODALIDAD MÍNIMA CUANTIA, PDTE REVISION

FAC-S-2024-084639-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 30 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO INFORMACIÓN 03 OCT: ECONOMICO SOLICITA REUNION URGENTE PARA TRATAR TEMAS DE COTIZACION CODALTEC Y FICHA TECNICA 07 OCT: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE REUNION
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA

FAC-S-2024-084639-AG

							24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 SEP: ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO 26 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: PDTE REUNION PARA ACLARACION TEMAS

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 06 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 16 SEP: JURIDICO ENVIO OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 SEP: SE REALIZA REUNION PARA ACLARACION DE LOTES 18 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 SEP: JURIDICO EBVIA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: SE REALIZA REUNION, PDTE AJUSTES CANTIDADES, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 01 OCT: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE CANTIDADES 02 OCT: ECONOMICO ULTIMOS AJUSTES DE CADENA PRESUPUESTAL 03 OCT: JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES, COTIZACION, DEJAN INFORAMACION DE GUIA QUE NO CORRESPONDE AL PROCESO, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 07 OCT: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA VERIFICAR VALORES 07 OCT: SE TRAMITA SOLICITUD CONCEPTO PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES ANEXO TECNICO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM Y MODEM AIR CELL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	2-sep-24	NELLY	NOHORA	9-sep-24	24-sep-24	02 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO, 23-09-24 20 SEP: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 20-09-24, PDTE JURIDICO 02 OCT: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO ESTIMAR VALOR PROCESO 03 OCT: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES 07 OCT: JURIDICO ULTIMOS AJUSTES 08 OCT: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-084639-AG

ADQUISICIÓN DRONES MULTIPROPOSITO PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-sep-24	JEFFERSON	MARCELA	10-sep-24	20-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, RECOMIENDA CAMBIAR MODALIDAD DE CONTRATACION A SUBASTA INVERSA, FORMA DE PAGO, UNSPSC, SISTEMA GESTION DE CALIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 23 SEP: DE ACUERDO A INSTRUCCION CEGOT, PROCESO SE UNIFICA POR LOTES CON EL DRON DE CEAIN 25 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PTDE REVISION 26 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION, COTIZACIONES, EXPERIENCIA, PDTE JURIDICO 27 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: SE REALIZA REUNION PARA ACLARACION DE MODALIDAD, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 01 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS DE ACUERDO A LO TRATADO EN LA REUNION 01 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 04 OCT: EN FIRMA DE DOCS 07 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION

FAC-S-2024-084639-AG

	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, BAJO LA MODALIDAD A GRANEL Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-sep-24	YOLIMA	MONICA	13-sep-24	23-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO 23-09-24, JURIDICO JUSTIFICACION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE ECONOMICO 19 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, COTIZACION, PRECIOS DE REFERENCIA 25 SEP: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 SEP: TECNICO INFORMA QUE POR ORDENES SUCOM PROCESO SE PUEDE ENVIAR HASTA EL 15-10-24 27 SEP: TECNICO INFORMA QUE EL CT DEL CASTRO APOYARA LA ESTRUCTURACION TECNICA A PARTIR DEL 30-09-24 30 SEP: ECONOMICO RECABA AJUSTES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 04 OCT: EN FIRMA DE DOCS 07 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESPUESTAL
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	10-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	18-sep-24	28-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 SEP: POR INSTRUCCIONES DICOP SE REASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, OFERTA ECONOMICA, ACTA ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, JUSTIFICACION NECESIDAD SEGURIDAD NACIONAL, DOCS OFERENTE, SOPORTES DE CTOS, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 20 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD EN CPA, OFERTA ECONOMICA, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 SEP: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS AND, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD, CPA, PDTE JURIDICO 25 SEP: DE ACUERDO A REUNION CON CEGOT, ESTA PDTE CONFIRMAR DOCUMENTOS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y COTIZAR, PDTE REUNION 27-09-24 30 SEP: PDTE DOCS DE ACUERDO O ALIANZAS DE AND Y SIRIUM PLAZO 04-10-24

FAC-S-2024-084639-AG

ADQUISICIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL, DE CONFORMIDAD SEGÚN ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-sep-24	NELLY	MARCELA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 22 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, PLAZO DE EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: JURIDICO, JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 26 SEP: JURIDICO, PDTE CERTIFICADO EXISTENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 01 SEP: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	27-sep-24	7-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES, UNA VEZ SE DEFINA EL PROCESO QUE VA DESDE EL 16-11-24 AL 20-12-24 SE PROCEDERA A REVISAR ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES VCS, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE MANDO Y CONTROL" AIRE TIERRA" DE LA FAC. (PRIMERA PARTE FASE 4. CON DESTINO CCOFA-CATAM)".	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	1-oct-24	11-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 25 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DOCS 01 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIPLOMADO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA DOCTRINA, DIRIGIDO A UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	16-sep-24	YOLIMA	MARCELA	17-sep-24	24-sep-24	16 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, LISTADO PERSONAL A CAPACITAR, DOCS OFERENTE, PLAZO EJECUCION Y PAC, PDTE JURIDICO 17 SEP: JURIDICO, DOCS OFERENTES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, SE MANTIENTEN OBSERVACIONES 26 SEP: JURIDICO SOLICITA DOCS UNIVERSIDAD 30 SEP: ECONOMICO RECABA AJUSTES 07 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL	En estructuración	2-oct-24	SANDRA	LEONIDAS	2-oct-24	4-oct-24	01 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 02 OCT: ECONOMICO, VALORES DE REFERENCIA, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 03 OCT: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 OCT: ECONOMICO, EDP CON

FAC-S-2024-084639-AG

MILITAR DE LA FAC							OBSERVACIONES, PTE REUNION CON TECNICO 08 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

FAC-S-2024-084639-AG

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Ejecución Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. Octubre 09 de 2024

HORA: 10:00 hrs

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Yolima Gonzalez Sub.	C. Económicc	DICOP	3174301718	yolima.gonzalez@fac.mil	
2	CO	Sandra Dumaz Ochoa	Economica	DICOP	3208087281	sandra.dumaz@fac.mil	
3	CO.	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
4	CO	Monica Maestre Ledjuridica.		DICOP	3675209911	MONICA.MAESTRE@FAC.MIL.CO	
5	CO	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056594	jefferson.trujillo@fac.mil.co	
6	CO	Lyda Marcela Zabaleta	Juridico	Dicop	3202911679	lyda.zabaleta@fac.mil.co	
7	CO	Margareth Jaramillo E	Económico	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo.com	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-084649-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,16-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:30	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 16 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS 30 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MODALIDAD MÍNIMA CUANTIA, PDTE REVISION 09 OCT: ECONOMICO ENVIA DOCS REVISADOS EL 11-10-24

FAC-S-2024-084649-AG

							11 OCT: JURIDICO, VERIFICAR ACUERDOA MARCOS, EXPERIENCIA, PLAZO DE EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 16 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-084649-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 30 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO INFORMACIÓN 03 OCT: ECONOMICO SOLICITA REUNION URGENTE PARA TRATAR TEMAS DE COTIZACION CODALTEC Y FICHA TECNICA 07 OCT: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE REUNION 09 OCT: SE REALIZA REUNION Y SE AJUSTA ANEXO TECNICO, PDTE COTIZACION CODALTEC

FAC-S-2024-084649-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 SEP: ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 09 OCT: PDTE REUNION PARA TERMINAR DE ESTRUCTURAR 09 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 OCT: EN FIRMA DE DOCS 16 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO 26 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: PDTE REUNION PARA ACLARACION TEMAS 09 OCT: REUNION EL DIA 10-10-24
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION 09 OCT: OFERENTE NO HA ENVIADO DOCUMENTOS
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO 09 OCT: FALTA CADENA PRESUPUESTAL 10 OCT: JURIDICO RECABA AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 16 OCT: TECNICO INFORMA QUE ESTAN AJUSTANDO CPA POR REDUCCION DE ITEM

FAC-S-2024-084649-AG

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	27-sep-24	7-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES, UNA VEZ SE DEFINA EL PROCESO QUE VA DESDE EL 16-11-24 AL 20-12-24 SE PROCEDERA A REVISAR ESTRUCTURACION 16 OCT: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNIÓN CON CEGOT EL DÍA 15-10-24
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CC PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	9-oct-24	JEFFERSON	MONICA	10-oct-24	15-oct-24	09 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 09 OCT: JURIDICO Y ECONOMICO, NECESIDAD, JUSTIFICACION, VERIFICAR EL OBJETO, SAP, EXPERIENCIA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO 10 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 11 OCT: ECONOMICO, VERIFICACION DE SALARIOS, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 11 OCT: JURIDICO, GARANTIA TECNICA, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 15 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 OCT: JURIDICO INFORMA A TECNICO QUE CON LA INFORMACIÓN ENVIADA NO SE AJUSTAN LAS OBSERVACIONES 16 OCT: TECNICO ENVIAS AJUSTES, PDTE REVISION

Así mismo se les recordó:

1. La responsabilidad de cargar en el SECOP el formato de no obligado a facturar.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-084649-AG

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá DC. Octubre 16 de 2024

HORA: 10:30 hrs

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO.	Paloma Gonzalez Soler	C. Económica	Dicop.	3143010518	Paloma.gonzalez@fac.	
2	CO	Monica Maestre Leal	Jurídico	DICOP.	3167524091	Monica.maestre@fac.mil.co	
3	CO	Jeffeson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056579	Jeffeson.trujillo@fac.mil.co	
4	CO.	Yentze Fernanda Lucio Alvarez	Jurídico	Dicop	3215471585	Yentze.lucio@fac.mil.co	
5	CO	Nelly Soledad Zambrano Cárdenas	Económico	DICOP.	3126039812	Nelly.Zambrano@fac.mil.co	
6	CO	Marcela Zabaleta	Jurídico	Dicop	3202911679	Mda.Zabaleta@fac.mil.co.	
7	CO	Sandra Dumago	Economico	Dicop	3208084281	Sandra.dumago@fac.mil.co	
8	CO	Alejandro Suarez P.	Jurídico	Dicop	3017783564	leonardo.suarez@fac.mil.co	
9	CO	Margareth Jaramillo E	Económico	Dicop	1094928645	margareth.jaramillo@fac	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-087921-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,23-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	10:15
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 23 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS 30 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MODALIDAD MÍNIMA CUANTIA, PDTE REVISION 09 OCT: ECONOMICO ENVIA DOCS REVISADOS EL 11-10-24 11 OCT: JURIDICO, VERIFICAR ACUERDOA MARCOS, EXPERIENCIA, PLAZO DE EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 16 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 OCT: TECNICO ENVIO CADENA PRESUPUESTAL

							18 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 21 OCT: EN FIRMAS
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 30 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO INFORMACIÓN 03 OCT: ECONOMICO SOLICITA REUNION URGENTE PARA TRATAR TEMAS DE COTIZACION CODALTEC Y FICHA TECNICA 07 OCT: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE REUNION 09 OCT: SE REALIZA REUNION Y SE AJUSTA ANEXO TECNICO, PDTE COTIZACION CODALTEC 17 OCT: CODALTEC NO HA COTIZACION LOS ITEMS POR PRECIO UNITARIO

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 SEP: ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 09 OCT: PDTE REUNION PARA TERMINAR DE ESTRUCTURAR 09 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 OCT: EN FIRMA DE DOCS 16 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC VF 2025	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO 26 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: PDTE REUNION PARA ACLARACION TEMAS 09 OCT: REUNION EL DIA 10-10-24 21 OCT: SE REALIZO REUNION 18-10-24 PARA AJUSTES DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 23 OCT: ECONOMICA, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-087921-AG

INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION 09 OCT: OFERENTE NO HA ENVIADO DOCUMENTOS
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO 09 OCT: FALTA CADENA PRESUPUESTAL 10 OCT: JURIDICO RECABA AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 16 OCT: TECNICO INFORMA QUE ESTAN AJUSTANDO CPA POR REDUCCION DE ITEM 23 OCT: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC VF 2025	En estructuración	17-oct-24	NELLY	MONICA	23-oct-24	28-oct-24	17 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 OCT: JURIDICO, FORMATO EDP NO CORRESPONDE, JUSTIFICACION NECESIDAD, COTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, PDTE ECONOMICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	18-oct-24	MARGARETH	YARITZA	23-oct-24	28-oct-24	18 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA PARA LAS VIGENCIAS 2024 – 2025 – 2026	En estructuración	21-oct-24	SANDRA	LEONIDAS	23-oct-24	28-oct-24	21 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 21 OCT: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-087921-AG

SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL DE PASAJEROS Y SERVICIOS CONEXOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y PARA LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DEL SERVICIO VF 2025	En estructuración	21-oct-24	MARGARETH	MARCELA	24-oct-24	28-oct-24	21 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 OCT: SE REASIGNA ESTRUCTURACION ECONOMICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	23-oct-24	YOLIMA	MERCEDES	25-oct-24	30-oct-24	23 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS FLIR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	23-oct-24	JEFFERSON	YARITZA	25-oct-24	30-oct-24	23 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES

Así mismo se les recordó:

1. La responsabilidad de cargar en el SECOP el formato de no obligado a facturar.

Actividades a Realizar			
Actividad	**Responsable**		**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Octubre 23 de 2024

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO.	Yolima Gonzalez Soler	C. Económico.	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac.	
2	CO	Margareth Jaramillo E	E. Económico	DICOP	3117668294	margareth.jaramillo@fac	
3	B.	NGlly Sol Zamudio	Economica	DICOP.	3126038814	Nelly.Zamudio@fac	
4	CO	Monica Maestre Leal	Juridica.	DICOP	3107524091	Monica.maestre@fac.mil.co	
5	CO.	Diego Pardo	E. Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
6	CO	Marcela Zeballeta	Juridica	DICOP	3202911679	lyda.zeballeta@fac.mil.co	
7	CO	Sandra Durango	Economica	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
8	CO.	Jefferson Trujillo	Economico	DICOP	3104036579	jefferson.trujillo@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-088958-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,30-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:10	**Hora Finalización**	10:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 30 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
Adquisición de Equipos de Laboratorio de suelos para la construcción y el control de calidad en la construcción de la red de vías, rampas y aeropistas de la Fuerza Aérea Colombiana	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS 30 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MODALIDAD MÍNIMA CUANTIA, PDTE REVISION 09 OCT: ECONOMICO ENVIA DOCS REVISADOS EL 11-10-24 11 OCT: JURIDICO, VERIFICAR ACUERDOA MARCOS, EXPERIENCIA, PLAZO DE

FAC-S-2024-088958-AG

							EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 16 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 OCT: TECNICO ENVIO CADENA PRESUPUESTAL 18 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 21 OCT: EN FIRMAS 25 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-088958-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 30 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO INFORMACIÓN 03 OCT: ECONOMICO SOLICITA REUNION URGENTE PARA TRATAR TEMAS DE COTIZACION CODALTEC Y FICHA TECNICA 07 OCT: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE REUNION 09 OCT: SE REALIZA REUNION Y SE AJUSTA ANEXO TECNICO, PDTE COTIZACION CODALTEC 17 OCT: CODALTEC NO HA COTIZACION LOS ITEMS POR PRECIO UNITARIO 28 OCT: ESTA EN TRAMITE DOC POR PARTE DE CEGOT INFORMANDO LA NO CONTINUIDAD CON EL PROCESO

FAC-S-2024-088958-AG

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC VF 2025	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO 26 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: PDTE REUNION PARA ACLARACION TEMAS 09 OCT: REUNION EL DIA 10-10-24 21 OCT: SE REALIZO REUNION 18-10-24 PARA AJUSTES DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 23 OCT: ERCONOMICA, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 28 OCT: JURIDICO, TECNICO DEBE ESTABLECER CRITERIOS DE VERIFICACION PARA QUE CIAC COTICE, ANEXO TECNICO 28 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 OCT: PDTE AJUSTE CPA VF
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION 09 OCT: OFERENTE NO HA ENVIADO DOCUMENTOS 25 OCT: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 28 OCT: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE VERIFICACION, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-088958-AG

ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO 09 OCT: FALTA CADENA PRESUPUESTAL 10 OCT: JURIDICO RECABA AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 16 OCT: TECNICO INFORMA QUE ESTAN AJUSTANDO CPA POR REDUCCION DE ITEM 23 OCT: EN FIRMA DE DOCS 24 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 30 OCT: ST DIAZ INFORMA QUE LA ST CARVAJAL LE DIJO QUE EL ASESOR ESTA EN INCAPACIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC VF 2025	En estructuración	17-oct-24	NELLY	MONICA	23-oct-24	28-oct-24	17 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 OCT: JURIDICO, FORMATO EDP NO CORRESPONDE, JUSTIFICACION NECESIDAD, COTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, PDTE ECONOMICO 24 OCT: ECONOMICO, ACLARAR CUANTIFICACION DE PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 OCT: JURIDICO INFORMA QUE NO SE SUBSANARON OBSERVACIONES POR PARTE DEL TECNICO 30 OCT: PDTE REUNION PARA REVISAR FICHA TECNICA A LAS 14:00 HRS 30 OCT: SE REALIZA REUNIÓN DONDE SE INFORMA QUE LA FICHA TECNICA DEBE SER DETALLADA PARA LOS MTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, SE ENVIA EJEMPLO PARA LA COTIZACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	18-oct-24	MARGARETH	YARITZA	23-oct-24	28-oct-24	18 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 OCT: ECONOMICO LE DIO PRIORIDAD AL PROCESO DE PASAJES 28 OCT: ECONOMICO INFORMA QUE EL DÍA DE MAÑANA SE ENVIAN OBSERVACIONES 30 OCT: ECONOMICO PLAZO 30-10-24, JURIDICO YA TIENE OBSERVACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL DE PASAJEROS Y SERVICIOS CONEXOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y	En estructuración	21-oct-24	MARGARETH	MARCELA	24-oct-24	28-oct-24	21 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 OCT: SE REASIGNA ESTRUCTURACION ECONOMICA 25 OCT: ECONOMICO ENVIA DOC ESTRUCTURADO, PDTE REVISION DE DOCS DE BMC 28 OCT: PDTE REUNION A LAS 11 HRS 30 OCT: SE REALIZA REUNION, SE AJUSTA VALOR DE NEGOCIACION DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA, INCLUIR INFORMACION,


FAC-S-2024-088958-AG

PARA LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DEL SERVICIO VF 2025							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	23-oct-24	YOLIMA	MERCEDES	25-oct-24	30-oct-24	23 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 26 OCT: ECONOMICO, CERTIFICADO SAP, PLAN DE MANTENIMIENTO, LISTA DE PRECIOS MTO RECUPERATIVO, JUSTIFICAR NECESIDAD DE PAGAR DIAGNOSTICO, PDTE JURIDICO 30 OCT: TECNICO INFORMA QUE EL DÍA DE HOY ENTREGAN 01 COTIZACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS FLIR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	23-oct-24	JEFFERSON	YARITZA	25-oct-24	30-oct-24	23 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION, FORMA DE PAGO, DOCS OFERENTE, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, DOC EXCLUSIVIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 30 OCT: TECNICO INFORMA QUE TIENE PARCIALMENTE LOS AJUSTES, NO TIENE COTIZACION 30 OCT: TECNICO ENVIA DOCS PARCIALES, PDTE REVISION

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-088958-AG



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas.

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, Octubre 30 de 2024

HORA: 09:10

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS	Yolima Gonzalez Soler	C. Económico.	DICOP	3143010718	yolima.gonzalez@fac.	
2	PS	Monica Muñoz Leal	CO. Logística	DICOP	3167524091	monica.munoz@facmil.co	
3	PS.	Nelly Sol Zambrano.	CO. Económico	DICOP.	31260318	Nelly.Zambrano.PAC.mil	
4	OPS	Margareth Jaramillo	CO Económico	DICOP	3117608799	margareth.jaramillo.@	
5	PS.	Diego F. Pardo Garzón	económico	DICOP	3103368677	diego.pardo@fac.mil.co	
6	CO.	Yenifer Fernandez Lucio Almeida	Jurídico	Dicop	3215471585	Yenifer.lucio@fac.mil.co	
7	CO	Jeffersson Trujillo Duque	Economico	DICOP	3104056599	Jeffersson.trujillo@fac.mil.co	
8	CO	Andrea Maca Orozco	Económica	DICOP	3182123321	andrea.maca@facmil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							