	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: Noviembre Año: 2024

CONTRATO N°.: 154-05-B-COFAC-BACOF-2024 LOTE 6

CONTRATISTA: JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 15.300.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
NOVIEMBRE	$3.570.000
DICIEMBRE	$5.100.000
DICIEMBRE O CXP 2024 (PAGADERAS I TRIM 2025)	$6.630.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes Septiembre Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25-09-2024 hasta el 24-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 40.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	Profesional en derecho con mínimo dos (2) años de experiencia profesional en contratación estatal.	Abogado.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando estructuraciones dentro de los plazos establecidos.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos: Los cuales se han revisado de manera conjunta con la estructuración económica dado que es un trabajo conjunto para el cumplimiento de las actividades precontractuales, revisadas mediante actas No. FAC-S-2024-084621-AG y FAC-S-2024-087945-AG del 24-10-2024.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- A la fecha no se han efectuado pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar adelante con la estructuración jurídica, la evaluación de procesos contractuales que le sean asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOMBRE SUPERVISOR: MY. David Arbeláez Restrepo.

FIRMA:

C.C. No. 16075396

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
154-05-B-COFAC-BACOF-2024 LOTE 6

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		1
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-084621-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,08-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración y evaluaciones procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:10	**Hora Finalización**	10:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 08 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales y verificación de aspectos jurídicos y económicos con el personal con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE COMPONENTES MAYORES (BLADE MAIN ROTOR, TRANSMISSION MECHANICAL HELICOPTER Y POWER UNIT GAS TURBINE ENGINE) DE LAS AERONAVES ASIGNADAS UH-60 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5	En estructuración	25-sep-24	ANDRES	ERIKA	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 01 SEP: JURIDICO Y ECONOMICO, DESCRIPCION NECESIDAD, MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, PDTE ADICION DE RECURSOS 03 OCT: TECNICO ENVIA DOD DE OFERENTE 04 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICION ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA DIFRA	En estructuración	25-sep-24	JOHANNA	ALEJANDRA	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 02 OCT: EN FIRMA DE DOCS 08 OCT; DE ACUERDO A LO TRATADO CON MY BARRAGAN SE VAN A ADICIONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE ANTENES Y GPS Y CAMBIA ORDENACION

FAC-S-2024-084621-AG

SERVICIO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE	En estructuración	25-sep-24	ANDREA	JOHN	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 30 SEP: EN FIRMA DE DOCS 02 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PARA SIIF NACIÓN Y CETIL, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-sep-24	ANDRES	ERIKA	7-oct-24	10-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION NECESIDAD, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, TIPO DE CONTRATO, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 OCT: JURIDICO SOLICITA REUNION
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS CORTAMALEZA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En estructuración	25-sep-24	LAURA	JONNATAN	27-sep-24	3-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 SEP: ECONOMICO, UNSPSC, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 01 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 OCT: EN AJUSTE DE CANTIDADES
ESTUDIOS DE SUELOS PARA PARA EL TRASLADO DE LA ZONA OPERATIVA DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(GACAR) SEGÚN ANEXO TECNICO	En estructuración	25-sep-24	JUAN	DANIELA	4-oct-24	9-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS 01 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 OCT: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 OCT: EN FIRMA DE DOCS 08 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE AVIACIÓN EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 - RIONEGRO-ANTIOQUIA	En estructuración	26-sep-24	ANDREA	JOHN	4-oct-24	9-oct-24	26 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN SENSOR DUAL AEROTRANSPORTADO DE TOMAS LIDAR E IMÁGENES VERTICALES PARA	En estructuración	2-oct-24	JOHANNA	ALEJANDRA	4-oct-24	11-oct-24	02 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION VF, FORMA DE PAGO, CARTA EXCLUSIVIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 07 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-084621-AG

LA JIAEC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO							08 OCT: DOCUMENTOS AJUSTADOS PDTE CADENA PRESUPUESTAL VF
ADQUISICIÓN FORTIPOINTS Y HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LA RED DE ÁREA EXTENDIDA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	3-oct-24	LAURA	JONNATAN	7-oct-24	11-oct-24	03 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 08 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, CANTIDADES, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
SUMINISTRAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	7-oct-24	JOHANNA	ALEJANDRA	10-oct-24	18-oct-24	07 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

Así mismo se les aclara al personal jurídico que va a realizar publicaciones de procesos en el SECOP:

1. Se debe revisar el cronograma y actos administrativos
2. Para aprobación por parte del jurídico militar responsable, se debe informar al personal de estructuradores económicos y jurídicos para que revisen y aprueben la información cargada en el SECOP, con el fin de reducir la probabilidad de cometer errores en la publicación que puedan afectar el proceso.
3. Verificar que no se duplique información en el SECOP

De igual forma se trataron temas adicionales como:

1. Se debe realizar requerimientos para el informe final de evaluación
2. Se debe analizar la efectividad y cumplimiento de los requerimientos a subsanar, toda vez que:

   - Los oferentes no subsanan
   - Doble tiempo para subsanar
   - Se desgasta al personal

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración y Evaluación Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: 09:10 Bogotá, Octubre 08 de 2024

HORA: 09:10 hrs

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS	JONNATAN PUERTO	ASESOR JURIDICO	DICOP	3009667511	JONNATAN.PUERTO@FAC	
2	PS	John González	Asesor jurídico ASJ.	DICOP	3005050714	John.Gonzalez.M@fac	
3	PS	Alejandra Navarro		DICOP	3154957241	Maya.navarro@FAC	
4	PS	Andrés Hernandez	AS. Economico	DICOP	3214930811	andres.HernandezF.@Fac	
5	PS	Erika Solano Rodriguez	As. Jurídica	DICOP	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
6	PS	Laura Natalia Herrera Copete	As. Económico	DICOP	3112282526	laura.herrera@fac.mil.co	
7	PS.	Daniela Escalona Romero.	AS. Jurídica.	DICOP.	3143197985	daniela.escalona@fac.mil.co	
8	PS	Johanna A. Agudelo J.	AS. Económico	DICOP	3144413720	johanna.agudelo@fac.mil.co	
9							
10	TE	Maluer Benitez Mª Alejandra	Subdirector Contratual	DICOP.	3152761407	mariamaluer@fac.mil.co	
11	ST	Daniela Fernanda Sierra Jaimes	Subdirector contrato	Dicop	3105640966	daniela.sierra@fac.mil.co	
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-087945-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,24-10-2024

Asunto	Seguimiento estructuración y evaluaciones procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	10:00
Ausentes	Alejandra Navarro		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 24 de octubre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE COMPONENTES MAYORES (BLADE MAIN ROTOR, TRANSMISSION MECHANICAL HELICOPTER Y POWER UNIT GAS TURBINE ENGINE) DE LAS AERONAVES ASIGNADAS UH-60 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5	En estructuración	25-sep-24	ANDRES	ERIKA	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 01 SEP: JURIDICO Y ECONOMICO, DESCRIPCION NECESIDAD, MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, PDTE ADICION DE RECURSOS 03 OCT: TECNICO ENVIA DOD DE OFERENTE 04 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 OCT: PDTE CONFIRMACION ADICION 4 MIL MILL 21 OCT: TECNICO INFORMA QUE ESTA EN FIRMA LA RESOLUCIÓN PARA EL TRASLADO
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE CONECTIVIDAD POR MEDIO DE RADIOENLACE ENTRE CATAM Y EL CERRO EL TABLAZO, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	En revisión documentos publicación	25-sep-24	JUAN	DANIELA	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISION ANTICIPO, MATRIZ DE RIESGOS, FICNA TECNICA, SAP, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: EN FIRMA DE DOCS 30 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 07 OCT: SE ASIGNA ANALISTA

FAC-S-2024-087945-AG

ADQUISICION ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA DIFRA	En estructuración	25-sep-24	JOHANNA	ALEJANDRA	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 02 OCT: EN FIRMA DE DOCS 08 OCT; DE ACUERDO A LO TRATADO CON MY BARRAGAN SE VAN A ADICIONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE ANTENES Y GPS Y CAMBIA ORDENACION 10 OCT: MY BARRAGAN ENVIA DOCS, PDTE REVISION 11 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 OCT: EN FIRMA DE DOCS Y PDTE TRASLADO PRESUPUESTAL
SERVICIO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE	En revisión documentos publicación	25-sep-24	ANDREA	JOHN	27-sep-24	2-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 30 SEP: EN FIRMA DE DOCS 02 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 15 OCT: SE ASIGNA ANALISTA, CUANDO EL CONTRATISTA TERMINE SU CONTRATO LO ASUME SAMUEL
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PARA SIIF NACIÓN Y CETIL, CONFORME ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	25-sep-24	ANDRES	ERIKA	7-oct-24	10-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION NECESIDAD, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, TIPO DE CONTRATO, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 OCT: JURIDICO SOLICITA REUNION 09 OCT: PROCESO ESTRUCTURADO, PDTE APROBACION VF 15 OCT: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 21 OCT: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS CORTAMALEZA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Prepliego	25-sep-24	LAURA	JONNATAN	27-sep-24	3-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 SEP: ECONOMICO, UNSPSC, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 01 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 OCT: EN AJUSTE DE CANTIDADES 11 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 21 OCT: SE ASIGNA ANALISTA 23 OCT: PLIEGO DEFINITIVO 31-10-24, PRESENTACION OFERTAS 07-11-24
ESTUDIOS DE SUELOS PARA PARA EL TRASLADO DE LA ZONA OPERATIVA DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(GACAR) SEGÚN ANEXO TECNICO	Solicitud de Oferta (minima - directa - orden de compra)	25-sep-24	JUAN	DANIELA	4-oct-24	9-oct-24	25 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS 01 OCT: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 OCT: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 OCT: EN FIRMA DE DOCS 08 OCT: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 16 OCT: SE ASIGNA ANALISTA, CUANDO EL

FAC-S-2024-087945-AG

							CONTRATISTA TERMINE SU CONTRATO LO ASUME SANDRA 24 OCT: PRESENTACION OFERTAS 29-10-24
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE AVIACIÓN EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 - RIONEGRO-ANTIOQUIA	En revisión documentos publicación	26-sep-24	ANDREA	JOHN	4-oct-24	9-oct-24	26 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, ULTIMA REVISION 10 OCT: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN SENSOR DUAL AEROTRANSPORTADO DE TOMAS LIDAR E IMÁGENES VERTICALES PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	2-oct-24	JOHANNA	ALEJANDRA	4-oct-24	11-oct-24	02 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION VF, FORMA DE PAGO, CARTA EXCLUSIVIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 07 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 OCT: DOCUMENTOS AJUSTADOS PDTE CADENA PRESUPUESTAL VF 17 OCT: VF ES INVERSION
ADQUISICIÓN FORTIPOINTS Y HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LA RED DE ÁREA EXTENDIDA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	3-oct-24	LAURA	JONNATAN	7-oct-24	11-oct-24	03 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 08 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, CANTIDADES, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 10 OCT: ECONOMICO RECABA AJUSTE DE CPA 21 OCT: TECNICO INFORMA QUE AJUSTE 22-10-24 22 OCT: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE REVISION 24 OCT: EN FIRMAS DE DOCS
SUMINISTRAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	7-oct-24	JOHANNA	ALEJANDRA	10-oct-24	18-oct-24	07 OCT: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 11 OCT: JURIDICO Y ECONOMICO, ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 OCT: PDTE REUNION PARA 16-10-24 21 OCT: ECONOMICO, AJUSTE DE JUSTIFICACION PRESUPUESTO 21 OCT: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-087945-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE REFERENCIA CATERPILLAR SEGÚN ANEXO TÉCNICO VF 2025	En estructuración	18-oct-24	ANDRES	ERIKA	23-oct-24	28-oct-24	18 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 OCT: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD PROVEEDOR, FICHA TECNICA, PDTE ECONOMICO 22 OCT: ECONOMICO, COTIZACION, OFERTA ECONOMICA, CADENA PRESUPUESTAL. PDTE AJUSTES TECNICO

Evaluaciones:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION	JURIDICA EVALUACION
ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	Evaluación	171-00-A-COFAC-DILOS-2024	ANDRES	ERIKA
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	Evaluación	176-00-A-COFAC-CEGOT-2024	JUAN	DANIELA
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Evaluación	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	LAURA JOHANNA	JONNATAN ALEJANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	Evaluación	206-00-A-COFAC-DILOA-2024	JUAN	DANIELA
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO “A” DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Evaluación	158-00-A-COFAC-DIFRA-2024	ANDRES ANDREA JOHANNA	ERIKA JOHN ALEJANDRA
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	184-00-A-COFAC-CEGOT-2024	ANDRES	ERIKA
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	Evaluación	190-00-A-COFAC-CEGOT-2024	JUAN	DANIELA
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Evaluación	203-00-A-COFAC-DILOS-2024	ANDREA	JOHN
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Evaluación	200-00-A-COFAC-DILOS-2024	ANDREA	JOHN
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	Evaluación	215-00-A-COFAC-CEGOT-2024	JOHANNA	ALEJANDRA
ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR Y RACIONES DE CAMPAÑA DE BAJO PESO, DE CONFORMIDAD CON LAS NTMD 0065-A7 Y NTMD-0300, RESPECTIVAMENTE, CONFORME EL DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO	Evaluación	192-00-A-COFAC-DILOS-2024	JOHANNA	ALEJANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BATT TANK A TODO COSTO Y SUSACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE POR VIA AEREA, ALMACENAMIENTO YSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION Y TERRESTRE DE ACUERDO CON ELANEXO TÉCNICO	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	195-00-A-COFAC-DILOA-2024	JUAN	DANIELA

FAC-S-2024-087945-AG

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	Evaluación	222-00-A-COFAC-CEGOT-2024	LAURA	JONNATAN
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES VCS, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE MANDO Y CONTROL" AIRE TIERRA" DE LA FAC. (PRIMERA PARTE FASE 4. CON DESTINO CCOFA-CATAM)".	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	219-00-A-COFAC-CEGOT-2024	LAURA	JONNATAN
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CATERPILLAR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Evaluación	229-00-A-COFAC-DILOS-2024	JUAN	DANIELA
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Evaluación	213-00-A-COFAC-CEGOT-2024	ANDRES	ERIKA

Publicaciones de procesos en el SECOP II:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	ANALISTA RESPONSABLE DEL PROCESO2
SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS PROFESIONALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A LA FICHA TÉCNICA Y LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SERVICIO REQUERIDO	Contratación Directa	207-00-A-COFAC-DILOS-2024	JONNATAN
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AMARILLA CATERPILLAR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Contratación Directa	229-00-A-COFAC-DILOS-2024	ALEJANDRA
SERVICIO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE	Mínima Cuantía	224-00-A-COFAC-DIFRA-2024	JOHN
ESTUDIOS DE SUELOS PARA PARA EL TRASLADO DE LA ZONA OPERATIVA DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(GACAR) SEGÚN ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	227-00-A-COFAC-DIFRA-2024	DANIELA
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	213-00-A-COFAC-CEGOT-2024	DANIELA

Así mismo se les recordó:

1. La responsabilidad de cargar en el SECOP el formato de no obligado a facturar.
2. Se debe tener buena comunicación con los estructuradores y analistas para la publicación de los procesos en la plataforma SECOP II
3. Para la realización de los informes de evaluaciones económicas y jurídicas, se debe verificar que la información corresponda a los procesos evaluados.
4. Para las realizaciones de las evaluaciones de los procesos, se debe verificar la información que esta publicada en el SECOP II
5. Para la revisión de las estructuraciones se debe verificar al detalle las fichas técnicas, con el fin de advertir que lo que se va a contratar se ajuste al presupuesto y a la necesidad.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. Octubre 21 de 2024

HORA: 09.00 hrs.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS	Jonnatan Puerto	A. Jurídico	DICOP	3003867311	jonnatan.puerto@fac	
2	OP	Juan Carlos Montoya	A Economico	Dicop	3103745020	juan.montoya@fac.	
3	OP	Laura Natalia Herrera Cepeda	A. Económico	DICOP	3112282526	laura.herrera@fac.mil.co	
4	OP	Erika Solano Rodríguez	A. Jurídico	DICOP	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
5	PS	Andres Hernandez	A. Economico	DicoP	3214830811	andres.Hernandez@F.OFac.mil.co	
6	PS	Johonna A. Agudelo J.	A. Económico	DICOP	314 4413720	johanna.agudelo@fac.mil.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							