AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** 23000409-H4 de 2023 **OBJETO:** 43400C0895 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES **AEROPUERTO:** AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES **PLAZO INICIAL:** Hasta 23 de Diciembre de 2024. **FECHA DE INICIACIÓN:** 17 de junio del 2024 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 23 de Diciembre de 2024. **PLAZO FINAL:** 23 de Diciembre de 2024.	**VALOR INICIAL:** $ 248.735.670,90 **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** $ 248.735.670,90	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2** **CONTRATISTA:** CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR:** LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA SUPERVISOR VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO SUPERVISOR

El día 16 de septiembre del 2024 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon (Pálmira Valle del Cauca), se reunieron el Ingeniero **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA** contratista de obra, **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA** , quién actúa como Supervisor, designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **Desde 12 de agosto del 2024 hasta 15 de septiembre del 2024**, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra **ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2**, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 248.735.670,90
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 248.735.670,90
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 248.735.670,90
6. Valor presente acta		$ 62.183.917,73
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	$ -
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 62.183.917,73
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 62.183.917,73
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 124.367.835,45
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 124.367.835,45
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**50%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-33-0-2403025-02	Adquisición de Bienes y servicios	62.183.917,73
TOTAL			**62.183.917,73**

AMORTIZACIÓN

N/A $ 0,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la supervisión.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. la supervisión del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
SUPERVISOR

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR