1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X		INFORME FINAL:	CUOTA No. 004
Fecha informe:	Día : 30	Mes: AGOSTO	Año: 2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X	Convenio: __	#: 040.10.05.24.582	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): CDP 8100004878 del 03 de MAYO de 2024 RPC 9100023702 del 07 de MAYO de 2024

Nombre Contratista: MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA	Documento de identificación N°: 38.656 326 de Ginebra

Fecha Inicio (dd/mm/aa): 08/05/2024	Plazo de Ejecución (meses): 22 Días Y 07 Meses	Fecha Terminación(dd/mm/aa): 31/12/2024

Proceso / área: P4 JURÍDICA	Nombre supervisor: MARÍA FERNANDA CASTAÑEDA

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.

Proyecto (Rubro): Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca

Eje Plan Estratégico Inciva: Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: LT4. valle, departamento verde y sostenible	Línea de acción: LA404. valle fortalece la cultura ambiental
Programa Plan de Desarrollo Departamental: Pg40401. Educación Ambiental Integral	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: Sp4040102. Participación para la Gestión Ambiental

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP404010200101. Ejecutar 1 acción orientada a la Educación Ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales durante el cuatrienio

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad N°.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	**Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"**	50%
2	**Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.**	50%
3	**Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".**	50%
4	**Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.**	50%
5	**Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".**	50%
6	**Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.**	50%

4. INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad N°. 1: Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"

Asistió y Apoyó a las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento que se definieron para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del Proyecto "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", de la siguiente manera:


- Asistió a la reunión presencial donde se socializó a los gestores ambientales del municipio de Ginebra, el programa de educación ambiental comunitaria del Valle del Cauca 2024-2027, la metodología de trabajo y temas de planeación para el mes de Agosto.






Responsable: Sebastián Gómez Ramírez
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Lugar: Casa de Natalia Conde
Hora: De 11:00 a.m. a 12:00 m.


- Asistió a la capacitación virtual ambiental de fichas metodológicas para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro. En la cual se compartió la estructura de la ficha ambiental 01: Protección Integral del Agua, para el mes de Agosto, dando cumplimiento al proyecto ambiental comunitario.






Responsable: Natalia Valencia
Fecha: Jueves 01 de Agosto de 2024
Hora: De 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Plataforma Meet.

- Asistió al Taller Psicosocial: Rol y Perfil del Gestor, para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro. En la cual se compartió el rol del gestor, planificando, organizando y coordinando actividades dentro de la comunidad, para la ejecución del programa de gestores ambientales.



Responsable: Psicóloga Julia Andrea Suarez Vasco
Fecha: Jueves 8 de Agosto de 2024
Hora: De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Plataforma Meet.

- Asistió a la capacitación virtual de informes para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro, en la cual se compartió la estructura y documentos que deben de entregar los gestores ambientales junto con los informes de la ejecución de sus actividades, dando cumplimiento al proyecto ambiental comunitario.




Responsable: Benys Mercedes Hernández Casilla
Fecha: Viernes 16 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Lugar: Plataforma Meet.


Actividad No. 2: Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.

Desarrolló las actividades del proyecto con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión de la siguiente manera:

- El día 02 de Agosto se realizó la articulación con la Docente Adriana Meneses Coordinadora del Proyecto Ambiental Escolar "PRAE" de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos del Municipio de Ginebra, realizando reunión de planeación para discutir la realización de la huerta escolar, del sitio y que se podría plantar en la huerta y el tipo de mantenimiento de la misma.



- El día 06 de Agosto se realizó la articulación con la Docente María Emperatriz Montoya, Coordinadora del Proyecto Ambiental Escolar "PRAE", de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Sede Perpetuo Socorro de la Vereda Barranco Bajo Zona Rural del Municipio de Ginebra, donde se realizaron tres eras de la huerta escolar y se sembraron diferentes tipos de verduras y hortalizas, como cebolla morada, zanahoria, cilantro y cebolla larga.







- El día 14 de Agosto se realizó la articulación con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental "CIDEA" del Municipio de Ginebra, donde se discutió el aporte del Programa de Gestores Ambientales Comunitarios en las Instituciones Educativas, así como el aporte realizado este año por las diferentes instituciones como asoguabas, ues valle, veolia, alcaldía municipal de ginebra, etc. También se Definió el tema a tratar en la semana ambiental, el cual fue, La Biodiversidad, entre otros.











Actividad No. 3: Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

Realizó seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de las fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".**

SOCIALIZACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS


- **Socialización N°1**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a. m. a 8:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Cuarto Uno
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: María Teresa Hernández. Docente


- **Socialización N°2**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Hora: De 9:00 a. m. a 9:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Cuarto Dos
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Liliana Ledesma B. Docente






- **Socialización N°3**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Lunes 05 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a. m. a 8:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Quinto Uno
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Adriana Meneses Villamil. Docente



- **Socialización N°4**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Lunes 05 de Agosto de 2024
Hora: De 9:00 a. m. a 9:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Quinto Dos
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Cesar A Grueso. Docente



- **Socialización N°5**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Colegio 10 Sede Perpetuo Socorro de la Vereda Barranco Bajo Zona Rural del Municipio de Ginebra. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 06 de Agosto de 2024
Hora: De 7:00 a. m. a 7:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Inmaculada Concepción Colegio 10 Sede Perpetuo Socorro Vereda Barranco Bajo
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: María Emperatriz Montoya. Docente

- **Socialización N°6**



Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Sagrado Corazón. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 13 de Agosto de 2024
Hora: De 10:30 a. m. a 11:00 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Sagrado Corazón. Grado Tercero Uno.
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Oscar Eduardo Barreto. Docente

SOCIALIZACIONES EN ESPACIOS COMUNITARIOS


- **Socialización N°1**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Jueves 8 de Agosto de 2024
Hora: De 3:00 p. m. a 3:30 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 6
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Víctor Daniel Villareal. Formador



- **Socialización N°2**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 13 de Agosto de 2024
Hora: De 2:30 p. m. a 3:00 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 9
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Manuel Fernando Villareal. Formador




- **Socialización N°3**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas participantes de las actividades lúdicas de la Fundación LUNART
Fecha: Miércoles 14 de Agosto de 2024
Hora: De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Fundación LUNART
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Catalina Ayala, Coordinadora

- **Socialización N°4**

Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Jueves 15 de Agosto de 2024
Hora: De 2:00 p.m. a 2:30 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 13
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Danny A. Melo. Formador




- **Socialización N°5**

Descripción: Se Realizó Dinámica participativa con el grupo de la Categoría sub 13, dando a conocer la función esencial de los árboles en la generación del agua, para la Protección Integral del Agua.
Fecha: Jueves 15 de Agosto de 2024
Hora: De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 13
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Danny A. Melo. Formador




- **Socialización N°6**


Descripción: Se socializó la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a la familia Reyes Prado, donde se les invito a cuidar el agua con consejos prácticos.
Fecha: Viernes 16 de Agosto de 2024
Hora: De 7:00 p.m. a 7:30 p.m.
Lugar: Casa de la Familia Reyes Prado
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Isabel Cristina Reyes Prado




Actividad No. 4: Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.


Apoyó y participó en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividad del proyecto asignados por la supervisión del contrato de la siguiente manera:

El día 14 de Agosto se realizó la participación y acompañamiento en el mantenimiento de la eco huerta de la familia Sanabria Escalante del Corregimiento de La Floresta del Municipio de Ginebra, se realizó el mantenimiento con deshierbe y poda de algunas plantas aromáticas que se encuentran en la huerta. Este proceso se realizó con la colaboración de la familia de la Señor Tulio Erazmo Sanabria, desde las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.





Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

- Apoyó en la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto del mes de Agosto, para promover en la comunidad el conocimiento de la institución y sus diferentes actividades que realiza como se evidencia a continuación:




Red Social: Facebook



Fecha: 10 de Agosto de 2024







Red Social: Instagram	Fecha: 11 de Agosto de 2024

Actividad No. 6: Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

Realizó las funciones delegadas participando activamente de acuerdo con el objeto del proyecto en el mes de Agosto de la siguiente manera:

- Realizó entrega de semillas de Cilantro para la Huerta de la Familia Sanabria Escalante, en el Corregimiento de la Floresta, en el Municipio de Ginebra Valle.





Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **AGOSTO** desde el **01** al **30** de **AGOSTO del 2024**, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.2X.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P4, área Jurídica, mediante contrato de Prestación de Servicios No. .040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACIÓN	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9470267572 Operador: Aportes en Línea Fecha de Pago(dd/mm/aa): 13 de Agosto del 2024 Periodo de pago de la seguridad social: Julio

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	Concepto(Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$14,400,000	Cuota 1	30/05/2024	$1.800.000	Pagado
Valor adiciones	$0	Cuota 2	30/06/2024	$1.800.000	Pagado
Valor total del contrato	$14,400,000	Cuota 3	30/07/2024	$1800.000	Pagado
Valor pagado	$5.400.000	Cuota 4			
Valor causado que no se ha pagado	$1,800,000	Cuota 5			
Valor total ejecutado	$7,200,000	Cuota 6			
Valor saldo por ejecutar	$7,200,000	Cuota xx			

INFORMACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE:		
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
•Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
•Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURÍDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	AGOSTO	de	2024

SUPERVISOR

Nombre: MARÍA FERNANDA CASTAÑEDA
Cargo: ASESORA JURÍDICA

Apoyo a la Supervisión: _____ Jennifer Solarte Ortiz / Apoyo Zonal

N/A: _____

Santiago de Cali, 30 de Agosto de 2024

Doctora
MARÍA FERNANDA CASTAÑEDA
Supervisora del Contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.24.582**
Contratista:	**MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA**
Periodo reportado:	**Del 01 al 30de Agosto de 2024**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.24.582 DEL 06 DE MAYO DEL 2024, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Agosto de 2024. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1. Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"


Asistí y Apoyé a las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento que se definieron para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del Proyecto "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", de la siguiente manera:

- Asistí a la reunión presencial donde se socializó a los gestores ambientales del municipio de Ginebra, el programa de educación ambiental comunitaria del Valle del Cauca 2024-2027, la metodología de trabajo y temas de planeación para el mes de Agosto.




Responsable: Sebastián Gómez Ramírez
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Lugar: Casa de Natalia Conde
Hora: De 11:00 a.m. a 12:00 m.

- Asistí a la capacitación virtual ambiental de fichas metodológicas para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro. En la cual se compartió la estructura de la ficha ambiental 01: Protección Integral del Agua, para el mes de Agosto, dando cumplimiento al proyecto ambiental comunitario.




Responsable: Natalia Valencia
Fecha: Jueves 01 de Agosto de 2024
Hora: De 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Plataforma Meet.

- Asistí al Taller Psicosocial: Rol y Perfil del Gestor, para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro. En la cual se compartió el rol del gestor, planificando, organizando y coordinando actividades dentro de la comunidad, para la ejecución del programa de gestores ambientales.



Responsable: Psicóloga Julia Andrea Suarez Vasco
Fecha: Jueves 8 de Agosto de 2024
Hora: De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Plataforma Meet.

- Asistí a la capacitación virtual de informes para gestores ambientales del mes de Agosto, convocada para la zona Centro, en la cual se compartió la estructura y documentos que deben de entregar los gestores ambientales junto con los informes de la ejecución de sus actividades, dando cumplimiento al proyecto ambiental comunitario.



Responsable: Benys Mercedes Hernández Casilla
Fecha: Viernes 16 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Lugar: Plataforma Meet.


Actividad No. 2: Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.

Desarrollé las actividades del proyecto con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión de la siguiente manera:


- El día 02 de Agosto realicé la articulación con la Docente Adriana Meneses Coordinadora del Proyecto Ambiental Escolar "PRAE" de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos del Municipio de Ginebra, realizando reunión de planeación para discutir la realización de la huerta escolar, del sitio y que se podría plantar en la huerta y el tipo de mantenimiento de la misma.



- El día 06 de Agosto realicé la articulación con la Docente María Emperatriz Montoya, Coordinadora del Proyecto Ambiental Escolar "PRAE", de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Sede Perpetuo Socorro de la Vereda Barranco Bajo Zona Rural del Municipio de Ginebra, donde se realizaron tres eras de la huerta escolar y se sembraron diferentes tipos de verduras y hortalizas, como cebolla morada, zanahoria, cilantro y cebolla larga.



- El día 14 de Agosto realicé la articulación con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental "CIDEA" del Municipio de Ginebra, donde se discutió el aporte del Programa de Gestores Ambientales Comunitarios en las Instituciones Educativas, así como el aporte realizado este año por las diferentes instituciones como asoguabas, ues valle, veolia, alcaldía municipal de ginebra, etc. También se Definió el tema a tratar en la semana ambiental, el cual fue, La Biodiversidad, entre otros.



Actividad No. 3: Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

Realicé seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de las fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".**

SOCIALIZACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS

- **Socialización N°1**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a. m. a 8:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Cuarto Uno
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: María Teresa Hernández. Docente




- **Socialización N°2**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2024
Hora: De 9:00 a. m. a 9:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Cuarto Dos
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Liliana Ledesma B. Docente




- **Socialización N°3**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Lunes 05 de Agosto de 2024
Hora: De 8:00 a. m. a 8:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Quinto Uno
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Adriana Meneses Villamil. Docente




- **Socialización N°4**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Lunes 05 de Agosto de 2024
Hora: De 9:00 a. m. a 9:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Antonia Santos. Grado Quinto Dos
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Cesar A Grueso. Docente




- **Socialización N°5**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Colegio 10 Sede Perpetuo Socorro de la Vereda Barranco Bajo Zona Rural del Municipio de Ginebra. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 06 de Agosto de 2024
Hora: De 7:00 a. m. a 7:30 a.m.
Lugar: Institución Educativa Inmaculada Concepción Colegio 10 Sede Perpetuo Socorro Vereda Barranco Bajo
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: María Emperatriz Montoya. Docente



- **Socialización N°6**


Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas de la Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Sagrado Corazón. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 13 de Agosto de 2024
Hora: De 10:30 a. m. a 11:00 a.m.
Lugar: Institución Educativa Ginebra La Salle Sede: Sagrado Corazón. Grado Tercero Uno.
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Oscar Eduardo Barreto. Docente



SOCIALIZACIONES EN ESPACIOS COMUNITARIOS


- **Socialización N°1**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Jueves 8 de Agosto de 2024
Hora: De 3:00 p. m. a 3:30 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 6
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Víctor Daniel Villareal. Formador




- **Socialización N°2**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Martes 13 de Agosto de 2024
Hora: De 2:30 p. m. a 3:00 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 9
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Manuel Fernando Villareal. Formador



- **Socialización N°3**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños y niñas participantes de las actividades lúdicas de la Fundación LUNART
Fecha: Miércoles 14 de Agosto de 2024
Hora: De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Fundación LUNART
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Catalina Ayala, Coordinadora




- **Socialización N°4**

Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a los niños de Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Desarrollando capacidades, aptitudes, cambios de actitudes y comportamientos en las comunidades para la protección integral del agua.
Fecha: Jueves 15 de Agosto de 2024
Hora: De 2:00 p.m. a 2:30 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 13
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Danny A. Melo. Formador



- **Socialización N°5**

Descripción: Realicé Dinámica participativa con el grupo de la Categoría sub 13, dando a conocer la función esencial de los árboles en la generación del agua, para la Protección Integral del Agua.
Fecha: Jueves 15 de Agosto de 2024
Hora: De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Club Deportivo y Recreativo Real Independiente. Categoría Sub 13
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Danny A. Melo. Formador



- **Socialización N°6**


Descripción: Socialicé la Ficha Ambiental 01: Protección Integral del Agua, del mes de Agosto, a la familia Reyes Prado, donde se les invito a cuidar el agua con consejos prácticos.
Fecha: Viernes 16 de Agosto de 2024
Hora: De 7:00 p.m. a 7:30 p.m.
Lugar: Casa de la Familia Reyes Prado
Nombre de quien lidera el grupo poblacional y grupo: Isabel Cristina Reyes Prado




Actividad No. 4: Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.

Apoyé y participé en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividad del proyecto asignados por la supervisión del contrato de la siguiente manera:

El día 14 de Agosto se realicé la participación y acompañamiento en el mantenimiento de la eco huerta de la familia Sanabria Escalante del Corregimiento de La Floresta del Municipio de Ginebra, se realizó el mantenimiento con deshierbé y poda de algunas plantas aromáticas que se encuentran en la huerta. Este proceso se realizó con la colaboración de la familia de la Señor Tulio Erazmo Sanabria, desde las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.






Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".


- Apoyé en la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto del mes de Agosto, para promover en la comunidad el conocimiento de la institución y sus diferentes actividades que realiza como se evidencia a continuación:





Red Social: Facebook	Fecha: 10 de Agosto de 2024







Red Social: Instagram	Fecha: 11 de Agosto de 2024

Actividad No. 6: Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

Realicé las funciones delegadas, participando activamente de acuerdo con el objeto del proyecto en el mes de Agosto de la siguiente manera:

- Realicé entrega de semillas de Cilantro para la Huerta de la Familia Sanabria Escalante, en el Corregimiento de la Floresta, en el Municipio de Ginebra Valle.





Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

Martha I. Sanabria.

MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA
CC. 38.656. 326 de Municipio De Ginebra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38656326		SANABRIA ZABALA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 11-04	GINEBRA-VALLE	2561851	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	9470267572	9470267572	I	2024/08/08	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	5	$403,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	38656326	SANABRIA ZABALA MARTHA ISABEL	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$800	$0	$208,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$200	$0	$31,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$200	$0	$31,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$700	$0	$163,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$700	$0	$163,200
TOTAL				1	$402,200	$1,700	$0	$403,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositante timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 0003480? ***013* T***
F:130706/24 14:31H.N0346 Bank:73
202407 04 Aportes en línea
PLANILLA No.0000024702677572
Identificacion:86506326
VALOR PLANILLA:403,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:403,900.00

El pago con tarjeta Debito/Credito aplica unicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

VALOR $ 403 900

21303332 (CRE_EOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 38.656.326 DE GINEBRA		
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL: MES: AGOSTO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		MUNICIPIO DEL CONTRATISTA		
CONTRATO		No Y FECHA: 040.10.05.24.582 del 06 de MAYO del 2024		
CDP		No Y FECHA: 8100004878 del 03 de MAYO del 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL		No Y FECHA: 9100023702 del 07 de MAYO del 2024		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION Beys Hernandez C.		FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 23/8/24 dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-51511
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

Claudia Patricia Batalla NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	Claudia PB FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 23 Agosto 2024

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 26/08/2024

Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	FO-PAR-29	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 04**

Proyecto: **CONSOLIDACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA**

Fecha documento: **30 de AGOSTO DE 2024**

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: **INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA**

Nit: **800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848**

Ciudad: **Santiago de Cali**

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: **MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA**

Cedula beneficiario: **38.656.326. De Ginebra**

Dirección Beneficiario: **CARRERA 4 # 11-04**

Ciudad: **Ginebra Valle**

Teléfono beneficiario : **317 380 16 91**

Correo Electrónico beneficiario : **marthaisa38@hotmail.com**

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: **Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.**

No. y fecha de RPC: **9100023702 del 07 de MAYO de 2024**
No. y fecha de CDP: **8100004878 del 03 de MAYO de 2024**
Valor Contrato: **$ 14,400,000**
Valor Contrato: **$ CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Concepto: Cuota No. (**04**) – Mes Cuota: **Agosto** del Contrato No. **040.10.05.24.582** DEL 06 DE Mayo DEL 2024

Cuenta de Ahorros **X** Corriente __ No. **03173801691** Banco: **Bancolombia a la Mano**

Valor $: **1.800. 000**

Son: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

DECLARO RENTA SI [ ] NO [X]

Martha I. Sanabria.

Martha Isabel Sanabria Zabala
Cédula N° 38.656.326 De Ginebra Valle