ACTA DE REINICIO DE:	Contrato de Interventoría
Fecha de la presente acta:	6 de noviembre de 2024.
ACTA No.:	02
Contrato No.:	20233956.
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	Pasto, 19 de septiembre de 2023.
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO – Nit: 891280000-3
Representante legal:	Nicolas Martin Toro Muñoz
Contratista:	Eudoro Bayardo Ortega Rosero
Identificación:	C.C 12.991.729
Objeto:	"El contratista se compromete con el municipio de pasto – secretaria de Infraestructura y valorización, a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.
Plazo inicia contractual:	El plazo para la ejecución del objeto del contrato será de cuatro (4) meses contados a parir de la suscripción del acta de inicio y/o lo que duren las obras, sin superar el 31 de diciembre de 2023, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución. En todo caso el plazo del contrato de interventoría deberá extenderse hasta la terminación del contrato de obra sobre el cual se realiza la labor de vigilancia y control.
Fecha de inicio:	24 de octubre de 2023.
Fecha de Finalización contractual:	31 de diciembre de 2023.
Valor Contrato inicial:	Treinta y cuatro millones veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos mda/cte ($ 34.028.818,00)
Valor Contrato adicional (si aplica):	N/A
Valor Contrato final (si aplica):	N/A

Prorroga No. (si aplica):	N/A
Fecha suspensión No. 01:	26 de diciembre 2023.
Fecha reinicio No. 01:	31 de mayo de 2024.
Nueva fecha de finalización según reinicio No. 1:	5 de junio de 2024.
Modificación No. 1: Prorroga No. 1:	5 de junio 2024 Prorroga en tiempo por el termino de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato (6 de junio de 2024)
Nueva fecha de finalización según Acta de modificación No. 1	6 de septiembre de 2024.
Acta de Suspensión No. 2:	6 de septiembre de 2024.
Supervisores (histórico de supervisores):	Paola Andrea Guerrero Albornoz. Wilber Efrén Morillo Arteaga.
Identificación:	C.C. 1.085.273.563 - Paola Andrea Guerrero Albornoz. C.C. 1.085.900.404 - Wilber Efrén Morillo Arteaga.
Cargo:	Subsecretario de Infraestructura Urbana.
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización.

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron de manera presencial: Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja secretaria de Infraestructura y Valorización, Wilber Efrén Morillo Arteaga Subsecretario de Infraestructura Urbana en calidad de supervisor, Eudoro Bayardo Rosero en calidad de interventor, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio No. 02 del contrato de obra número 20233956 cuyo objeto es: El contratista se compromete con el municipio de pasto – secretaria de Infraestructura y valorización, a realizar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.

El Contratista de obra se compromete a actualizar la vigencia de la póliza única de garantía de acuerdo a la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

EUDORO BAYARDO ORTEGA ROSERO
Interventor de Obra

MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES
Subsecretario de Infraestructura Rural (E)

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Elaboró: Arq. María Camila Argote Rosero
Contratista de apoyo S.I.V.M.

Revisó: Abg. María Camila Barrera Muñoz.
Contratista S.I.V.M.